Assembled hall Dunajská Lužná. Construction - technology solution. by Kertesz, Vladimír
  
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 
  
  
  
  
  
  
  
FAKULTA STAVEBNÍ  
ÚSTAV TECHNOLOGIE, MECHANIZACE A 
ŘÍZENÍ STAVEB 
  
  
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 
INSTITUTE OF TECHNOLOGY, MECHANISATION AND 
CONSTRUCTION MANAGEMENT 
  
  
MONTOVANÁ HALA DUNAJSKÁ LUŽNÁ. 
STAVEBNĚ TECHNOLOGICKÉ ŘEŠENÍ. 
ASSEMBLED HALL DUNAJSKÁ LUŽNÁ. CONSTRUCTION - TECHNOLOGY SOLUTION. 
DIPLOMOVÁ PRÁCE 
MASTER'S THESIS 
AUTOR PRÁCE                   Bc. VLADIMÍR KERTESZ  
AUTHOR 
VEDOUCÍ PRÁCE               Ing. BARBORA KOVÁŘOVÁ, Ph.D. 
SUPERVISOR 
 
 
BRNO 2012               
  
  
  
 
  
 
 
  
Abstrakt 
Diplomová práca sa zaoberá realizáciou novej montovanej haly v Dunajskej Lužnej. 
Montovaná hala je dvojpodlažná, založená na železobetónových pätkäch, nosný 
konštrukčný systém je navrhnutý z oceľových profilov, obvodový plášť je navrhnutý zo 
sendvičových panelov. 
Práca sa zaoberá technickou a ekonomickou časťou stavby.  
  
Klíčová slova 
Zariadenie staveniska, technologický predpis, stavebné stroje a mechanizmy, 
harmonogram, rozpočet.  
  
  
  
Abstract 
The thesis deals with realization of a new assembled hall in Dunajska Luzna. This hall 
has two floors and is based on ferroconctrete foot. Carrying contruction system consist 
of steel profiles. Siding frontage is designed with sandwich panels.  
The work deals also with technical and economical part of the building.  
  
Keywords 
equipment, technological standart, building machines and gadgerty, progress chart, 
budget.  
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Úvod 
 
Jako téma diplomové práce jsem zvolil stavebně technologické řešení Montované 
haly Dunajská Lužná. Celý projekt je zaměřen na výstavbu ocelového montovaného objektu, 
postaveného z dvou částí- skladovací a administrativní část. Objekt bude sloužit k skladováni 
a prodeju kamenářských výrobků.  
 
Diplomová práce zahrnuje rozvržení staveniště, postup prací při montáži ocelové 
nosné konstrukce a průmyslové podlahy TOPMIX, finanční a časovou náročnost stavby, 
bezpečnost práce a environmentální plán 
 
Zpracováním diplomové práce jsem získal zkušenosti v oboru výstavby montovaných 
staveb a dalších přípravářských prací. Během zpracování této práce jsem se snažil uplatnit 
vědomosti získané během studia na této fakultě. 
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1.1. Identifikační údaje stavby: 
 
Název objektu: Montovaná hala Dunajská Lužná 
Místo stavby: Dunajská Lužná, parc. č. 181/7, 181/8, 181/41 
Stavebník: Lörincz s.r.o., Zvolenská 15, 821 09 Bratislava 
Katastrální území: Dunajská Lužná 
Stavební úřad: Dunajská Lužná 
Kraj: Bratislavský 
Charakteristika stavby: Novostavba (VÝSTAVBA SKLADOVÝCH    
                                                           A ADMINISTRATÍVNYCH PRIESTOROV) 
Termín zahájení stavby: 9. 3. 2012 
 
 
1.2. Základní parametry stavby: 
 
Počet podlaží: 2x NP 
Zastavěná plocha haly SO 01: 1 139 m2 
Obestavěný prostor haly SO 01: 7403,5 m2 
 
 
1.3. Rozdělení stavby na stavební objekty: 
 
SO01 – Montovaná hala 
SO02 – Zpevnění plochy 
SO03 – Sadovnícké úpravy  
SO04 - Vodovodní přípojka 
SO05 – Kanalizační přípojka 
SO06 – Plynová přípojka 
SO07 – Přípojka elektro NN 
 
 
1.4. Charakteristika území: 
 
Území stavby 
 
Lokalita  v kterej se navrhuje výstavba  je v súčasnosti řešená jako prumyselno - 
obytná  zóna nacházející se mimo hlavního centra obce s velmi dobrou dostupnosti po 
existujících komunikacích. 
 Navrhovaný areál je ohrazený stávajícím plotem, který zároveň určuje plochu na 
které se stavebné práce budou vykonávat. Zasahovat do sousedních prostoru se nebude. 
Stavební práce se budou vykonávať iba na vyhradenej časti parcely č. 2879/6. Prístup 
na stavenisko bude po jestvujúcej asfaltovej komunikácii. 
Pozemek je po celé ploše rovinatý a bude napojen na veškeré inženýrské sítě a 
příjezdovou komunikaci. Na pozemku se nenacházejí žádné objekty k demolici.  
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Průzkumy 
 
Na staveništi byl proveden  geologický průzkum. Byly provedeny inženýrsko-
geologické sondy. Hladina spodné vody nebyla naražena. 
 
1.5. Urbanistické a architektonické řešení stavby 
 
Urbanisticko- architektonické řešení  navrhovaného objektu  bude vycházet z 
maximálního funkčního využití dispozice s použitím základných kompozičních 
princípů. Půdorys vychází z kompozice obdélníků vzájemně se překrývajících. Vnější 
vzhled budou obohacovat a doplňovat výtvarně - dekorativní steny, obklady z 
přírodního kamene, a prvky malí architektury. Tito dekorativní prvky (stěna s 
obkladem, markízy, obklady na pohledově frekventovaných plochách)  zvýraznějí a 
architektonicky rozčlení fasádu a zjemní celkovou proporci objektu. Nad hlavním 
vstupem  se vytvoří portál, markýza. Toto průčelí bude pojednané jako výtvarně 
dekorativní. Jednotlivé funkční části se odzrcadlí aj na řešení hmoty samotného objektu, 
tj. funkce jsou osazené do samostatných podlaží, které vzájemně propojuje vstupný 
schodišťoví a komunikační prostor a kanceláře se zázemím (šatnemi zaměstnanců). 
Cílem tvarování fasády a zasklených ploch je vzájemní propojení interiéru a exteriéru 
objektu a maximální prosvětlení a odvětrání interiéru přirozeným způsobem. Doplňkoví 
prostory budou odvětrané aj noucene. 
 
 
1.6. Technické řešení: 
 
SO 01 Montovaná hala 
 
Montovaná hala je založena na ŽB patkách. Nosná konstrukce budovy je tvořena 
ocelovými  sloupy, příčlemi, vaznicemi, ztužidly, nosníky, průvlaky.  Montovaná hala 
je rozdělená do dvou části „A“ a „B“. Část A má jedno nadzemní podlaží a je určena 
k skladování materiálů.  Část B má dvě nadzemní podlaží, a bude využíváná jako 
výstavní, prodejní a administrativní prostory firmy. Mezi části „A“ a „B“ bude požární 
stěna ze zdiva Porotherm. Obvodoví plášť včetně střechy bude s izolačních panelů 
ITALPANNELY   tl. 150 mm. Přibližné půdorysní rozměry části A (skladovací 
prostori)  jsou 36,5 x 18,5 metrů. Přibližné půdorysní rozměry části B jsou 20 x 23,5 
metrů.  
 
SO 02 Zpevnění plochy 
 
Zpevnění plochy budou sloužit k příjezdu a odjezdu z objektu a parkování 
vozidel v objektu (zákazníci, zaměstnanci, zásobování). Přibližná zastavěna plocha je 
639,5 m2. Konstrukce krytu spěšených ploch bude ze zámkové dlažby CITITOP tl. 80 
mm, jako podklad bude sloužit štěrkopísek, podkladní beton a lůžko z písku fr. 4-8 mm. 
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SO 03 Sadovníckí úpravy  
 
Po dokončení výstavby bude provedena úprava okolitího terénu na ploše cca 
1743,5 m2, Provede se plošná úprava terénu pomocí rozhrnutí a urovnání ornice. Plochy 
mezi objektem SO 01 a zpěvnenýma plochama parkovište a příjezdové cesty budou 
zatrávněnya budou na nich vysazené nízkorastoucí zeleň a okrasné stromy. 
 
SO 04 Vodovodní přípojka 
 
Montovaná hala bude napojen na vodovodní řád, který je vzdálený od vstupu 
přípojky do objektu přibližně 44 metrů. Potrubí bude plastové. V prostupu do objektu 
bude v konstrukci vedeno v chráničce. Na potrubí bude na vstupu do objektu osazena 
vodoměrná sestava, která bude obsahovat hlavní vodoměr pro měření spotřeby vody 
v objektu. Potrubí bude po montáži patřičně odzkoušeno a následně zakryto zeminou 
v nezamrzne hloubce s výstražnou páskou proti narušení. 
 
 
SO 05  Kanalizační přípojka 
 
Objekt je napojen na jednotnou splaškovou a dešťovou kanalizaci ve vzdálenosti 
od stokové sítě přibližně 40,5 metrů. Odvod splašků a dešťové vody bude v plastovém 
potrubí DN 160. Veškeré zařizovací předměty bytových jednotek, budou přes centrální 
stoupací potrubí, svedeny do ležatého potrubí a následně přes přípojku napojeny na 
stokovou síť. Kanalizační přípojka v objektu bude patřičně odzkoušena dle platných 
norem a následně zahrnuta pískem a zeminou. Pro případ dalších zemních prací bude 
použita výstražná páska. 
 
SO 06 Plynová přípojka 
 
Objekt bude zásobován plynem z veřejního plynovodu STL PE DN 80 plynovou 
přípojkou STL PE D 40 dloužky cca 36,50 m. Na měření spotřeby bude sloužit 
plynoměr G6. Regulace plynu se provede regulátorem KHS 2-5AA. Plynoměr a 
regulátor se umístní v plastové skříňce REWING, která se osadí v oplocení. 
 
SO 07 Přípojka elektro NN 
 
Budova je napojena na kabel elektrického nízkého napětí, který je veden v zemi 
napojen na elektrický rozvaděč v budově, který je opatřen elektroměrem. Kabel bude 
veden v chráničce, obsypán pískem a bude použita výstražná páska. 
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1.7. Napojení stavby na dopravní infrastrukturu a inženýrské sítě: 
 
Lokalita  v které se  navrhuje výstavba  je v současnosti řešená jako průmyslovo 
- obytná  zóna nacházející se mimo hlavního centra obce s dobrou dostupností po 
existujících komunikacích.  
Před zahájením stavebních prací musí být vytyčeny veškeré inženýrské sítě na 
stavebním pozemku. Toto vytyčení provedou odpovědní zástupci jednotlivých vlastníků 
inženýrských sítí, a to na základě objednávky hlavního projektanta. 
Zasahovat do sousedních prostorů se nebude. Stavebné práce se budou 
vykonávat jenom na vyhrazené části parcely č. 2879/6. Přístup na stavenisko bude po 
jestvujúcí asfaltové komunikaci. 
 
 
1.8. Vliv stavby na životní prostředí: 
 
Výstavba objektu nebude mít žádný vliv na životní prostředí. Během probíhající 
výstavby objektu bude neustále příjezdová asfaltová komunikace neustále očišťována 
stejně tak i vozidla vyjíždějící ze staveniště. Okolí staveniště bude chráněno od 
znečištění ropnými látkami. Dešťové vody budou svedeny do dešťové kanalizace. 
Komunální odpad bude shromažďován a v pravidelných intervalech bude odvážen do 
příslušné sběrny. Na staveništi budou použita hygienická zařízení, aby nedocházelo ke 
znečišťování staveniště a jeho okolí. 
 
1.9. Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků: 
 
Všichni pracovníci pohybující se na staveništi musí být proškoleni o bezpečnosti 
a ochraně zdraví dle nařízení vlády č.591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích 
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a nařízení vlády č.362/2005 Sb. 
o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích 
s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. Dále všichni pracovníci budou seznámeni 
s technologickým postupem a jednotlivými prováděnými činnostmi na objektu. 
Specializované práce budou vykonávat pouze osoby odborně a zdravotně způsobilé, 
vlastnící příslušný dokument o odbornosti provádět příslušnou činnost. 
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2.1 Informace o rozsahu a stavu staveniště, predpokladané úpravy   
  
                      staveniště, oplocení, příjezdy a prístupy 
 
Staveniště bude zřízeno v rámci realizace montované ocelové haly Dunajská 
Lužná. Jedná se o budovu administratívnych a skladovacích prostoru firmy Kameň a 
mramor. Hala má půdorys ve tvaru L. Montovaná hala je rozdělená do dvou části „A“ a 
„B“. Část A má jedno nadzemní podlaží a je určena k skladování materiálů. Část B má 
dvě nadzemní podlaží, a bude využíváná jako výstavní, prodejní a administrativní 
prostory firmy.. Přibližné půdorysní rozměry části A (skladovací prostory)  jsou 36,5 x 
18,5 metrů. Přibližné půdorysní rozměry části B jsou 20 x 23,5 metrů. Hala je 
jednolodní, ocelový skelet, 
Staveniště se nachází na pozemcích č., 181/7, 181/8, 181/41 v prostoru dosud 
nevyužívaného pozemku., stavební parcely jsou majetkem investora - Lörincz s.r.o., 
Zvolenská 15, 821 09 Bratislava. 
Staveniště bude tvořit pozemek o rozloze cca 3871,5m2. Pozemek bude 
využíván celý jako staveniště a to jak na práce při výstavbě , tak i jako skladovací 
plocha. Povrch celého staveniště je rovinatý. Před zahájením stavby bude staveniště 
vyčištěno od trav, drobných křovin a dalších nečistot. Žádné objekty a stromy k 
odstranění se na pozemku nenachází. Ornice na pozemku bude sejmuta, a část z ní 
uskladněna na části pozemku a následně použita na úpravu terénu.  
Pozemek bude oplocen kolem celého obvodu, výška plotu bude 1,8 metrů.  
Vjezd a výjezd bude zajištěn uzamykatelnou bránou, (š. 7,8 m)  která bude 
během provádění prací uzavřená, mimo pracovní dobu uzamčená. Oplocení je 
zhotovené z takového materiálu, které cizí osoby neohrozí na zdraví a životě. Na bráně 
bude vyvěšena cedule "Vstup nepovolaným osobám zakázán". 
Vjezd bude situován z místní komunikace z hlavní ulice (západní strana), ze 
směru Bratislava, odkud se předpokládá příjezd všech stavebních strojů. Staveništní 
komunikace bude vybudována v místě budoucích zamýšlených zpevněných ploch resp. 
komunikací, a bude zpevněna hutněným šterkopískem.  
Staveniště je navrhováno jako průjezdné tudíž výjezd je situován ve východní 
straně staveniště. 
Na staveništi se budou pohybovat pouze pracovníci dodavatele, subdodavatelů, 
hlavní stavbyvedoucí a ostatní osoby s oprávněním vstupu na staveniště. 
 
2.2 Významně sítě technické infrastruktury 
 
Před zahájením výstavby budou vytyčeny veškeré inženýrské sítě na staveništi. 
Vytyčení bude provedeno odpovědnými zástupci jednotlivých majitelů inženýrských 
sítí na základě objednávky stavebníka.  
Veškeré přípojky budované v rámci stavby povedou ze západní (z ulice Spojná) 
části celého areálu k budované stavbě. Po celou dobu výstavby budou viditelně 
označeny, aby nedošlo k jejich poškození.  
Staveništní přípojky budou řešeny odbočkami ze sítí pro stavbu.  
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2.3 Napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění staveniště 
 
Vodovodní přípojka pro ZS se napojí na nově zbudovanou přípojku pro 
administrativní budovu, a to v místě vodoměrné šachty přes podružné měřící zařízení. 
Všechny sítě stávající, nově budované i sítě pro zařízení staveniště jsou 
zakresleny ve výkresu zařízení staveniště. 
Dočasná přípojka nízkotlakého napětí pro zařízení staveniště se napojí na nově 
budovanou síť, která je ukončena v rozvodní skříni před montovanou halou část „B“. 
Ve vybudované rozváděcí skříni se nachází hlavní rozvaděč s elektroměrem a přes tuto 
se elektřina rozvede dále po staveništi. 
Přípojka kanalizace bude vyřešena napojením na nově vybudovanou splaškovou 
kanalizaci. Odpadní vody ze sociálního zařízení budou odváděny do revizní šachty 
jednotné kanalizace. Z místa pro očištění aut tlakem vody bude vést drenážní potrubí 
přičemž v místě napojení přípojky pro odpadní vody z mycího centra, bude na 
kanalizační potrubí navrtán odlučovač ropných látek (ORL) — SOL 2/4 M. 
 
Výpočet maximální spotřeby vody pro zařízení staveniště 
 
Voda pro provozní účely: 
 
Ošetřování betonu- 200 1 na m3     219,7* 200 = 43 940 litrov 
Voda pro výrobu malty -17 1/50 1 => 17* 548,72= 9 328,24 litrov 
Mytí vozidel- 1100 I / ks                  => 1100*3 = 3 300 1itrov 
 
CELKEM = 56 568,24 litrov  
Výpočet 
Qa = (Sv*kn)/(t*3600) 
Qa = (56568,24* 1,6) / (10*3600)=2,514 l/s 
 
Voda pro sociálně-hygienické účely  
Sprchování - 45 1 na 1 zaměstnance a směnu  
Hygienické účely – 30 1 na 1 zaměstnance a směnu  
Výpočet: 
Qb*(Pp*Ns*kn*3600) 
Qb= (40 *(30+45)*2,7)/(l0*3600) = 0,225 l/s 
 
Voda pro požární účely 
V blízkosti staveniště je hydrant, proto není potřeba dimenzovat, přípojku na 
protipožární zásah 
Qn = 2,514+0,225= 2,739 l/s =>. Je potřeba potrubí o jmenovité světlosti DN 32 mm. 
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Výpočet maximální  spotřeby elektrické  energie pro zařízení staveniště 
 
Tab. č 2.1. Seznam použitého nářadí na stavbě 
  Typ 
zařízení 
Příkon [kW] Počet 
kusů [ks] 
Celkový příkon [kW] 
nářadí Vrtačka 0,92 4 3,68 
  Uhlová 
bruska 
1,5 4 6 
  Svářečka 9,5 2 19 
  Míchačka 3,5 2 7 
  Střihačky 3,5 2 21 
      CELKEM 98,68 
    Příkon[kW/m2] [m2]   
osvětlení kontejnery 0,11 9 0,99 
 
 
Celkový příkon od elektromotorů je roven 102,68 kW.  
Celkový příkon vnitřního osvětlení je roven 0,99,kW. Celkový 
příkon vnějších osvětlení je roven 2,5 kW.  
Vzorec pro výpočet: 
 
S = 1,1 x ((0,5P1 + 0,8P2 + P3)2 + (0,7Pl)2)l/2 
S = 1,1 x ((0,5 x 102,68 + 0,8 x 0,99 + 2,5)2 + (0,7 x 102,68)2)1/2 = 1,1*90,28 S = 
99,31 kW 
Nutný příkon el. Energie je 99,31 kW. 
 
 
Odvodnění staveniště 
 
Plocha staveniště je odvodněna zásakem do nezpevněných ploch, při případných 
přívalových deštích bude nadbytečná voda zachytávána do čerpací jímky. 
Čistící zóna pro auta bude umístěna vedle bunkovište v místě budoucích 
parkovacích míst. Odpadní voda bude svedena do staveništní kanalizace, vybudované v 
předstihu. Odlučovač ropných látek je součástí areálové kanalizace, bude vybudován v 
předstihu na stoce, která svádí odpadní vody z čistící zóny do hlavního řadu. Po odjezdu 
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vozidla z čistící zóny se nepředpokládá další znečištění vozidel, protože se budou 
pohybovat po zpevněné komunikaci (hutněný štěrkopísek). 
 
 
2.4 Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví z hlediska  
                                             třetích osob 
 
Staveniště bude zabezpečeno plotem proti jakémukoliv vniknutí cizích 
nepovolaných osob. Vjezd a výjezd bude zajištěn uzamykatelnou bránou. Oplocení je 
dočasní a bude sloužit jen na účely zařízeni staveniště a po skončení prací bude 
odstraněno. U hlavní brány se umístí buňka pro ostrahu. Veškeré stavební kontejnery a 
buňky budou uzamykatelné. Všechny výkopy budou opatřeny ochranným ohrazením ve 
výšce 1,1 m a vzdálenosti od výkopu 0,5 m. Další opatření se týká přeložek. Jelikož 
budou stroje přejíždět monolitické železobetonové základy, je nutno tyto zabezpečit 
obsypem z makadamu a přes základ proložit ocelové projezdy.  Okolní zástavba nebude 
při stavbě žádným způsobem dotčena. 
Další požadavky na zajištěni staveniště jsou obsaženy v plánu BOZP - 
samostatná kapitola č. 10 
 
2.5 Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany  
                                        veřejných zájmů 
 
Veškerý provoz spojený s realizací stavby bude probíhat na pozemcích 
investora. Z důvodu nevyhnutného částečného narušení provozu na přilehlých 
veřejných komunikacích musí být před a za staveništěm instalováno dočasné dopravní 
značení, které upraví provoz dle požadavků stavby. Veřejné dopravy se toto dotkne 
zejména při dovozu prvků ocelové konstrukce. 
Veškeré dočasné dopravní značení a opatření bude podrobněji popsáno v 
dokumentaci, kterou schválí vlastník komunikace a Policie ČR (zejména přesné 
rozměrové umístnění dočasného značení v okolí stavěnište . 
Vozidlům které vyjíždějí ze stavby, musí být před najetím na veřejnou obecni 
komunikaci očištěny pneumatiky, aby nedocházelo k jejímu znečisťování. Provoz na 
stavbě může probíhat v době od 7:00 - 18:00, aby okolí stavby nebylo zatěžováno 
hlukem v nočních hodinách. 
 
2.6 Řešení zařízení staveniště 
 
Na stavebním pozemku se nevyskytují žádné stávající objekty, které by mohly 
být využity jako zařízení staveniště. 
Zázemí pracovníků bude zajištěno stavebními buňkami (l x kancelář, 2 x Šatna, l 
x sociální zařízeni - sprchy, 2 x skladovací kontejner) a sociálním zařízením (1 x 
TOITOI). Buňky budou osazeny na zpevněném podloží tvořeném zhutněným 
štěrkopískem a silničními panely (obr 2.1). Sociální zázemí stavby bude po levé straně 
od hlavního příjezdu. Všechny dotčené stávající parkovací a komunikační plochy budou 
v provozu využity, proto je nutná kontrola po skončení stavby a případná oprava těchto 
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ploch. Uskladněni materiálu a odpadu bude zajištěno na pozemku investora vždy dle 
aktuální potřeby a možností příjezdu/odjezdu strojů. 
 
 
 
obr. č. 2.1, detail osazení buňky na terénu. 
 
2.7  Popis staveb zařízení staveniště vyžadujíci ohlášení 
 
Staveništní buňky svou celkovou plochou spadají do kategorie staveb pro 
ohlášení stavebnímu úřadu dle § 104 zákona č. 183/2006. 
 
Sociální objekty zařízení staveništi 
 
Sociální zařízení bude tvořit sanitární kontejner CONTI. Kontejner bude umístěn 
dle výkresu zařízení staveniště (obr. 2.2).  
 
obr. č. 2.2, sanitární kontejner CONTI, půdorys. 
 
Provozní objekty zařízení staveniště 
 
Na staveništi bude pro stavbyvedoucího a mistry umístěn 1 obytný kontejner 
CONTI, pro výrobní pracovníky budou na staveništi 2 obytné buňky sloužící jako šatny 
(obr. 2.3). 
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obr. č. 2.3, obytní kontejner CONTI, půdorys. 
 
 
2.8 Stanovení podmínek  pro  provádění stavby z hlediska boz na   
                                                 staveništi   
 
Během provádění stavebních prací musí být striktně dodržovány ustanovení nařízení 
vlády a to vyhlášky: 
 
 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb.- O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích, 
 Nařízení vlády č. 362/2005 Sb.- O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, 
 Zákon 378/2001 Sb. - O bližších požadavcích na bezpečný provoz a používáni 
strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, 
 Zákon 309/2006 Sb. - O zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci. Nařízení vlády 101/2005 Sb. - O podrobnějších požadavcích na 
pracoviště a pracovní prostředí. 
 
Odpovědnost za bezpečnost spočívá na investoru, zhotoviteli i stavebním dozoru. 
 
Výstavba bude zahájena 1.3. 2012, tzn. všechny práce se budou řídit dle uvážení 
stavbyvedoucího v závislosti na počasí, přičemž při poklesu teploty pod 5°C se nesmí 
provádět žádné betonářské práce (zálivky výztuže, apod.), ani práce, které by 
ohrožovaly výstavbu, či zdraví pracovníků. V případe vyhovujícího počasí budou 
probíhat práce dl daného plánu. Stavbyvedoucí je povinen vše řádně zapisovat do 
stavebního deníku. 
 
Zimní opatření: 
 
 přístupové cesty a montážní místo musí být udržováno v bezpečném a schůdném 
stavu, čisté, bez sněhu a námrazy, 
 montážní práce je nutno provádět za zvýšené opatrností, 
 montážní a vázací prostředky, vč. pomůcek nutno denně kontrolovat,   udržovat 
v čistotě a bez námrazku, 
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 při mrazu vyšším než -10°C je nutno dbát snížené únosností vázacích 
prostředků, 
 podkladní malta musí být s přísadou pro použití za mrazu, případně pokud to 
projekt dovoluje, nahrazena pryžovými průběžnými ložisky. 
 
Montážní práce je nutno přerušit: 
 
 při rychlosti větru nad 10 m/s, 
 při snížené viditelnosti (mlha, hustý déšť nebo sněžení), 
 při pochybnostech o stabilitě konstrukce, nebo její části. 
 
Další opatření viz. BOZP - samostatná kapitola č 10. 
 
2.9 Podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě  
 
Během výstavby mohou být používány stroje pouze v náležitém technickém 
stavu a stáří — max. 10 let, aby nebylo možno dojiti k úniku jakýchkoliv ropných látek, 
které by mohly znečistit půdu, popr. podzemní vodu. Pokud by tato situace nastala, je 
pro tyto případy na staveništi umístěna havarijní souprava pro odstranění ropných látek. 
Veškeré odpady se budou třídit.  
Odpady se na staveništi nesměji pálit a mohou se likvidovat pouze v zařízeních, 
které k této činnosti mají oprávnění. Zhotovitel je povinen uschovávat protokoly o 
likvidaci odpadů. 
Během stavby nesmi docházet ke znečištění ovzduší. 
 
Další opatření viz. ENVIRNOMENTÁLNÍ PLÁN- samostatná kapitola č 11. 
 
 
2.10 Orientační lhůty výstavby 
 
Zahájení:   9.3.2012  
Dokončení: 1.10.2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 26 
 
2.11 Výkresová část 
 
a) Celková  situace  stavby se zakreslením hranice staveniště 
a staveb zařízení staveniště 
Celková  situace  stavby se zakreslením hranice staveniště a staveb 
zařízení staveniště viz. příloha DP č.1 Výkres Zařízení staveniště. 
 
 
b) Vyznačení  přívodu  vody a energií na staveniště, jejich 
odběrových míst, vyznačení vjezdů a výjezdů na staveniště a 
odvodnění staveniště 
Vyznačení  přívodu  vody a energií na staveniště, jejich odběrových míst, 
vyznačení vjezdů a výjezdů na staveniště a odvodnění staveniště viz. příloha DP 
č.1 Výkres Zařízení staveniště 
 
2.12 Ekonomické vyhodnocení nákladů na zařízení staveniště 
 
Ceny za přípojky: 
 
 Přípojka vody 
 
Celková délka přípojky (staveništní): 11,0 m  
Cena za lm přípojky: 1 912 Kč  
Cena celkem za přípojku: 21 032 Kč. 
 
 Přípojka splaškové kanalizace 
 
Celková délka přípojky (staveništní): 11,0m  
Cena za lm přípojky: 1 357 Kč  
Cena celkem za přípojku: 14 927 Kč. 
 
 
 Přípojka elektřiny 
 
Celková délka přípojky (staveništní): 17,5 m 
Cena za l,0m přípojky: 1 015 Kč 
Celkem za přípojku elelktřiny: 17 762 Kč 
Staveništní rozvaděč: 10 000 Kč 
Cena celkem za přípojku elektřiny: 27 762 Kč. 
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Dočasné objekty staveniště 
 
 Obytný kontejner 
 
pronájem za měsíc: 2 500 Kč 
Celkem za pronájem (4,5 měsíců):11 250 Kč 
Nakládka a vykládka buněk v distribuční firmě: 2 200Kč 
Nakládka a vykládka buněk na staveništi: 2 600Kč 
Cena celkem za obytný kontejner: 16 050 Kč. 
 
 Sanitární kontejner 
 
Pronájem za měsíc: 5000 Kč 
Celkem za pronájem (4,5 měsíců): 22 500 Kč 
Nakládka a vykládka buněk v distribuční firmě: 2 200Kč 
Nakládka a vykládka buněk na staveništi: 2 600Kč 
Cena celkem za sanitární kontejner: 27 300 Kč 
 
 
 Skladovací kontejner 
 
Cena za měsíc: 2 700 Kč 
Celkem za pronájem (4,5 měsíců): 12150Kč 
Nakládka a vykládka kontejneru v distribuční firmě: 2 200Kč 
Nakládka a vykládka kontejneru na staveništi: 2 600Kč 
Cena celkem za skladovací kontejner: 16 950 Kč 
 
Zpevněné plochy: 
 
Celková zpevněná plocha pod buňky, skládky 39,0 m2 x 358 Kč/m2 
Celkem za zpevněné plochy: 13 962 Kč 
 
Oplocení staveniště: 
 
Celková délka oplocení: 293,5m 
Oplocení HERAS - 50Kč/l,0m za měsíc 
Cena celkem za oplocení (4,5 měsíců): 66 038 KČ 
 
Značky: 
 
-Upravující vjezd a výjezd vozidel: 5 000 Kč 
 Hasicí přístroje: 
-5 ks hasicích přístrojů x 2500 Kč = 12500 Kč 
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Nájem kontejnerů na svoz odpadů: 
 
-Vyvážení 2x v období výstavby ( 
Kontejner 8-15m3: 35Kč/den  
Manipulace s kontejnerem: 160 Kč/kus Dovoz: 18Kč7km 
Likvidace odpadu: 380 Kč/l kontejner 
Celková doba 4,5 měsíců: 10 500 Kč Manipulace: 7 600 Kč 
Doprava - 2km vzdálený sběrný dvůr: 1 440 Kč 
Likvidace odpadu: 7 600 Kč 
Celkem za kontejnery na odpad: 10 140 Kč 
 
Náklady odhadované na provoz objektů zařízení staveniště: 
 
-  spotřeba elektřiny v buňkách na osvětlení, provoz spotřebičů, osvětlení, vytápění, 
spotřeba vody: 
Měsíční odhad - 25 500 Kč.  
Předpokládaná doba výstavby 4,5 měsíců.  
 
Cena provozuje odhadována na 114 750 Kč. 
 
 
Náklady na ostrahu: 
 
- 1 osoba 150*16 hodin=2400 Kč/den 
Náklady celkem: 4,5 mesice dní x 30 dni x 2400 kč/deň= 324 000Kč 
 
 
 
Celkové náklady na vybudováni, provoz a likvidaci ZS jsou 670 411Kč. 
Programem Buildpower bylo zjištěno 641 803 Kč. 
V rozpočtu budeme uvažovat vyšší hodnotu, tj. 670 411 KČ 
 
Plán budováni a likvidace objektů ZS je v tabulce č 2.2
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Objekt březen 2012 duben 2012 květen 2012 červen 2012 červenec 2012 srpen 2012 září 2012 
Oplocení HERAS   
      Sanitárny kontejner   
     
  
Skladovací kontejner   
     
  
Obytný kontejner   
     
  
Kontejner na odpad   
     
  
Zpěvnené komunikace   
     
  
Stav. Přípojky   
     
  
Mycí centrum   
 
  
    Zpěvnené skládky 
 
  
     Dopravní značky   
     
  
Silo na maltu 
    
    
 
          Měsíc vybudováni objektu 
       Měsíc likvidace objektu 
     
 
tab. 2.2 Časový plán budováni a likvidace objektů ZS
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Stavba byla rozdělena do 7 stavebních objektů. Pomocí rozpočtového programu 
Buildpower společnosti RTS a.s. byl proveden rozpočet pro SO 01 Montovaná hala. 
Dohodnutá doba výstavby je 5 měsíců a finanční náklady dle rozpočtu jsou 
20 076 643Kč. 
Stavební práce budou zahájeny v březnu roku 2012 vybudováním zařízeni 
staveniště a pracemi SO 04 - vodovod. V půli měsíce března bude provedeno SO 05 - 
přípojka kanalizace. Na konci března budou provedeny SO 06 - přípojka plynu, SO 07 
slaboproudé rozvody.V dubnu začnou probíhat také práce na SO 01 -  Montovaná hala. 
Jedná se o dvě osvětlovací tělesa, která budou v měniči dubnu dostavěna pouze do 
poloviny své výšky. Těsně pře ukončením prací na SO 01 započnou práce na SO-02 
zpěvnené plochy Výstavba haly bude ukončena v polovině září, práce na zpěvnených 
plochách na konci měsíce září. Počas výstavby SO 02 budou zahájeny práce na SO 03 
sadovníckí úpravy. 
Časový plán je zpracován programem Microsoft project detailne pro hlavni 
stavební objekt SO 01 Montovaná hala a pro všechny stavební objekty dohromady. 
Kromě časového plánu výstavby jsou v harmonogramu znázorněny měsíční a celkové 
finanční náklady výstavby SO 01, průměrná měsíční produktivita práce jednoho 
pracovníka a minimální průměrný měsíční počet pracovníků. Hodnoty pro určení 
produktivity práce dělníka v Kč/hod jsou převzaty ze sborníku cen společnosti RTS, a.s. 
v Brně. Vydělením finančních nákladů výstavby na měsíc měsíční produktivitou práce 
na jednoho pracovníka jsme získali minimální měsíční průměrný počet pracovníků. 
Měsíční finanční průběh je znázorněn v grafu č.l Finanční harmonogram. 
Součtový finanční průběh výstavby je znázorněn v grafu č.2 Součtový finanční 
harmonogram. 
Průměrný měsíční počet pracovníků je znázorněn v grafu č.3 Průměrný počet 
pracovníků 
Časový a finanční plán hlavního stavebního objektu  je znázorněn v příloze č. 3, 
a časový a finanční plán hlavního stavebního objektu  je znázorněn v příloze DP č. 4. 
 
 
  
 
 
Graf č.l, Finanční harmonogram SO 01 
 
  
 
Graf č.2 Součtový finanční harmonogram. 
  
 
Graf č.3 Průměrný počet pracovníků 
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4.1 Zemní práce 
 
Zemné práce budou zahrnovat tito činnosti:  
 sejmutí ornice, 
 výkop rýh a pásů pro základové patky a pásy 
 
POČET PRACOVNÍKŮ 
 
Četa pro sejmutí a odvoz ornice:     
   
 1 řidič dozeru  
 1 řidič nakladače  
 3 řidiči nákladních automobilů  
 1 pomocný dělník 
 
Četa pro vytyčení zemních prací:     
  
 1 geodet 
 1 zaučený pracovník 
 
Četa pro výkopové práce:                 
  
 1 vedoucí čety 
 2 řidiči nákladních automobilů 
 1 řidič rypadla 
 2 pomocní dělníci 
 
STROJE PRO ZEMNÍ PRÁCE 
 
 Pásový dozer CATERPILLAR D5K 
 Kolový nakladač CATERPILLAR 908 H 
 Kolové rypadlo CATERPILLAR M313D 
 Nákladní automobil TATRA T 815- 290S25 
 Vibrační deska DYNAPAC LH 300 
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 Tahač návěsů MAN TGA 18.350 4x4 
 Podvalník GOLDHOFER STN-L 3-339/80F2 
 
LEHKÉ MECHANISMY A POMŮCKY 
 
 Lopaty 
 Krumpáče 
 Kolečka 
 Metry 
 Pásma 
 Nivelační přístroj  
 
MATERIÁL: 
 
 Zpracovávaným materiálem je ornice a vytěžená zemina. 
 
MATERIÁL  MNOŽSTVÍ NAKYPŘENÝ STAV + 
20% 
Ornice Vytěžená 770,28 m3 924,34 m3 
 K odvozu 628,20 m3 759,83 m3 
 Uložená na staveništi 142,09m3 170,50 m3 
Zákl. Rýhy Vytěžená/K odvozu 83,47 m3 100,16 m3 
ZEMNIA K ODVOZU CELKEM 958,99 m3 
ZEMINA URČENÁ K ULOŽENÍ NA 
STAV. SKLÁDKU 
CELKEM 170,50 m3 
 
POSTUP: 
 
Před zahájením stavby musí být vytyčena všechna podzemní vedení a zajištěna 
jejich ochrana, pokud se tam vyskytují. 
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Před započetím výkopových prací bude provedena skrývka ornice na ploše 
stavebního pozemku v ti. 250 mm. Ornice bude uložena na pozemku stavebníka a 
opětovně použita na terénní úpravy. V místě kde jsou stávající zpevněné plochy, budou 
tyto plochy odstraněny. 
Zemní práce budou prováděny na rovinatém terénu. Budou vyhloubeny 
základové rýhy. Před betonováním základů se provede přesné ruční dočištění základové 
spáry. 
Zemina z hloubem rýh bude použita na pozemku stavebníka, přebytek bude 
odvezen na skládku.  
Před provedením základových konstrukcí bude prověřeno geologem, že se v 
základové spáře nachází zemina určená dle geologického průzkumu. 
V průběhu výstavby je nutné chránit základovou spáru proti nepříznivým 
klimatickým vlivům a proti eventuelnímu zaplavení základové spáry vodou. 
 
4.2 Základové konstrukce 
 
Základové práce budou zahrnovat tyto činnosti: 
 
 zřízení násypu ze štěrkopísku (hr. 150 mm) 
 zřízení debnení patek a pásu 
 armování síťovinou 8/8 -150/150 
 zřízení základových patek 
 zřízeni základových pásů 
 odstranení debnení 
 
POČET PRACOVNÍKOV 
 
Četa pro montáž a demontáž bednění:   
                         
 1 vedoucí montážní čety 
 8 zaučených dělníků 
 
Četa pro práci s ocelovou výztuží:           
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 1 vedoucí montážní čety 
 8 zaučení železáři 
 
Četa pro ukládání a zpracování betonové směsi:         
 
 1 vedoucí montážní čety 
 1 železář 
 1 betonář 
 2 stavební dělníci 
 1 řidič čerpadla 
 
STROJE PRO ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE 
 
 Autočerpadlo SCHWING S 34 X 
 Autodomíchávač STETTER TYP AM 10C 
 Jeřáb LIEBHERR 280 EC-H 16 
 Svářečka ALFA MIG/MAG 320 HD 
 Vibrační jehla LIEVERS- HOLLAN LHF 
 Tahač návěsů MAN TGA 18.350 4x4 
 Podvalník GOLDHOFER STN-L 3-339/80F2 
  
LEHKÉ MECHANISMY A POMŮCKY 
 
 Lopaty 
 Kolečka 
 Metly 
 Pásma 
 Nivelační přístroj 
 Kleště 
 Kladiva 
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MATERIÁL: 
 
MATERIÁL  MNOŽSTVÍ 
Beton C 16/20 SO-0l patky 82,58 m3 
  pásy 41,53 m3 
  podkladný 
beto
n 
92,60 m3 
 CELKEM 219,7  m3 
Ocelová síťovina 8/8- 150/150,  
rozměr 3x2 m 
SO -01 6,156 t, 
 resp. á 190 ks 
Drevené bednení (výška 10cm)+  
rezerva 3%+ podopretí debnení 
SO -01 15,57 m2 
Zemnící pás FeZn 30/4 mm SO -01 321,5 m 
 
POSTUP: 
 
 Po začištění výkopů se provede uložení bednění pro zhotovení základových pasů 
a patek.. Podkladní betonová mazanina, slouží jako podklad pro vodorovnou 
hydroizolaci objektu a je provedena na upraveném povrchu - hutněný štěrkopískový 
násyp. (Betonáž se provede až  po montáži ocelové konstrukce). Pasy a patky budou 
betonovány pomocí autočerpadla a autodomíchávače. Betonovou směs je nutné počas 
betonáže řádne vibrovat vibrační jehlou LIEVERS- HOLLAN LHF. 
Kolem základových konstrukcí bude zemnící soustava. Ta je tvořena 
obvodovým zemnícím páskem FeZn 30/4 mm, který bude založen do základu v hloubce 
min 600 mm. Při zakládám zemnícího pásku nutno připravit vývody ke svodům vodiče 
FeZn průměru 10 mm, který nad zemí bude s rezervou cca 2000 mm.  
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4.3.Vrchní hrubá stavba  
 
POČET PRACOVNÍKŮ 
 
Četa pro montáž ocelové konstrukce: 
  
 1 vedoucí montážní čety 
 1 jeřábník 
 2 vazači 
 6 montážnici  
 6 pomocní dělníci 
 
Četa pro zednické práce:  
                         
 1 vedoucí čety 
 4 zedníků  
 2 pomocní dělníci  
 2 lešenáři 
 
STROJE PRO VRCHNÍ HRUBOU STAVBU 
 
 Jeřáb LIEBHERR 280 EC-H 16 
 Montážní plošina STÁTECH S85 
 Stavební výtah GEDA 500 Z/ZP 
 Svářečka ALFA MIG/MAG 320 HD 
 Tahač návěsů MAN TGA 18.350 4x4 
 Podvalník GOLDHOFER STN-L 3-339/80F2 
 Valníkový návěs PANAV NV 35 
 Valník GOLDHOFE SPZ-DL 4 
 Autočerpadlo SCHWING S 34 X 
 Autodomíchávač STETTER TYP AM 1OC 
 
 
 
 43 
 
LEHKÉ MECHANISMY A POMŮCKY: 
 
 Lopaty 
 Kolečka 
 Metry, pásma 
 Nivelační přístroj 
 Kleště 
 Zednická lžíce, zednické kladívko, gumová palička 
 Vodováha, olovnice 
 Rázový utahovák MAKITA 6905 H 
 Kotoučová pila 
 Kladivo vrtací a sekací 
 
MATERIÁL: 
 
MATERIÁL popis  MNOŽSTVÍ BALENI 
   
OCELOVÁ 
KONŠTRUKCIA 
ocelová konstrukce (sloupy, 
ztužidla, příčle, stropnice, vaznice, 
SO - 01 50,79 t  
 spojovací materiál (7%) SO - 01 3,5553 t  
  CELKEM 54,346  t  
     
OBVODOVÝ 
A STREŠNÝ 
PLÁŠŤ 
sendvičové izolační panely 
systému KINGSPAN, stěnové 
SO - 01 501,6 m2  
 sendvičové izolační panely 
systému ITALPANNELY, střešní 
SO - 01 988,30 m2  
 Presvetlovací strešný panel 
polycarbonatov= typ THG 30-80 
SO - 01 42m2  
ZDIVO Soklové zdivo, z betonových 
debnícich tvárnic PRESBETON 
SO - 01   
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 Zdená požárna zeď tl. 250 mm 
Porotherm na maltu 
vápennocementovou 2,5 MPa 
SO - 01 38,75 m3 1 paleta= 
1,402m3 
potřeba 28 
ks palet 
 Odvodová zeď tl. 400 mm 
Porotherm na maltu 
vápennocementovou 2,5 MPa 
SO -01 29,84 m3 1 paleta= 
1,500m3 
potřeba 20 
  CELKEM 
ZDIVO: 
68,59 m3 48 ks palet 
PŘEKLADY Preklady nad otvormi 
70/238/1250 
SO - 01 14 ks  
MALTA Zdíci malta vápennocementová 
2,5 MPa 8 l/m3 
SO - 01 548,72 l 1 pytel = 30 
litru 
potreba 19 
     
KONSTRUKCE 
STROPU 
Trapézový plech VSŽ 12 003 SO - 01 416,13 m2  
 Nadbetonávka výška 50 mm+ 
beton do řeber plechu. 
Beton C 16/20 
SO -01 30,21 m3  
 Kari sieť 8/8-150/150 SO - 01 2,3976 t 
resp. 74 ks 
(3x2m) 
     
 
POSTUP: 
  
Nejprve se pomocí svářečky ALFA MIG/MAG 320 HD svaří jednotlivé ocelové 
rámy. Poté následuje osadení a ukotvení rámu do základových patek. prubežne se tito 
rámy vzájemne propojují stropnicama a stužidlama. šroubové spoje se provádejí pomocí 
Rázoveho utahováku MAKITA 6905 H. 
Betonové tvárnice se kladou na podkladový beton opatrený hydroizlací. Každá 
tvárnice je opatřena zámkem, což jsou výstupky po stranách tvárnice, které do sebe při 
sestavování zapadají, a tudíž nevzniká svislá spára. Zdění se provádí převazbou 
nasucho, tvárnice se na sebe poskládají o polovinu délky bez použití maltové směsi. 
Profil tvárnic je uzpůsoben pro vkládání ocelové výztuže jak ve vodorovném, tak i ve 
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svislém směru. Poté se tvárnice prolévají vhodnou betonovou směsí. Tímto způsobem 
bude vyzděno soklové zdivo v 1.NP a 2.NP SO 01 
Ostatní zvislé zdené konstrukce jsou z tvárnic Porotherm. Nejprve se osadí cihly 
v rozích stěn, cihly se spojí zednickou šňůrkou vedenou z vnější strany zdiva. Nanese se 
malta ložné spáry ve stejné šířce jako tloušťka stěny. Do čerstvé malty se kladou cihly 
těsně vedle sebe. Poloha cihel se bude korigovat pomocí vodováhy a latě. 
Vodorovná nosná konstrukce stropuje tvořena ocelovými profily. Bude na nosné 
sloupy (stredové a obvodové) ukládána pomocí jeřábu. Na průvlaky a nosníky se 
jeřábem osadí trapézový plech a upevní se. Poté se do trapézového plechu rozloží 
výztuž a trapézový plech se vylije pomocí autočerpadla betonem (výška nadbetonávky 
50mm).
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5.1. Pásový dozer CATERPILLAR  5DK 
 
Pásový dozer bude na staveništi použít k sejmutí ornice 
 
Technické parametry: 
 
Výkon motoru           72 Kw  
Měrný tlak                 0,32 - 0,4 bar 
Objem radlice            1,5 - 2,3 m3 
Provozní hmotnost    9,4 - 9,71 tony 
 
 
5.2. Kolový nakladač CATERPILLAR 906H 
 
Kolový nakladač bude využit k nakládání sejmuté ornice a vytěžené zeminy. 
 
Technické parametry: 
 
Výkon motoru      51 Kw 
Jmenovitá nosnost     2150 kg 
Objem lopaty                 0,9 m3 
Provozní hmotnost      6,51 ton 
 
 
5.3. Kolové rypadlo CATERPILLAR 422E2 
 
Rypadlem bude na staveništi těžená zemina.  
 
Technické parametry: 
Výkon motoru                        70 kW  
Max. hloub, dosah / max. dosah   6,00 / 6,60 m 
Objem lopaty nakladače                         1,03 m3 
Objem lopaty rypadla                     0,08-0,29 m3 
Provozni hmotnost [t]                 7,5 t 
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5.4. Nákladní automobil TATRA T 815 - 290S25 
 
Nákladní automobil bude využit k přepravě vytěžené zeminy a jejímu odvozu. 
 
Technické parametry: 
Užitečné zatížení:                      16 400 kg 
Max. celková hmotnost vozidla:     68 500 kg  
Objem korby:                                  9m3  
Max. rychlost:                                 85 km/h 
 
 
 
5.5. Vibrační lehla TYP HS- 42V/200HZ 
 
Vibrační jehla bude sloužit k hutněni betonu. 
 
Technické parametry: 
Délka jehly:             320 mm 
Pracovní hadice:      5 m 
Hmotnost:               12 kg 
Amplituda:              1,2 mm 
Odstředivá síla:       3250 N 
 
 
5.6.Tahač návěsů MAN TGA 18.350 4x4 
 
Tahač návěsů bude s podvalníkem využit k dopravě strojů na staveniště.  
 
Technické parametry: 
Užitečné zatížení:     10,36 t 
Hmotnost vozidla:    7,64 t 
Výkon:                      350 kW 
Rozvor:                     3,2m 
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5.7. Podvalník GOLDHOFER STN-L 3-39/80 F2 
 
Podvalník bude s tahačem návěsů sloužit k dopravě strojů na staveniště. 
 
Technické parametry: 
Délka:                          11,28 m 
Délka ložné plochy:     8,40 m 
Šířka:                           2,55 m  
Hmotnost:                   10,1 t 
Nosnost:                      39,9 t 
 
5.8. Valník GOLDHOFER SPZ-DL 4 
 
Tahač bude s valníkem použit k dopravě ocelových rámů nosné konstrukce haly. 
 
Technické parametry: 
Nosnost:            44 t 
Šířka:                 2550 mm  
Délka:               15800 mm  
 
5.9. Autočerpadlo SCHWING S 39 X 
 
Autočerpadlo bude použito k betonáži. 
 
Technické parametry: 
Vertikální dosah:                  38,7 m (od osi výložníku) 
Horizontální dosah:                  34,7 m (od osi výložníku) 
Počet ramen:                               4  
Dopravní potrubí:                   DN 125 
Délka koncové hadice:       4 m 
Pracovní rádius otoče:       2x360° 
Zapatkování podpěr - přední:       7,94m  
Zapatkování podpěr - zadní:        6,40 m 
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Pracovní rozsah autočerpadla: 
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5.10. Autodomíchavač STETTER TYP AM 10C 
 
Autodomíchávač bude použit k zásobování autočerpadla betonem 
 
Jmenovitý objem: 10 m3  
Geometr, objem: 17 310 l 
Vodorys: 11 080 l 
Sklon bubnu: 10,5° 
Stupen zaplnění: 57,7% 
 
 
5.11. Autojeřáb Man AD 14 
 
Autojeřáb MAN AD 14 bude využit při montáźi izolačních panelů KINGSPAN 
Technické parametry: 
Rozměry mm 8 400x2 500x3 930x4 490  
Celková hmotnost kg skutečná / povolená 16 200 / 18 000  
Zatížení náprav kg technicky přípustné Přední: 7 100 Zadní: 11 500  
Nosnost kg 14 000  
Délka základního výložníku  
Zasunutý: 7 500 mm  
Vysunutý: 16 900 mm  
Délka výložníku s nástavcem 23 400 mm 
Hydraulická soustava 4 obvody  
Bezpečnostní zařízení SLI 05 D  
Ovládání pákové ovládání rozvaděčů  
Typ podvozku MAN TGM 18.280 4x4 
/ rozvor 4 200 mm  
Výkon motoru 206 kW  
Maximální dopravní rychlost 80 km/hod 
 
5.12. Autojeřáb Liebherr LTM 1030-2.1 
 
Autojeřáb bude využit při montáži ocelové konstrukce. 
 
Maximální nosnost  35 000 kg/3 m radius 
Délka výložníku 9,2-30 m 
Výkon motoru 210 kW 
Celková hmotnost 24 ton 
Maximální dopravní rychlost 80 km/hod 
 
 
Ověření únosnosti jeřábu je řešeno v příloze DP číslo 7. 
  
5.13. Svářečka ALFA MIG/MAG 320 HP
 
Svářečka bude využita př
 
Technické parametry: 
 
Vstupní napětí:              3x400V ~ ±15%50/60 
Jištění:                           25 A
Svařovací proud:          40
Metoda:                       MIG
 
5.14. Vibrační válec zemní HAMM:3414 HT 
 
Technické parametry: 
 
Celková délka: 5540 mm
Celková šířka: 2140 mm 
Celková výška: 3100 mm 
Pracovní šířka: 2000 mm
Maximální rychlost: 11,9 km/hod
Provozní hmotnost: 14 240 kg
Frekvence vibrací: 30/40 Hz 
Odstředivá síla: 256/215 kN
Výkon: 100 kW 
 
5.15.Silostavač 
 
Silostavač bude použit pro dopravu materiálu na stavbu,
Vlastní hmotnost: cca 3 
Zdvihací síla staticky dimenzována na 20
Úhel klopení cca 98° 
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i montáži ocelové konstrukce. 
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5.16. Samohybná nůžková dieslová plošina H 18 SX HAULOTTE 
 
Samohybná nůžková plošina je využívána při pracích ve výškách. Pro potřeby stavby 
bude použita k montování panelů ITALPANNELLI a při montáži ocelové konstrukce 
 
Průjezdná výška: 2250 mm 
Průjezdná šířka: 2960 mm (2110 mm) 
Délka: 4120 mm 
Max. výška dosahu: 18,0 m  
Max. stranový dosah: 1,0 m 
Max. nosnost: 500 kg 
Hmotnost: 7300 kg 
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6.1. Identifikační údaje 
 
Název objektu: Montovaná hala Dunajská Lužná 
Místo stavby: Dunajská Lužná, parc. č. 181/7, 181/8, 181/41 
Stavebník: Lörincz s.r.o., Zvolenská 15, 821 09 Bratislava 
Katastrální území: Dunajská Lužná 
Stavební úřad: Dunajská Lužná 
Kraj: Bratislavský 
Charakteristika stavby: Novostavba (VÝSTAVBA SKLADOVÝCH  
                                     A ADMINISTRATÍVNYCH PRIESTOROV) 
Termín zahájení stavby ocelové konstrukce: 13.4.2012 
 
 
6.2. Základní parametry ocelové konstrukce 
 
Na stavbě bude použita nosná ocelová konstrukce z ocele S 235. 
Výhodou toho systému je využití mechanizace, velká produktivita práce, úspora 
nákladů a ekologický aspekt (recyklovatelnost ocele).  
Nevýhodou ocelových konstrukcí jsou nároky na organizační schopnosti tzn. 
skloubit práci lidí, strojů, dopravu a skladování, a osazování jednotlivých prvků.  
Další nevýhodou je možný vznik koroze. Koroze má negativní vliv na statickou 
funkci konstrukce a negativně působí na její vzhled. 
V technologickém předpisu jsou řešeny kotvení sloupů do ŽB patek, osazování 
sloupů, osazovaní střešní konstrukce tvořenou příčlemi, osazení a montáž průvlaku, 
stropnic, vaznic, ztužidel. 
 
Nosná konstrukce haly se skládá z těchto prvku: 
 
Část A (skladovací prostory) : 
 
Oceloví rámy:  
 
 Sloupy HEA 300, 
 střešní příčle IPE 400. 
 
Oceloví střešní ztužidla:  
 
 ocelový profil Ø 16 mm. 
 
Oceloví stěnové ztužidla:  
 
 ocelové ztužidlo L 60/6. 
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Střešní konstrukce:  
 
 tenkostěnní vaznice Z 250/2,0 . 
 
Část B (administrativní prostory) : 
 
Oceloví rámy:  
 
 krajní sloupy HEA 300, 
 střešní příčle IPE 400, 
 vnitřní sloupy IPE 200 a IPE 220. 
 
Stropní konstrukce: 
 hlavní ocelové nosníky IPE 360,  
 stropnice IPE 220 
 
Oceloví střešní ztužidla:  
 
 ocelový profil Ø 16 mm. 
 
Oceloví stěnové ztužidla:  
 
 ocelové ztužidlo L 60/6. 
 
Střešní konstrukce:  
 
 tenkostěnní vaznice Z 250/2,0 . 
 
 
6.3. Obecné informace o stavbě 
 
6.3.1 Architektonické řešení 
 
Urbanistické- architektonické řešení  navrhovaného objektu  bude vycházet z 
maximálního funkčního využití dispozice s použitím základných kompozičních 
princípů. Půdorys vychází z kompozice obdélníků vzájemně se překrývajících. Vnější 
vzhled budou obohacovat a doplňovat výtvarně - dekorativní steny, obklady z 
přírodního kamene, a prvky malí architektury. Nad hlavním vstupem  se vytvoří portál, 
markýza. Toto průčelí bude pojednané jako výtvarně dekorativní. Jednotlivé funkční 
části se odzrcadlí aj na řešení hmoty samotného objektu, tj. funkce jsou osazené do 
samostatných podlaží, které vzájemně propojuje vstupný schodiskovej a komunikačnej 
prostor a kanceláře se zázemím (šatnami zaměstnanců). Cílem tvarování fasády a 
zasklených ploch je vzájemní propojení interiéru a exteriéru objektu a maximální 
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prosvětlení a odvětrání interiéru přirozeným způsobem. Doplňkoví prostory budou 
odvětrané aj noucěne. 
 
6.3.2 Technické a dispoziční řešení 
 
Montovaná hala je založena na ŽB patkách. Nosná konstrukce budovy je 
tvořena ocelovými  sloupy, příčlemi, vaznicemi, ztužidly, nosníky, průvlaky.  
Montovaná hala je rozdělená do dvou části „A“ a „B“. Část A má jedno nadzemní 
podlaží a je určena k skladování materiálů.  Část B má dvě nadzemní podlaží, a bude 
využíváná jako výstavní, prodejní a administrativní prostory firmy. Mezi části „A“ a 
„B“ bude požární stěna ze zdiva Porotherm. Obvodoví plášť včetně střechy bude 
s izolačních panelů ITALPANNELLY tl. 150 mm. Přibližné půdorysní rozměry části A 
(skladovací prostori)  jsou 36,5 x 18,5 metrů. Přibližné půdorysní rozměry části B jsou 
20 x 23,5 metrů.. 
 
6.4. Materiály a technologie 
 
6.4.1. Specifikace materiálu 
 
Hlavní nosný materiál ocelové haly bude z ocele řady S 235: 
 
 pro všechny díly je předepsán atestovaný materiál, 
 sloupy budou dodány s navařenými patnými plechy, 
 veškeré otvory pro šroubové spoje budou vytvořeny ve výrobně,  
  
Kotvení sloupů do betonových patek: 
 
Kotvení bude provedeno pomocí chemických kotevných prvku od firmy HILTI, 
bude použita lepena kotva HILTI HVA, lepená kotva HVA = chemická patrona HVU 
(obr. 5.1) + kotevní šroub HAS (obr. 5.2)  . 
 
Technické parametry chemické patrony HVU: 
 
 Průměr vrtáku                                         35 mm  
 Typ kotvy                                                 chemická kotva  
 Základní materiály                                   beton, přírodní kámen 
 Doba skladovatelnosti                            18 měsíc(ů)  
 Rozsah teplot při osazování                     -5 °C –až +40 °C  
 Hloubka otvoru                                        270 mm 
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obr. 6.1 chemická patrona HVU M30X270 
 
 
 
Technické parametry kotevního šroubu HAS: 
 
 Závit                                            M 30 
 Max. výška upevnění (mm)         70 
 Délka šroubu (mm)                      380 
 Min. hl. osazení hnom (mm)          270 
 Φ vrtáku do betonu do (mm)        35 
 Φ vrtáku do oceli dh (mm)           36 
 Označení                                      HAS M 30x270/70** 
 
 
(obr. 6.2)  kotevní šraub HAS  
 
Šroubové spoje ocelových prvků 
 
 Pro šrouboví spoje budou použity šrouby s válcovou hlavou a vnitřním 6-hranem 
DIN 912, ocel 10.9, M20x200, a matice 6-hranná DIN934, ocel 10.9, SW30, M20 (obr. 
5.3). Podložka DIN125, tvar A, 140HV, D21.0 
 
obr. (6.3) spojovací šroub a matice, ocel 10.9 
 
Svařovací materiál 
 
Svářené spoje se budou provázet elektrodou v ochranní atmosféře aktivního 
plynu – MAG (metal aktiv gas). Jako přídavní svářecí materiál (elektroda) pro svářečku 
CO2 COMPACT 208 PM bude použit drát svářecí MIG SG2 0,8mm/16kg. Pomědený 
plný drát legovaný Mn-Si, typu G3Si1/ER70S-6 na MIG sváření nelegovaných ocelí 
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používaných na ocelové konstrukce. Drát možno použít s ochrannou směsí Ar/CO2 
ajčistého CO2. Drát je balen po 16 kg svitcích. 
 
obr. (6.4) svařovací drát 
 
6.5. Přehled spotřeby materiálu  
 
Tabulka 6.1 spotřeba materiálu 
 
Materiál specifikace Množství Balení Rozměry 
prvku 
Počet balení/ks 
Nosná 
konstrukce 
haly 
Ocelové sloupy 15681,39 kg    
Ocelové příčle 10621,26 kg    
Ocelové průvlaky 6632,17 kg    
Ocelové stropnice 7022,7 kg    
Ocelové střešní 
vaznice 
4974,84 kg    
Ocelové ztužidla 1236,39 kg    
kotvení 
sloupu do  
patek 
chemická patrona 
HVU 
45 ks  4ks/krabice HVU 
M30X270 
 12 krabic 
 kotevní šroub HAS 45 ks  5ks/krabice HAS M 
30x270/70** 
9 krabic 
Spojovací 
materiál 
šrouby, matice a 
podložky ocel 10.9 
182 ks 1 krabice 
/100 ks 
M20x200 2 krabice 
 drát svářecí MIG SG2  339 kg 1 svitek=  
16 kg 
0,8mm/16kg 22 svitků 
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6.6. Doprava a skladování materiálu 
 
6.6.1 Doprava 
 
Dopravu prvků ocelové konstrukce na staveniště zajistí nákladní tahač návěsů MAN 
TGA 18.350 4x4 a Valník GOLDHOFER SPZ-DL 4. 
Doprava po staveništi bude po zpevněných plochách, které se vytvoří zhutněním 
štěrkopísku. Ten bude dovezen na nákladních automobilech, rozhrnut traktorbagrem a 
zhutněn válcem. 
Na staveništi bude po celou dobu výstavby ocelové konstrukce autojeřáb 
Liebeherr LTM 1030-2.1, který bude pojíždět od zadní části (část A), směrem k 
administrativní budovy. 
Doprava bude probíhat v předem domluvených intervalech a časech 
dohodnutých dle montážního plánu tak, aby montáž probíhala plynule a nevznikaly 
komplikace způsobená nedostatkem dílců. 
 
6.6.2 Skladování 
  
Část A 
 
Jednotlivé prvky ocelové konstrukce (sloupy, ztužidla, příčle, vaznice, průvlaky, 
stropnice...) budou skladovány na staveništní skládce. Skládky ocelových prvků pro část 
A  se předpokládají kolem budoucího objektu v celkovém počtu 2 .  
 
Skládka hlavních prvků pro část A:  
 
 12 x příčla IPE 400 dl. 8,90 m, 
 12 x sloup HEA 300, dl. 5,10 m, 
 4 x sloup HEA 300, dl. 4,80 m, 
 4 x sloup IPE 220,  dl. 5,85 m, 
 8 x štítové ztužidlo L 60/6, dl. 6,20 m, 
 2 x štítové ztužidlo TR 60,3/4, dl. 5,80 m, 
 4 x podélné ztužidlo 2x L 60/6, dl. 7,30 m, 
 28 x podélné ztužidlo střešní Ø 16, dl . 5,50 m, 
 12 x příčné ztužidlo střešní Ø 16, dl . 6,60 m, 
 84 x vaznica Z – 250/2,0, dl. 5,20 m. 
 
Jedné skládce přísluší polovina ze všech hlavních prvků části A. Podrobnější 
schéma viz. výkres zařízení staveništi (ozn. S1). 
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Část B 
 
Jednotlivé prvky ocelové konstrukce (sloupy, ztužidla, příčle, vaznice, průvlaky, 
stropnice...) budou skladovány na staveništní skládce. Skládky ocelových prvků pro část 
B  se předpokládají kolem budoucího objektu v celkovém počtu 2 .  
 
Skládka hlavních prvků pro část B:  
 
 10 x příčla IPE 400 dl. 8,90 m, 
 6 x sloup HEA 300, dl. 6,00 m, 
 4 x sloup HEA 300, dl. 4,80 m, 
 4 x sloup HEA 200,  dl. 6,80 m, 
 4 x štítové ztužidlo L 60/6, dl. 6,80 m, 
 4 x štítové ztužidlo L 60/6, dl. 6,50 m, 
 16 x podélné ztužidlo střešní Ø 16, dl . 5,10 m, 
 8 x příčné ztužidlo střešní Ø 16, dl . 6,10 m, 
 8 x příčné ztužidlo střešní Ø 16, dl . 5,50 m, 
 42 x stropnica IPE 220, dl. 4,55 m, 
 14 x stropnica IPE 220, dl. 4,175 m, 
 48 x vaznica Z – 250/2,0, dl. 5,20 m. 
 
 
Jedné skládce přísluší polovina ze všech hlavních prvků části B. Podrobnější 
schéma viz. výkres zařízení staveništi (ozn. S2). 
Skladovací plochy pro uložení dílců jsou zpevněné, rovné a odvodněné. 
Zpevněny budou pomocí štěrkového podsypu, který bude zhutněn. Tento podsyp bude 
po ukončení výstavby dohutněn a upraven a bude sloužit jako podkladní vrstva pro 
budované komunikace a parkovací plochy. Skladovací plocha bude odvodněna ve 
sklonu 2% od objektu. 
Jednotlivé prvky budou dopravovány a ukládány na skládky tak, aby mohly být 
odebírány v tom poradí, ve kterém budou montovány. 
Ocelové prvky budou skladovány ve vodorovné poloze, a budou navzájem 
proloženy dřevěnými prekládkami v místech, které určí statik. 
 
Skladování dílců 
 Výška skladovaných dílců od země je max. 1,0 m 
 Spodní hrana skladovaného materiálu ve výšce min. 300 mm nad úrovní terénu. 
 Průchozí šířka mezi dílci je 0,75 m 
 Neprůchozí šířka mezi dílci je 0,25 m 
 Výška prokládky mezi jednotlivými dílci je min. 100 mm 
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6.7. Převzetí staveniště – pracoviště 
 
6.7.1 Připravenost stavby 
 
V době předání pracoviště pro montáž ocelové konstrukce musí být hotové nové 
přípojky sítí, výkopy, základy, hutněný polštář . Dále jsou vybudovány zhutněné 
pojezdy pro stroje 
Při přebírání stavby proběhne kontrola základových konstrukcí. Budou 
kontrolovány zejména hlavní rozměry vytyčeného objektu v modulové síti, rozměrová a 
polohová přesnost základových konstrukcí, kontrola montážní roviny základových 
konstrukcí. 
 
6.7.2 Připravenost staveniště 
 
Převzetí staveniště proběhne za účasti investora, hlavního projektanta, 
dodavatele a stavbyvedoucích. Staveniště bude předáno s kompletní dokumentací- 
stavební povolení a schválená projektová dokumentace. Předává se vyznačená hranice 
staveniště, připojení inženýrských sítí, hlavní polohová čára a hlavní výškové body, vše 
musí být viditelně a trvale označeno. 
Provede se kontrola staveniště. U zařízení staveniště se kontroluje stav 
komunikací, rovin-nost skladovacích ploch, stav oplocení, vyznačení rozvodů 
inženýrských sítí a funkčnost a bezpečnost montážního mechanismu. 
O předáni a převzetí staveniště se provede zápis do stavebního deníku. Zápis 
musí obsahovat případné nedostatky a termíny jejich odstranění. V případě zjištěná 
závady závažnějšího charakteru nesmí zástupce firmy staveniště převzít. 
 
6.8. Obecné pracovní podmínky 
 
Výstavba bude zahájena 13.4.2012, tzn. všechny práce se budou řídit dle uvážení 
stavbyvedoucího, a to v souvislostí s počasím. Při poklesu teploty pod 5°C se nesmí 
provádět žádné betonářské práce (zálivky výztuže, apod.), ani práce, které by 
ohrožovaly výstavbu, či zdraví pracovníku. V případě, že počasí bude vyhovující, 
budou probíhat práce dle daného plánu. Stavbyvedoucí je povinen vše řádně zapisovat 
do stavebního deníku. 
 
Zimní opatření: 
 
 přístupové cesty a montážní místo musí být udržováno v bezpečném a schůdném 
stavu, čisté, bez sněhu a námrazy, 
 montážní práce je nutno provádět za zvýšené opatrnosti, 
 montážní a vázací prostředky a pomůcky nutno denně kontrolovat, udržovat v 
čistotě a bez námrazku, 
 při mrazu vyšším než -10°C nutno dbát snížené únosnosti vázacích prostředků. 
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Montážní práce je nutno přerušit: 
 
 při rychlosti větru nad l0 m/s, 
 při snížené viditelnosti (mlha, hustý déšť nebo sněžení), 
 při pochybnostech o stabilitě konstrukce nebo její části. 
 
 
6.9. Kvalifikace a počet zaměstnanců 
 
Na provádění montáže ocelové konstrukce bude dohlížet osobně stavbyvedoucí. 
Pracovní stroje budou obsluhovat pouze pracovníci k tomu určení, kteří byli řádně 
proškoleni. Před zahájením prací bude tech. stav stroje překontrolován obsluhou stroje. 
 
Četa pro montáž ocelové konstrukce: 
 
 1 vedoucí montážní čety- organizuje a řídí práce, odpovídá za provedení 
 1 jeřábník- obsluhuje jeřáb, včetně běžné údržby 
 2 vazači- vybírají, připravují a zavěšují jednotlivé dílce na zvedací zařízeni 
 7 montážních pracovníků- provádějí montáž a kotvení dílců 
 3 pomocní dělníci 
 
6.10. Stroje a pracovní pomůcky 
 
6.10.1 Stroje pro montáž 
 
 Jeřáb LIEBHERR LTM 1030-2.1, 1x, 
 Montážní plošina STÁTECH S85, 2x, 
 Svářečka ALFA MIG/MAG 320 HD, 1x. 
 
6.10.2 Pomůcky pro montáž 
 
 Závěsy pro manipulaci s dílci- zvedací pásy PEWAG šíře 240 mm, 
 Vázací ocelové lano – dvojhák, 
 Žebříky. 
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6.10.3 Vybavení čety 
 
 Nivelační přístroj s příslušenstvím, 
 Ocelové pásmo, 
 Olovnice, 
 Vodováha, 
 Rázový utahovák MAKITA 6905H, 
 Vrtací kladivo HILTI TE 7-C, 
 Osazovací stroj HILTI TE 60, upínání TE-Y/SDS MAX, adaptér TE-4 3/4“ 
(32 221) a šestihraná koncovka (utahovací oříšek) s připojením 3/4“. 
 
Používat lze jen stroje a strojní zařízení, které svou konstrukcí, provedením 
a technickým stavem odpovídají předpisům k zajištění bezpečnosti práce a technických 
zařízení. Stroje lze používat pouze k účelům, pro které jsou technicky způsobilé 
a v souladu s podmínkami stanovenými výrobcem a technickými normami
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6.11. Pracovní postup 
 
Pozice jeřábu č. 1: (poloha jeřábu je zřejmá z výkresu ZS, poloha prvků viď. obr 6.1 a 
obr. 6.2) 
 
1)Kotvení sloupu v řadách A, B, C, D, E, F, G, H, 
2)Montáž šítových ztužidel ST2 v řade A a H, 
3)Montáž podélných stěnových ztužidel ST1 (mezi řadami B a C), 
 
 
 Sloup HEA 300, 
 Sloup IPE 220, 
 Podélné stěnové ztužidlo ST1, 
 Příčné stěnové ztužidlo ST2. 
 
obr. 6.1. Půdorys části „A“, poloha sloupů a stěnových ztužidel, (přislouchá poloze 
jeřábu č.1) 
 
4)Montáž střešních příčlí v řade A a B (předchází tomu šroubové spojení dvou příčlí na 
zemi), 
5)Montáž střešních ztužidel mezi radami A a B, 
6)Montáž střešních vaznic mezi řadami A a B, 
7)Montáž střešních příčlí řad C a D,  
8)Montáž střešních ztužidel mezi radami B a C, C a D, 
9)Montáž střešních vaznic mezi řadami B a C, C a D. 
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 Střešní příčla IPE 400, 
 Střešní ztužidlo tyč Ø 16, 
 Střešní vaznice Z-250/2,0. 
 
obr. 6.2. Půdorys části „A“, poloha příčlí a střešních ztužidel a vaznic, (přislouchá 
poloze jeřábu č.1) 
 
Pozice jeřábu č. 2: (poloha jeřábu je zřejmá z výkresu ZS poloha prvků viď. obr 6.3 a 
obr. 6.4) 
 
9)Montáž střešních příčlí řada E,  
10)Montáž střešních ztužidel mezi radami D a E, 
11)Montáž střešních vaznic mezi řadami D a E, 
 
12)Montáž střešních příčlí řada F,  
13)Montáž střešních ztužidel mezi radami E a F, 
14)Montáž střešních vaznic mezi řadami E a F, 
 
15)Montáž střešních příčlí řada G,  
16)Montáž střešních ztužidel mezi radami F a G, 
17)Montáž střešních vaznic mezi řadami F a G, 
 
18) Montáž šítových ztužidel ST2 v řade H, 
 
19)Montáž střešních příčlí řada H,  
20)Montáž střešních ztužidel mezi radami G a H, 
21)Montáž střešních vaznic mezi řadami G a H, 
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 Střešní příčla IPE 400, 
 Střešní ztužidlo tyč Ø 16, 
 Střešní vaznice Z-250/2,0. 
 
obr. 6.3. Půdorys části „A“, poloha příčlí a střešních ztužidel a vaznic, (přislouchá 
poloze jeřábu č.2) 
 
Pozice jeřábu č. 3: (poloha je zřejmá z výkresu ZS) 
 
1)Kotvení a montáž sloupu v řadách I, J, K, L, M, 
2)Montáž šítových ztužidel ST3 v řade I a štítových ztužidel ST3 v řade M, 
3)Montáž nosníků IPE 360 (stropních průvlaků) v řade I, J, K, L, M, 
4)Montáž nosníků IPE 220 (stropních vaznic) mezi řadami I, J, K, L, M, 
5)Montáž střešního rámu v řade I a J, (předchází tomu šroubové spojení dvou příčlí na 
zemi), 
6)Montáž střešních ztužidel mezi řadami I a J, 
7)Montáž střešních vaznic mezi řadami I a J, 
8)Montáž střešního rámu v řade K, (předchází tomu šroubové spojení dvou příčlí na 
zemi), 
9)Montáž střešních ztužidel mezi řadami J a K, 
10)Montáž střešních vaznic mezi řadami J a K, 
11)Montáž střešního rámu v řade L, (předchází tomu šroubové spojení dvou příčlí na 
zemi), 
12)Montáž střešních ztužidel mezi řadami K a L, 
13)Montáž střešních vaznic mezi řadami K a L, 
14)Montáž střešního rámu v řade M, (předchází tomu šroubové spojení dvou příčlí na 
zemi), 
15)Montáž střešních ztužidel mezi řadami L a M, 
16)Montáž střešních vaznic mezi řadami L a M,
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obr. 6.4 Pohled ve 3D na halu
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Kotvení a montáž sloupů: 
 
Ocelové sloupy se dodávají s navařenou patní deskou, ta se dle druhu sloupu liší, 
v patní desce jsou předpřipravené otvory pro šrouby. Sloupy v části „A“ (A3, A4, H2, 
H3, B1, C1, B4 a C4) a také sloupy v části „B“ (H2, H3, M3 a M4) mají nachystány 
také kotevní desky pro připojení ocelového ztužidla L 60/6 . 
Montáž bude započata vazbou se ztužidlem a to sloupy řadách A, B, C, D, E, F, G, H, , 
to je zároveň první pozice autojeřábů. Pracovní četa osazuje 1 sloup, mezitím se na 
zemi montuje střešní rám z dvou střešních příčlí, který bude po vztyčení všech sloupů 
v části „A“ vyzdvihnut a osazen. Montáž ve výšce bude probíhat na dvou nůžkových 
plošinách. Stejným způsobem se osadí řada B. Mezi řadami A a B je navrženo ztužení, 
tzn. po osazení obou řad se vzájemně spojí křížovým zavětrovacím táhlem L 60/6. V 
tomto případě již další montážní podpěry či dočasná ztužení nejsou nutná. 
 
 
Podrobní popis kotvení sloupů: 
 
 Podle patních desek si montážní pracovníci nachystají přesné šablony, ve 
kterých budou vyznačeny body pro otvory na šrouby, 
 Poté geodet zaměří místo ukotvení sloupu, to se křížem označí. Montážník 
přiloží šablonu na podkladní beton, srovná kříže a dle vyznačených bodů provrtá 
pomocí vrtacího kladiva HILTI TE 7-C otvory pro šrouby - Ø otvorů je vždy o 6 
mm větší než Ø šroubu, hloubka je min. 275 mm, 
 Před injektáží se otvory řádně vyčistí - vykartáčují a vyfoukají, 
 Po vyčištění otvoru se na jeho dno vloží chemická patrona HVU M30X270, 
 Pomocí osazovacího stroje HILTI TE 60 se osadí kotevní šroub, 
 V čase Tgel se nesmí hýbat s kotevním šroubem ani maticí, po čase Tinst možno 
sloup přichytit a pomocí momentového klíče dotáhnou matici . Doby zpracováni 
a vytvrzení viz. tab. 5.2.  
 Na kotevní šrouby se nasadí ocelové rektifikační destičky 100 x 100 mm, které 
mají různé tloušťky. Nasazují se z důvodu nerovnosti podkladného betonu a z 
důvodu vložení tepelné izolace o tl. 4 cm. Tím pádem min. výška destiček je 2 
cm. Geodet zaměří všechny výšky a ty se dalšími destičkami dorovnají do 
rovinatosti. Destičkami rektifikujeme výšku sloupu a dosáhneme jimi rovinatosti 
plochy pro ukotvení sloupu. 
 
Závislost délky tvrdnutí na teplotě 
Teplota ve vyvrtaném otvoru Ochranná doba Tgel Doba vytvrzení Tinst 
+20°C 8 minut 20 minut 
+10°C 20 minut 30 minut 
0°C 30 minut 60 minut 
-5°C 60 minut 300 minut 
 
Tab. č. 6.2 Doby spracováni  a vytvrzení chemického lepidla 
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Kotvení a montáž stěnových a střešničh ztužidel: 
 
Po montáži sloupů v části „A“ proběhne montáž ztužidel. Ty jsou z profilů L 
60/6 (stěnové) a tyče Ø 16 (střešní) a na obou koncích mají z výroby vloženy montážní 
destičky 150 x 10 mm. Stejné destičky jsou nachystány na sloupu ve výšce pro osazení 
ztužidel. To, že jsou tyto prvky připraveny již z výrobny usnadní práci na stavbě, 
dosáhne se max. přesnosti a předejde se pozdějším komplikacím. Přes tyto destičky se 
táhla ukotví ke sloupům. Na destičkách i sloupu jsou otvory pro šrouby, ty se jimi 
protáhnou, nasadí se matice, které montážnik pomocí utahováku dotáhne na 
požadovaný utahovací moment, ten je 250 Nm pro šrouby 8.8.  
 
Kotvení a montáž střešních příčlí: 
 
Montáž příčlí proběhne na zemi. Prvky jsou z výroby nachystány na montáž - 
mají navařené spojovací H profily s otvory pro šrouby a jsou opatřeny antikorozním 
nátěrem. Příčla bude sestavena ze 2 kusů nosníků IPE 400. Svary proběhly ve výrobně, 
na pracovišti se použijí pouze šroubové spoje šrouby VP 10.9 s utahovacím momentem 
470 Nm.  
Po zmontování příčle její zapatkovaný jeřáb zvedne a spustí nad příslušné 
sloupy. Montážníci stabilizují příčlu, a provedou svary dle P.D. Montáž probíha ze 
samohybných plošin pomocí svářečky. Až po ukončení sváření můžou být uvolněni 
vázací prvky jeřábu. Montáž probíha obdobně v obou částech stavebního objektu. 
 
Kotvení a montáž stropních průvlaků: 
 
Zapatkovaný jeřáb zvedne stropní průvlak do požadované polohy a drží ho po 
celou dobu svařování. Svařování probíha ze samohybných zvedacích plošin. Svary 
provedou montážníci dle P.D. 
 
Kotvení a montáž stropních a střešních vaznic: 
 
Zapatkovaný jeřáb zvedne stropní resp. střešní vaznicu do požadované polohy a 
drží ho po celou dobu svařování. Svařování probíha ze samohybných zvedacích plošin. 
Svary provedou montážníci dle P.D. 
 
 Dokončení 
Po dokončení montáže celé ocelové konstrukce následuje zemnění sloupu. 
Vyvedený zemnící pásek se přihne k patní desce sloupu, odstraní se pozinkovaný povlak 
konce pásku a odstraní se nátěr místa přípojem na kotevní desku sloupu. Pak se 
koutovým oboustranným svarem délky min 10 cm pásek přivaří k patní desce každého 
sloupu. Toto propojení musí být provedeno odbornou firmou. 
 
 
 
 72 
 
6.12. Předání stavby po montáži 
 
Předáni stavby se doporučuje ihned po dokončeni ocelové konstrukce, 
především před zahájením práce dalších profesí,zejména před montáži obvodového 
pláště, aby se předešlo problémům s reklamací vad, které nebyly zaviněny 
subdodavatelem ocelové konstrukce, ale došlo k nim následujícími pracemi. Předání 
díla, by se mělo uskutečnit společnou prohlídkou objektu a následně by měl být 
vyhotoven protokol o předáni. 
 
6.13 Jakost a kontrola kvality 
 
Jakost a kontrola kvality bude sledována průběžně stavbyvedoucím, mistrem a 
investorem.  
 
Vstupní kontrola: 
 
Při vstupní kontrole se provádí kontrola provedení základové konstrukce, 
připravenosti staveniště a přejimka materiálu. Při přejímce dílců na staveništi bude 
kontrolována kvalita a číselné označení dílců, nahodile pak jejich rozměry. Tuto 
přejímku provádí stavbyvedoucí. Přebírání musí odpovídat: 
 
ČSN 73 26 01 - Kovové konstrukce, provádění 
ČSN 73 00 10 - Odchylky a tolerance ve výstavbě 
ČSN ISO 8402 - Norma jakosti 
ČSN 02 10 70 - Technické dodací předpisy 
ČSN 42 00 09 - Hutní atest 
 
Mezioperační kontrola: 
 
Důležitá je kontrola osazeni sloupů, správné polohy, kontrola osazení střešních 
příčli. Dále je nutné zkontrolovat správnost spojeni – šroubové a svary. Nutno 
zkontrolovat chemické kotvy a geometrii jednotlivých prvků. Přebírání musí odpovídat: 
 
ČSN 73 02 10-2 - Geometrická přesnost ve výstavbě, podmínky provádění, část 2: 
přesnost montovaných betonových konstrukcí 
ČSN 73 0010 - Odchylky a tolerance ve výstavbě 
ČSN 73 26 01 - Kovové konstrukce, prováděni 
ČSN ISO 8402-Norma jakosti 
 
Výstupní kontrola: 
 
Kontrola celková geometrie. Přebírání musí odpovídat: 
 
ČSN ISO 7078-Norma jakostí, 
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ČSN 73 02 12-3 - Geometrická přesnost ve výstavbe, kontrola přesnosti, 
ČSN 73 02 10-2 - Geometrická přesnost ve výstavbě, podmínky provádění. 
 
6.14 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
 
Bezpečnost práce 
 
Před zahájením technologických prací musí být všichni zúčastnění zaměstnanci 
prokazatelně seznámeni s tímto technologickým předpisem a s pracovním postupem. 
Školení musí obsahovat seznámení s místními podmínkami a dále příslušná ustanoveni 
zákoníku práce č. 262/2006 Sb. v platném znění, dále pak nařízení vlády č. 391/2006 
Sb. a nařízení vlády č. 362/2005 Sb. 
Pro zvedání dílců musí být použito vázacích prostředků, které odpovídají daným 
parametrům. Při odebírání dílců ze skládky nebo dopravního prostředku musí být 
zbývající dílce vždy řádně zajištěny proti překlopení nebo sesunutí. Pracovníci pověření 
vázáním musí mít kvalifikaci vazače nebo musí být pro tuto práci zacvičeni a jejich 
způsobilost pravidelně ověřována. Vázání břemen se řídí zvláštními předpisy ČSN ISO 
12480. 
Ochranné a záchytné konstrukce (zábradlí, ohrazení, poklopy) musí být 
dostatečně pevné a odolné vůči vnějším silám a nepříznivým vlivům a upevněny tak, 
aby bezpečně unesly předpokládané zatížení. 
Osobní zajištěni pracovníků ve výškách a nad volnou hloubkou se musí použít, 
jestliže nelze použít kolektivního zajištění. Prostředky osobního zajištěni jsou 
především bezpečnostní lano, bezpečnostní pás, bezpečnostní postroj, apod. Místo 
upevněni musí odolat ve směru pádu minimální statické síle 15 kN. 
Prostory, nad kterými se pracuje, musí být vždy bezpečně zajištěny, aby nedošlo 
k ohrožení pracovníků a zájmů jiných osob. 
Shazováni předmětů, zbytků stavebních hmot a materiálů je dovoleno za 
předpokladu, že místo dopadu bude zabezpečeno proti vstupu osob a jeho okolí 
chráněno proti případnému odskoku nebo odstřiku. 
Práce v prostorech chránených proti povětrnostním vlivům musí být přerušeny 
při: 
 bouři, silném dešti nebo sněženi, tvoření námrazy, 
 větru o rychlosti 8 m/s, 
 dohlednosti menši jak 30 m, 
 teplotě prostředí nižší jak -10 °C, 
 další podmínky viz. bod 5.8 Obecné pracovní podmínky. 
 
Používat lze jen stroje a zařízení, které svou konstrukcí, provedením a technickým 
stavem odpovídají předpisům. Stroje lze používat jen pro účely, ke kterým jsou určeny. 
Stroje může samostatně obsluhovat pouze pracovník, který má k tomuto příslušnou 
odbornou způsobilost a je řádně proškolen. Obsluha musí podle návodu zkontrolovat a 
prohlédnout stroj, zda-li je řádně připraven, a zda-li jsou ovládací, sdělovací a 
bezpečnostní zařízení funkční. Pokyny pro obsluhu a údržbu stroje, návod k obsluze a 
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provozní deník musí být umístěny na určitém místě, aby byly obsluze kdykoli k 
dispozici. 
 
Stroje musí být před uvedením do provozu vybaveny: 
 
 provozními doklady a označeny evidenčním číslem a názvem provozovatele 
stroje, 
 bezpečnostními sděleními, nátěry, značkami, tabulkami a nápisy v českém 
jazyce, 
 předepsaným zařízením pro zvukovou výstrahu (houkačka), 
 ochranným zařízením v místech, kde může dojít k ohrožení pracovníků. 
 
Provozní doklady jsou: 
 
 provozní deník k vedení záznamů o převzetí a předání stroje obsluze, o závadách 
a opravách během provozu, 
 revizní kniha stroje, která obsahuje technické údaje (záznamy o zkouškách, 
generálních a jiných opravách a rekonstrukce stroje, apod.), jejíž přílohou je 
technická dokumentace. 
 
6.15 Ekologie 
 
Staveniště se nenachází v chráněné zóně, proto na něj nejsou kladeny žádné 
speciální požadavky. Je nutnost dodržení ekologického nakládání s materiálem, jeho 
umístěni a odpadem dle zákona 185/2001 Sb. Při prováděni montážních prací je potřeba 
minimalizovat vliv činnosti na životní prostředí. Jedná se především o prašnost, 
hlučnost a znečištění komunikaci. Používaná mechanizace, musí být v dobrém 
technickém stavu, aby neobtěžovala okolí nadměrným hlukem. Na stavbě musí být 
dodržovány časové limity pro provádění hlučných prací. Znečištěné automobily a 
ostatní mechanizace musí být před odjezdem ze stavby očištěny, příp. bude zajištěno 
čistění komunikací. Mechanizace by měla být odstavena na zpevněných plochách, při 
práci se stroji se musí zabránit úniku pohonné kapaliny do půdy. 
Předmětem likvidace odpadu je odpad z výkopu navážky a ze skladu, 
předpokládá se pouze papírový, popř. igelitový obal, jelikož se jedná o překladový 
sklad. Veškerý odpad z provozu se bude v souladu se zákonem třídit a následně 
likvidovat Odpad odpovídající svým charakterem komunálnímu odpadu se bude ukládat 
do uzavíratelných obalů, svážet do prostoru určeného pro umístění odpadových nádob. 
Nevratné obaly, plastový a skleněný odpad se bude třídit a ukládat do nádob k tomuto 
účelu určených. 
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Tabulka 6.3 množství odpadu 
 
Kód odpadu Název odpadu Kategorie 
odpadu 
15 01 99 Odpad blíže neurčený (obal) O 
15 0101 Papírové a lepenkové obaly O 
15 0102 Plastové obaly O 
02 06 01 Surovina nevhodná ke spotřebě nebo jinému využití O 
02 06 03 Kal ze zpracování kapalného odpadu v místě jeho 
vzniku 
O 
02 06 99 Odpad druhově blíže neurčený nebo výše neuvedený O 
15 01 99 Odpad blíže neurčený (obal) O 
15 01 06 Směs obalových materiálů O 
20 01 01 Lepenka O 
20 01 05 Drobné kovové předměty O 
20 03 03 Uliční smetky O 
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7.1. Identifikační údaje 
 
Název objektu: Montovaná hala Dunajská Lužná 
Místo stavby: Dunajská Lužná, parc. č. 181/7, 181/8, 181/41 
Stavebník: Lörincz s.r.o., Zvolenská 15, 821 09 Bratislava 
Katastrální území: Dunajská Lužná 
Stavební úřad: Dunajská Lužná 
Kraj: Bratislavský 
Charakteristika stavby: Novostavba (VÝSTAVBA SKLADOVÝCH  
                                     A ADMINISTRATÍVNYCH PRIESTOROV) 
Termín zahájení stavby etapy: 8.8.2012 
 
 
7.2. Základní parametry průmyslové podlahy 
 
Na stavbě bude použita průmyslová podlaha od společnosti Estrit s.r.o.  
Výhodou toho systému je využití mechanizace, velká produktivita práce (500-5000 
m2), vysoká odolnost povrchu v obrusu a nízká cena.  
Nevýhodou betonových průmyslových podlah jsou nároky na organizační 
schopnosti tzn. skloubit práci lidí, strojů, dopravu a ukládání betonu, výrobu betonu.  
Další nevýhodou je vznik vlasových trhlin, které vznikají smršťováním betonu. 
Tyto trhliny nemají negativní vliv na užitné vlastnosti podlahy, ale pouze negativně 
působí na její vzhled. 
V technologickém předpisu jsou řešeny pouze vrstvy, které se nacházejí nad 
hydroizolací. 
 
Podlaha se bude skládat z těchto vrstev: 
 
Povrchová úprava 
  
 posypová směs TOPMIX, 
 penetrace TOPMIX,  
 dilatace FUGENPLAST po 6 x 6 m + tmelení. 
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Základní deska  
 
 beton vystuženej rozptýlenou ocelovou drátkovou výstuží HUMIX, tl. 150 mm, 
 deska je vyztužená Kari sítí 100/100/6.  
 
Dvě vrstvy polyetylénové fólie, 
Tepelná izolace extrudovaný polystyren, pevnosť v tlaku min. 200 kPa, tl. 60 mm, 
Hutněný štěrkopísek tl. 250 mm. 
 
7.3. Obecné informace o stavbě 
 
7.3.1 Architektonické řešení 
 
Urbanisticko- architektonické řešení  navrhovaného objektu  bude vycházet z 
maximálního funkčního využití dispozice s použitím základných kompozičních 
princípů. Půdorys vychází z kompozice obdélníků vzájemně se překrývajících. Vnější 
vzhled budou obohacovat a doplňovat výtvarně - dekorativní steny, obklady z 
přírodního kamene, a prvky malí architektury. Nad hlavním vstupem  se vytvoří portál, 
markýza. Toto průčelí bude pojednané jako výtvarně dekorativní. Jednotlivé funkční 
části se odzrkadlí aj na řešení hmoty samotného objektu, tj. funkce jsou osazené do 
samostatných podlaží, které vzájemně propojuje vstupný schodiskovej a komunikačnej 
prostor a kanceláře se zázemím (šatnemi zaměstnanců). Cílem tvarování fasády a 
zasklených ploch je vzájemní propojení interiéru a exteriéru objektu a maximální 
prosvětlení a odvětrání interiéru přirozeným spůsobem. Doplňkoví prostory budou 
odvětrané aj noucěne. 
 
7.3.2 Technické a dispoziční řešení 
 
Montovaná hala je založena na ŽB patkách. Nosná konstrukce budovy je 
tvořena ocelovými  sloupy, příčlemi, vaznicemi, ztužidly, nosníky, průvlaky.  
Montovaná hala je rozdělená do dvou části „A“ a „B“. Část A má jedno nadzemní 
podlaží a je určena k skladování materiálů.  Část B má dvě nadzemní podlaží, a bude 
využíváná jako výstavní, prodejní a administrativní prostory firmy. Mezi části „A“ a 
„B“ bude požární stěna ze zdiva Porotherm. Obvodoví plášť včetně střechy bude 
s izolačních panelů ITALPANNELLY tl. 150 mm. Přibližné půdorysní rozměry části A 
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(skladovací prostori)  jsou 36,5 x 18,5 metrů. Přibližné půdorysní rozměry části B jsou 
20 x 23,5 metrů. Průmyslová podlaha bude jenom v části A, takže při výpočtu spotřeby 
materiálu se vychází z rozměrů 36,5 x 18,5 m, tj 675,25 m2. 
 
7.4. Materiály 
 
Specifikace materiálu 
 
TOPMIX  Posypová směs pro průmyslové podlahy 
 
  TOPMIX je posypová směs na bázi křemen, cement, speciální tvrdé částice. Je 
dodávána jako předem namíchaná suchá směs k přímému použití systémem „suchý do 
mokrého".TOPMIX je určen pro povrchovou úpravu čerstvých betonových podlah s 
těžkým provozem v občanských a průmyslových objektech. Spotřeba á 5kg/m2 
 
Technické parametry 
 
 Doporučená tloušťka vrstvy  2-3 mm 
 Doba tuhnutí 24 hod. 
 Doba zrání 28 dní 
 Lehké zatížení po cca 7 dnech 
 Pevnost v tahu za ohybu:7,23 N/mm2 
 Teplota spracování: 5 °C-30°C 
 Odolnost v obrusu: 4,6 cm3 / 50 cm2 (podle Bóhma) 
 28 dnová pevnost v tlaku: cca. 35 N/mm2 
 
TOPMIX penetrační nátěr 
 
TOPMIX penetrační nátěr je určen jako ochranný nátěr zabraňující odpařování 
vody z povrchu strojově hlazených průmyslových podlah se vsypem. Po dobu 6-8 týdnů 
zabraňuje vzniku trhlin při tuhnutí a tvrdnutí, chrání také čerstvý beton před účinky 
deště. Spotřeba je dle savosti podkladu cca 0,10 - 0,15 l/m2. 
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Ocelová vlákna HUMIX 
 
Jedná se o ocelová vlákna vyrobená z ocelové pásky za studena tahané na 
koncích ohnuté. Spotřeba min 20 kg/m3 betonu. 
 
Technické parametry 
 
 délka: L = 50 mm (+/- 1,50 mm), 
 průměr drátu: D = 1,0 mm (+/- 0,02 mm), 
 délka/průměr: L/D = 50, 
 povrchová úprava drátu: není, holý ocelový drát, 
 pevnost: 1000 - 1200 N/mm2, 
 jmenovitá pevnost: 1100 N/mm2. 
 
FUGENPLAST dilatační profil 
 
FUGENPLAST dilatační profil je vhodný na vyplnění dilatačních a pracovních 
spár průmyslových podlah. Pružní profil vyrobený ze PVC, je ideálním řešením pro 
vyplnění mezer, zabraňuje lámaní hran a poskytuje ochranu před nečistotami. 
 
Technické parametry 
 
 Bude použit FUGENPLAST tloušťky 6 mm. 
 
Svařované výztužné sítě 
Budou použity svařované sítě od výrobce železárny MIRALEX SK. Bude 
použita ocel třídy 10 505 - KARI (W) dle ČSN 731201-86. 
 
Technické parametry 
 
 Rozměr sítě 6,00 x 2,40 mm, 
 Průměr drátu 6,0 mm, 
 Rozteč drátu 100 mm (v obech směrech), 
 Přesahy 50 mm, 
 hmotnost 4,44 kg.m-1 a 63,94 kg/kus 
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Beton 
 
 Beton bude třídy C 20/25,  
 Požadavek na konzistenci ČB na zkoušku rozlitím 380-450 mm, 
 Požadavek na konzistenci ČB na zkoušku sednutím S3. 
 
7.5. Přehled spotřeby materiálu  
 
Tabulka 7.1 spotřeba materiálu 
 
Materiál Množství Balení Rozměry 
prvku 
Počet balení/kusú 
Beton C 20/25 101,3 m3    
Drátky HUMIX 2026 kg 20 kg pytle  102 pytlů 
KARI síť 3325 m3 ks (1 ks=63,94kg) 6 x 2,4 m 52 ks 
TOPMIX 
penetrace 
101,3 1 10 1 kanystry  11 kanystrů 
TOPMIX 
povrchová 
úprava 
3385 kg 25 kg pytle  135 pytlů/3 palety 
Dilatace 
FUGENPLAST 
110 m  Šířka pásu 
200 mm 
 
prut Ø 8 10 505 1742,5  6 m tyč  291 ks 
 
7.6. Doprava a skladování materiálu 
 
Beton bude na stavbu dopravován v autodomíchávačích. Beton musí být uložen 
do konstrukce do 40 min. od výroby. 
TOPMIX penetrační nátěr je balen ve 20 litrových kanystrech, které budou na 
stavbu dopraveny na nákladním automobilu. Musí být skladován v uzavřených 
kanystrech, v krytých suchých skladech při teplotě +5 °C až +30 °C. 
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7.7. Převzetí staveniště – pracoviště 
 
Staveniště již bylo převzato hlavním zhotovitelem a pracoviště bylo předáno 
zástupci subdodavatele. Subdodavatel provede pokládku průmyslové podlahy v celé 
ploše haly. 
Před začátkem pokládky průmyslové haly bude proveden ocelový skelet haly, 
střešní a obvodový plášť haly a soklové zdivo po obvodu objektu a požární stěna mezi 
části A a B, alespoň do výšky 1 m, jinak bude nutno zřizovat debnění.. 
Dále musí být provedeno zhutnění původní zemina, zhutnění lůžko, provedena 
pokládka extrudovaného polystyrénu, tl. 60 mm, a položení hydroizolační vrstvy 2 x PE 
fólie. Hydroizolační vrstva se vizuálně prohlédne a případné poruchy se zdokumentují 
nebo opraví, aby nedošlo k případným sporům kdo je odpovědný za škodu. 
Protože je podlaha dodávána subdodavatelem, musí být zajištěn přístup na 
stavbu i pracovníkům subdodavatele. Dále musí být umožněn subdodavateli přístup ke 
zdroji vody a elektrické energie. 
Před prováděním podlahy musí být veškeré práce uvnitř haly přerušeny, aby 
nedošlo k poškození povrchové vrstvy. 
 
7.8. Obecné pracovní podmínky 
 
Při pokládce betonové podlahy nesmí teplota venkovního prostředí klesnout pod 
- 5 *C. Všichni pracovníci provádějící práce musí být prokazatelně proškoleni z BOZ. 
Příjezd na staveniště bude z ulice Hlavní. Na staveništi bude zřízena vnitrostaveništní 
komunikace, která bude prostorově korespondovat s částí budoucí vnitroareálovou 
komunikací. Vnitrostaveništní komunikace bude vytvořena 150 mm vrstvou hutněného 
štěrkopísku. Buňky zařízení staveniště se budou nacházet poblíž vjezdu na staveniště a 
budou rovněž uloženy na 150 mm vrstvě hutněného Štěrkopísku, Doba výstavby dané 
technologické etapy je cca dva dny. 
Vozidla vyjíždějící ze stavby na veřejnou komunikaci musí být řádně očištěna, 
aby nedocházelo ke znečišťování veřejné komunikace. 
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7.9. Kvalifikace a počet zaměstnanců 
 
 řidič domíchávače               3x 
 strojník laserového pokladače  lx 
 měřič                                       lx 
 dělník                                      6x 
 strojník hladičky               2x 
 
Řidiči domíchávače musí mít platný řidičský průkaz skupiny C a průkaz o 
profesní způsobilosti řidiče. Ostatní strojníci musí být prokazatelně proškoleni o 
používání stroje a o bezpečnosti prác  
 
7.10. Stroje a pracovní pomůcky 
 
Stroje a ruční nářadí 
 
 Laserový nivelační prístroj se snímačem Ix 
 Ponorný vibrátor Ix 
 Vibrační lišta Ix 
 Velkoplošné hladítko 3x 
 Ruční ocelové hladítko 6x 
 Jednokotoučová hladička malého průměru 2x 
 Dvoukotoučová hladička velkého průměru 2x 
 Řezačka spár lx 
 Laserový pokladač lx 
 Hrábě 3x 
 Posypový vozík 1x 
 
Používat lze jen stroje a strojní zařízení, které svou konstrukcí, provedením 
a technickým stavem odpovídají předpisum k zajištění bezpečnosti práce a technických 
zařízení. Stroje lze používat pouze k účelum, pro které jsou technicky zpusobilé 
a v souladu s podmínkami stanovenými výrobcem a technickými normam.
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7.11. Pracovní postup 
 
1) Provede se obvodová dilatace FUGENPLAST o tl. 6 mm., 
2) Před začátkem betonáže se zakryje povrch obvodového pláště, krycí plachtou do 
výšky min. 1 m, aby nedošlo k jeho znečištění. Dále se zakryjí i ostatní konstrukce.které 
by mohly být znečištěny. 
3) Pokud je povrch hydroizolace mokrý nebo znečištěný, musí být vysušen nebo 
vyčištěn. 
4) Autodomíchávač musí být před naplněním betonovou směsí vypláchnut a řádně 
vytočen. 
5) Max. doba míchání po přidání ocelových vláken činí 8-10 minut. Beton bude 
dodávan z betonárny Kalinkovo, Betonárna je vzdálena od místa stavby 3,8 km a 
předpokládaný čas cesty je 7 minut. Z tohoto duvodu budou drátky do betonu přidávány 
v betonárně. Ukládka betonu a jeho zvibrování musí být provedeno do 40 min. od 
naplnění autodomíchávače. K ověření rovnoměrného rozptýlení drátků v betonu slouží 
zkušební postup dle PZR/RR, který je popsán v příloze 1 tohoto technologického 
postupu. 
6) Nyní se umístí rotační laser, který bude sloužit pro navádění srovnávacího stroje a 
kontrolu rovnosti betonové podlahy. 
7) Kari sítě budou pokládány v 6 metrových pásech v příčném směru budovy. Kari sítě 
budou uloženy na distanční podložky výšky 75 mm, vzdálenost mezi distančními 
podložkami bude cca 0,8 m. Distanční podložky budou svařeny s betonářské oceli 
10 505 Ø 8 mm viz. obrázek 5.1. Kari sítě se položí v celé ploše podlahy. 
 
 
 
obr. 7.1 detail uložení výztuže 
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8) Beton bude na místo uložení dopravován autočerpadlem, protože čerpadlo z důvodu 
rizika možného poškození podkladních vrstev nevjede do haly, bude přívodní potrubí 
prostrčeno vraty. Tato manipulace vyžaduje zvýšenou opatrnost posádky, aby nedošlo k 
poškození obvodového pláště haly.Postup betonáže je naznačen na obr. 5.2.  
 
 
 
obr. 7.2 postup betonáže 
 
9) Dále se doporučuje provádět kontrolní zkoušky dodaného betonu, a to buď zkouškou 
sednuti kužele, nebo rozlití kužele, provádění těchto zkoušek je popsáno v příloze jedna 
tohoto technologického předpisu. Tyto zkoušky se provádí namátkově. Pro případné 
pochybnosti kvality betonu se ještě doporučuje vyrobit zkušební krychle o hraně 150 
mm, které budou uloženy v stejných podmínkách, jako budovaná konstrukce. 
10) Po dopravení betonové směsi na místo uložení bude srovnána na požadovanou 
výšku pomoci stroje CopperHeadRXD™3.0 LaserScreedR, který má laserově
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naváděnou radlici. Tato radlice bude naváděna rotačním laserem. Tento stroj jednak 
seřezává betonovou směs na požadovanou výšku, hutní ji a vyhlazuje v jediném kroku, 
díky tomu je hodinová výkonnost až 400 m2. Obsluhu stroje provádí 3 lidé. Jeden 
obsluhuje stroj a dva rozhrnují betonovou směs ručními hladítky. 
11) Uhlazení a zvyšování betonu v místech kam se nedostane CopperHeadRXD1M3.0 
LaserScreedR se provede ponorným vibrátorem a vyhlazení povrchu se provede pomocí 
ručních ocelových hladítek. Takto se dokončí celá betonová plocha v celé hale. 
12) Po dosažení počátku tuhnutí betonové směsi se provede stažení přebytečné vody a 
cementového mléka z povrchu desky gumovou 
stěrkou. 
Počátek tuhnutí je velmi těžké odhadnout, proto se doporučuje s hlazení betonové 
plochy začít raději dříve než později, aby došlo kradnému propojení obou vrstev. 
Orientační čas je 5-8 hodin od zhutnění desky vibrátorem. Jednoduchou pomůckou pro 
určení správného času, může být tzv. nášlapná zkouška, kdy se šlápne na betonovou 
plochu a bota zanechá pouze lehký otisk (3-4mm). 
13) Protože se předpokládá, že podlaha bude odlita kontinuálně během jedné pracovní 
směny, tak se nebude zřizovat pracovní spára. Pokud by ale došlo k poruše na 
betonárce a podobně a práce se musely přerušit, tak se pracovní spára zřídí vose 
sloupů. Pracovní spára vzniká při přerušení více než 2 hodiny. K bednění spáry se 
použije bednění s kluznými trny a kotvami viz. obrázek. 
 
 
 
Obr. 7.3. bednění pracovní spáry 
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14) Po přerušení stavební spáry se provede oživení povrchu roztočením rotační 
hladičkou s lopatkami typu „papuče" nebo „disk". 
15) Po oživení povrchu se nanese první vrstva posypu pomocí posypového vozíku v 
množství 2-3 kg/m2. Vsyp se ponechá cca 10 - 20 minut nasát vodu z podkladu. 
Dodatečné zkrápéní vsypu je nepřípustné. 
16) Po nasáknutí vsypu se provede jeho zahlazení rotační hladičkou shodnou s 
hladičkou k oživení povrchu. Hlazení v místech nepřístupných pro rotační hladičku se 
provádí pomocí ocelového hladítka. 
17)  Po tomto kroku se provede aplikace druhé vrstvy vsypu. Aplikace se provádí 
rovněž posypovým vozíkem a to v množství 1 - 2 kg na m2 , a rovněž se ponechá nasát 
vlhkost z podkladu cca 10 - 20 min. 
18) S druhým hlazením se začíná asi hodinu po prvním hlazení a trvá tak dlouho, až se 
dosáhne požadovaného povrchu podlahy. Zde se používají strojní hladičky s lopatkami 
typu „combi" nebo „finál". U stěn a v těžko přístupných místech se provede zahlazení 
povrchu rovněž ručními ocelovými hladítky. 
19) Při zastavování rotační hladičky je výhodné vyjet z povrchu betonu na připravenou 
podlážku, aby nedošlo k vzniku stop od lopatek zastavených na betonové ploše. 
20) Bezprostředně po vyhlazení povrchu se provede ošetřeni povrchu přípravkem 
TOPMIX penetrační nátěr. 
21) Nyní se díky zvolené technologii SOFF - CUT mohou začít řezat dilatační spáry. 
Tato technologie umožňuje řezat ČB díky specialnímu kotouči a specielní skluzové 
desce, která brání Štěpení betonu. Výhodou této metody je, že dilatační spáry můžeme 
řezat včasném stadiu tuhnutí betonu, čímž snížíme riziko vzniku divokých trhlin. Další 
výhody této metody jsou, že hloubka spáry stačí 10 % z výšky desky a řezání probíhá na 
sucho, takže nedochází k opětovnému zanášení proříznuté spáry cementovým tmelem, 
jako u běžného způsobu řezání pod vodou. Spáry budou řezány v rastru 6 x 6 m a kolem 
sloupů. 
22) Po zatuhnutí budou spáry vyplněny profily změkčeného PVC, přetmeleni spar se 
provede po dvou letech a to polyuretanovým tmelem. 
23) Podlaha je pochozí již druhý den, ale nedoporučuje se na ni vstupovat, aby nedošlo 
k poškození ochranného filmu, který zajišťuje rovnoměrné zrání v celé výšce 
betonového průřezu. Poškození filmu se projeví poté barevným rozdílem v podlaze. 
Ochranný postřik by neměl být porušen minimálně 7 dni. 
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24) Musí-li se na ploše skladovat materiál, doporučuje se příslušnou část podlahy zakrýt 
fólii od kraje ke kraji. Zakryje li se pouze místo pod skladovaným materiálem, opět 
dochází k rozdílnému zrání, což se projeví barevnými rozdíly v našlápne vrstvě. 
25) Po dobu zrání betonu musíme podlahu chránit před průvanem, deštěm a přímým 
slunečním zářením. Musíme zajistit, aby vrstva podlahy vysychala pozvolna a 
konstantně v celém průřezu, jinak by mohlo dojít k nežádoucímu zvednutí rohů. 
 
7.12. Předání stavby po montáži 
 
Předáni stavby se doporučuje ihned po dokončeni podlahové konstrukce, 
především před zahájením práce dalších profesí, jako jsou práce elektrikářské, 
instalatérské atd. aby se předešlo problémům s reklamací vad, které nebyly zaviněny 
subdodavatelem podlahové konstrukce, ale došlo k nim následujícími pracemi. Předání 
díla, by se mělo uskutečnit společnou prohlídkou objektu a následně by měl být 
vyhotoven protokol o předáni. 
 
7.13. Jakost a kontrola kvality 
 
Vstupní kontrola 
 
 kontrola projektové dokumentace, 
 Kontrola rovinnosti a dodržení tloušťky podkladu, provedení hydroizolací, 
trubních instalací a všech spodních vrstev. 
 Kontrola způsobilosti odborných pracovníků. 
 Množství dodaného materiálu. 
 
Mezioperační kontrola 
 
 dodržovaní předepsaného postupu prací, 
 výška konstrukce podlahy, 
 vodorovnost podlahové konstrukce, 
 rovnoměrné rozložení vsypu, 
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Výstupní kontrola 
 
 neporušenost povrchové úpravy, 
 provedení dilatačních spár, 
 rovinnost povrchu. 
 
7.14. Bezpečnost a ochrana zdraví 
 
Před zahájením montáže musí být všichni zúčastnění zaměstnanci prokazatelně 
seznámeni s technologickým postupem a dále musí byt proškoleni z bezpečnosti práce. 
Bezpečnostní školení musí obsahovat seznámení s místními podmínkami a dále s 
NAŘÍZENÍM VLÁDY č. 591/2006 Sb. v platném znění, s NAŘÍZENÍM VLÁDY č. 
362/2005 Sb. v platném znění a s předpisy, na které se tyto nařízení odvolávají. 
Při provádění montážních prací musí všichni zaměstnanci, včetně zaměstnanců 
subdodavatelů, používat přilby a osobni ochranné pomůcky. Vedoucí pracoviště může 
rozhodnout, při které činnosti nebudou používány přilby a s tímto rozhodnutím 
prokazatelně seznámí všechny zaměstnance. 
 
7.15. Ekologie 
 
Budovaná stavba nebude mít vliv negativní na životní prostředí a nenachází se v 
chráněné krajinné oblasti. 
Nakládání s odpady se bude řídit zákonem 381/2001 Sb.  
 
Tabulka 7.2 množství odpadu 
 
Kód odpadu Název odpadu Kategorie odpadu Množství 
17 02 01 Dřevo O 30 kg 
15 0101 Papírové a lepenkové 
obaly 
O 25 kg 
15 0102 Plastové obaly O 25 kg 
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KZP- KONSTRUKCE MONTOVANÉ OCELOVÉ-VSTUPNÍ KONTROLA 
Stavba: Montovaná hala Technické podklady:   
Projektová dokumentace (PD)  
Technologický předpis (TP)                                                                                                
CSN 73 02 10 Geometrická přesnost ve výstavbě 
ČSN ISO 8402 Norma jakosti                                                                                          
ČSN 02 10 70 Technické dodací předpisy                                                                            
ČSN EN ISO 5817 Vizuální kontrola svarů                                                                           
ČSN 73 26 01 Kovové konstrukce, provádění                                                                        
ČSN 73 26 11 Mezní úchylky ocelových konstrukcí 
ČSN 02 10 70 Technické dodací předpisy                                                                             
ČSN 42 00 09 Hutní atest 
Objekt: SO 01  
Stavbyvedoucí: 
Pol. č Inspekce, zkouška Předpis Četnost Provádí Podpis, datum Záznam 
1 2 3 4 5 6 7 
1 Převzetí pracoviště pro zahájení prací- 
beton základových patek 
PD, TP Před zahájením 
stavebního díla 
ST nebo TDI  Zápis v SD 
2 Materiál Vizuální kontrola Každá dodávka ST nebo TDI  Zápis v SD 
 
 
Poznámky k vyplňování KZP: 
  
 
 
Zkouška: vyplní se proces, který měl být kontrolován 
Předpis: ČSN, 7~P, PD apod. 
Četnost: -doplní se podle požadavků PD, ČSN apod. 
Provádí: -obvykle ST nebojím pověřený zaměstnanec, případně zástupce zákazníka (TD1- technický dozor investora)  
 
Kontrolní a zkušební bod: 1. Převzetí pracoviště pro zahájení prací – beton základových patek 
Standart: vizuální kontrola dle PD, TP. Kontrola bude provedena geodetem pomocí laserového měřícího přístroje ČSN ISO 7078. Dle ČSN 73 
02 10 Geometrická přesnost ve výstavbě - přípustné odchylky  ±5 mm na 4 m. 
 
Kontrolní a zkušební bod: 2. Materiál 
Standart: vizuální kontrola dle konstrukční dokumentace, přeměření dodávky. Dílce musí být před převzetím očištěny, označeny, mají dílenský 
nátěr. Jakost materiálu se kontroluje porovnáním výkazu materiálu s dodacími listy, protokoly o přejímce, kontrola hutního atestu. Dle ČSN 73 
26 01 Kovové konstrukce, provádění, ČSN 42 00 09 Hutní atest. 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
KZP- KONSTRUKCE MONTOVANÉ OCELOVÉ-MEZIOPERAČNÍ KONTROLA 
Stavba: Montovaná hala Technické podklady:   
Projektová dokumentace (PD)  
Technologický předpis (TP)                                                                                                
CSN 73 02 10 Geometrická přesnost ve výstavbě 
ČSN ISO 8402 Norma jakosti                                                                                          
ČSN 02 10 70 Technické dodací předpisy                                                                            
ČSN EN ISO 5817 Vizuální kontrola svarů                                                                           
ČSN 73 26 01 Kovové konstrukce, provádění                                                                        
ČSN 73 26 11 Mezní odchylky ocelových konstrukcí 
ČSN 02 10 70 Technické dodací předpisy                                                                             
ČSN 42 00 09 Hutní atest 
Objekt: SO 01  
Stavbyvedoucí: 
Pol. č Inspekce, zkouška Předpis Četnost Provádí Podpis, datum Záznam 
1 2 3 4 5 6 7 
1 Kontrola vrtů-chemické kotvy Vizuální kontrola, 
kontrolní měření 
Každý samostatně ST nebo TDI  Zápis v SD 
2 Chemické kotvy Vizuální kontrola Každý samostatně ST nebo TDI  Zápis v SD 
3 Umístění sloupu Kontrolní měření Každý samostatně ST nebo TDI  Zápis v SD 
4 Umístění střešní příčle Kontrolní měření Každý samostatně ST nebo TDI  Zápis v SD 
5 Spoje Vizuální kontrola Každý samostatně ST nebo TDI  Zápis v SD 
 
  
 
Poznámky k vyplňování KZP: 
 
Zkouška: -vyplní se proces, který měl být kontrolován 
Předpis: -ČSN, TP, PD apod. 
Četnost: -doplní se podle požadavků PD, ČSN apod. 
Provádí: -obvykle ST nebo jím pověřený zaměstnanec, případně zástupce zákazníka (TDI- technický dozor investora)  
 
Kontrolní a zkušební bod: 1. Kontrola vrtů - chemické kotvy 
Standart: vizuální kontrola a kontrolní přeměření. Zkontroluje se šířka, hloubka a správné vyčištění každého vrtu - zbaveni se jakýchkoli zbytků 
betonu po vrtání. Rozměry jsou dány dle PD, konstrukční dokumentace. Použity budou VP šrouby 0 36 — odchylka šířky otvoru + 2 mm, 
hloubka 275 mm - odchylka + 5 mm. 
 
Kontrolní a zkušební bod: 2. Chemické kotvy 
Standart: po vyčištění vrtů se aplikuje lepidlo speciálními pistolemi a dotahují se šrouby. Navržené jsou 0 36 — utahující moment je 29S0 Nm. 
přípustná odchylka je ±10 %. Po utažení se vizuálně zkontroluje dosednutí šroubu na podložku. 
 
Kontrolní a zkušební bod: 3. Umístění sloupů 
Standart: umístění středu sloupu v půdoryse na úrovni základu je přípustná odchylka je ∆= ±5 mm. Jejich vzdálenost se počítá jako ∆= ±0,2 (L 
+ 45) mm pro sloupy ve vzdálenosti rovno nebo více  jak 5 m. Z toho vyplývá, že přípustná odchylka je 10,2 mm. Vyrovnání sloupu od přímky i 
na obvodu musí být ∆= ±7 mm. 
 
 
  
 
Kontrolní a zkušební bod: 4. Umístění střešních příčlí 
Standart: odchylka od předpokládané vzdálenosti je ∆= ±5 mm. Odchylka od předpokládaného umístění přípojem ke sloupu, měřená ve vztahu 
ke sloupu je ∆= ±3 mm. Přímost v rovině se počítá jako ∆= ± L/l 000, takže ∆ je 6 mm. 
 
Kontrolní a zkušební bod: 5. Spoje 
Standart: vizuální kontrola dotáhnutí šroubů - vizuální kontrola spojení všech prvků. Navržené šrouby VP 10.9 - utahující moment je 470 Nm a 
šrouby 8.8 - utahující moment je 250 Nm - přípustná odchylka je ±10 %. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
KZP- KONSTRUKCE MONTOVANÉ OCELOVÉ-VÝSTUPNÍ KONTROLA 
Stavba: Montovaná hala Technické podklady:   
Projektová dokumentace (PD)  
Technologický předpis (TP)                                                                                                
CSN 73 02 10 Geometrická přesnost ve výstavbě 
ČSN ISO 8402 Norma jakosti                                                                                          
ČSN 02 10 70 Technické dodací předpisy                                                                            
ČSN EN ISO 5817 Vizuální kontrola svarů                                                                           
ČSN 73 26 01 Kovové konstrukce, provádění                                                                        
ČSN 73 26 11 Mezní úchylky ocelových konstrukcí 
ČSN 02 10 70 Technické dodací předpisy                                                                             
ČSN 42 00 09 Hutní atest 
Objekt: SO 01  
Stavbyvedoucí: 
Pol. č Inspekce, zkouška Předpis Četnost Provádí Podpis, datum Záznam 
1 2 3 4 5 6 7 
1 Celková geometrie Kontrolní měření Celá zakázka, 
ucelená část 
konstrukce 
ST nebo TDI  Zápis v SD 
 
 
 
 
  
 
Poznámky k vyplňování KZP: 
 
Zkouška: vyplní se proces, který měl být kontrolován 
Předpis: ČSN, TP, PD. 
Četnost: doplní se podle požadavků PD, ČSN. 
Provádí: obvykle ST nebo jím pověřený zaměstnanec, případně zástupce zákazníka (TDI- technický dozor investora)  
 
Kontrolní a zkušební bod: 1. Celková geometrie 
Standart: podle ČSN 73 26 01 Kovové konstrukce se provede kontrolní zaměření - geodetické přeměřeni pomocí laserového přístroje ČSN ISO 
7078. Odchylka dle ČSN 73 26 01 Kovové konstrukce, provádění - ∆= ±0,2 (L + 50) mm pro budovy s L větším jako 20 m a menším nebo 
rovným L jako 250 m. Přípustná odchylka pro délku 56 m je tedy 21,2 mm a pro délku 20,5 m je 14,1 mm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Použitá literatura: 
 
 ČSN 73 02 10 Geometrická přesnost ve výstavbě  
 ČSN ISO 8402 Norma jakosti  
 ČSN 0210 70 Technické dodací předpisy  
 ČSN EN ISO 5817 Vizuální kontrola svarů  
 ČSN 73 26 01 Kovové konstrukce, provádění  
 ČSN 73 26 11 Mezní úchylky ocelových konstrukcí  
 ČSN 02 10 70 Technické dodací předpisy  
 ČSN 42 00 09 Hutní atest 
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KZP- PODLAHA PRŮMYSLOVÁ TOPMIX-VSTUPNÍ KONTROLA 
Stavba: Montovaná hala Technické podklady:   
Projektová dokumentace (PD)  
Technologický předpis (TP)                                                                                                
CSN 73 02 10 Geometrická přesnost ve výstavbě 
ČSN ISO 8402 Norma jakosti                                                                                          
ČSN 02 10 70 Technické dodací předpisy                                                                            
 
Objekt: SO 01  
Stavbyvedoucí: 
Pol. č Inspekce, zkouška Předpis Četnost Provádí Podpis, datum Záznam 
1 2 3 4 5 6 7 
1 Převzetí pracoviště pro zahájení prací. PD, TP Před zahájením 
stavebního díla 
ST nebo TDI  Zápis v SD 
2 Kontrola rovinnosti a dodržení tloušťky 
podkladu, hydroizolací, instalací atď. 
Vizuální kontrola, 
kontrolní měření 
každý podklad, po 
ucelených částech 
ST nebo TDI  Zápis v SD 
3 Množství dodaného materiálu. PD, TP každá dodávka ST  Zápis v SD 
 
 
 
 
  
 Poznámky k vyplňování KZP: 
 
 Zkouška: vyplní se proces, který měl být kontrolován 
 Předpis: ČSN, PD a pod. 
 Četnost: -doplní se podle požadavků PD, ČSN a pod. 
 Provádí: -obvykle ST nebojím pověřený zaměstnanec, případně zástupce zákazníka (TDI- technický dozor investora)  
 
 Kontrolní a zkušební bod: 1. Převzetí pracoviště pro zahájení prací  
 
 
 Standart: vizuální kontrola dle PD, TP. Kontrola bude provedena geodetem pomocí laserového měřícího přístroje ČSN ISO 7078. Dle 
ČSN 73 02 10 Geometrická přesnost ve výstavbě - přípustné odchylky  ±5 mm na 4 m. 
 
 Kontrolní a zkušební bod: 2. Kontrola rovinnosti a dodržení tloušťky podkladu, provedení hydroizolací, trubních instalací a všech 
spodních vrstev. 
 
 
 Standart: Betonový podklad izolace musí být rovný ( s mezní úchylkou nerovnosti 5 mm při měření latí 2 m dlouhou ), nesmí být 
porušen např. výstupky, zlomy, dutinami apod. Nutno provádět kontrolu provedení hydroizolací Nutno zajistit, aby před aplikací těsnících 
hmot byl povrch dokonale očištěn vysokotlakým vodním paprskem ( rotační tryskou ) tlakem 900 – 1200 Bar. Kvalitu očištění nutno 
komisionelně zkontrolovat za účasti TDI, AD a znalce pro tento obor a subdodavatele, který bude těsnění materiále realizovat. 
Zhotovitelé jsou povinni předložit potřebné atesty a závazné technologické postupy. ( Kvalitu očištění možno objektivně hodnotit např.  
dle technických podmínek pro sanaci betonových konstrukcí – TB SSBK 1/ 1996 ). Zjevné trhliny a zřetelné pracovní spáry nutno vyčistit 
a dotěsnit těsnícími plombami materiálu téže značky. Po aplikaci těsnících hmot a jejich vyzrání ( cca 3 týdny ) se provádí kontrola 
úspěšnosti aplikace. V místech případných průsaků nutno provést opravu těsnícího systému. Tloušťka podlah bude kontrolována od 
váhorysu, který bude vyznačen na obvodových stěnách jednotlivých místností. Musí být dodrženy min. tloušťky (potěrů a mazanin) 
stanovené v PD a v místech zabudovaných trubních rozvodů zajištěno jejich dostatečné krytí.     
  
  
 Kontrolní a zkušební bod: 3. Kontrola množství dodaného betonu 
 Standart: Při kontrole dodávky betonové směsi musí dodací list prokázat dodání : 
- požadovaného druhu betonu ( pevnost, vodotěsnost, předepsanou recepturu) 
- dobu zhotovení směsi a dobu její zpracovatelnost 
- množství cementu, vodní součinitel a množství plastifikátoru pro speciální směsi 
                                  
Výrobce betonové směsi je povinen předložit odběrateli dodací list pro každou dodávku na kterém jsou uvedeny následující informace : 
 identifikaci výrobce betonové směsi (název betonárny), 
 pořadové číslo dokladu, 
 označení odběratele, jméno pracovníka pro přejímku bet.  směsi, místo přejímky bet. směsi (stavba, objekt), 
 množství bet. směsi v m3, 
 datum a čas zamíchání bet. směsi, čas nejpozdějšího  zpracování betonové směsi v minutách od zamíchání, 
 použitý dopravní prostředek, SPZ, jméno řidiče, 
 čas příjezdu na místo přejímky a čas ukončení přejímky, 
 osvědčení o jakosti – prohlášení shody s odkazem na specifikaci a na EN 206-1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
KZP- PRŮMYSLOVÁ PODLAHA TOPMIX-MEZIOPERAČNÍ KONTROLA 
Stavba: Montovaná hala Technické podklady:   
Projektová dokumentace (PD)  
Technologický předpis (TP)                                                                                                
CSN 73 02 10 Geometrická přesnost ve výstavbě 
ČSN ISO 8402 Norma jakosti                                                                                          
ČSN 02 10 70 Technické dodací předpisy                                                                            
 
 
Objekt: SO 01  
Stavbyvedoucí: 
Pol. č Inspekce, zkouška Předpis Četnost Provádí Podpis, datum Záznam 
1 2 3 4 5 6 7 
1 Dodržovaní předepsaného postupu prací, Vizuální kontrola, 
dle TP 
Každý samostatně ST nebo TDI  Zápis v SD 
2 Výška konstrukce podlahy, Kontrolní měření 
dle PD 
Každý samostatně ST nebo TDI  Zápis v SD 
3 Vodorovnost podlahové konstrukce Kontrolní měření Každý samostatně ST nebo TDI  Zápis v SD 
4 Rovnoměrné rozložení vsypu, Kontrolní měření Každý samostatně ST nebo TDI  Zápis v SD 
 
 
 
  
Poznámky k vyplňování KZP: 
 
Zkouška: -vyplní se proces, který měl být kontrolován 
Předpis: -ČSN, TP, PD apod. 
Četnost: -doplní se podle požadavků PD, ČSN apod. 
Provádí: -obvykle ST nebo jím pověřený zaměstnanec, případně zástupce zákazníka (TDI- technický dozor investora)  
 
Kontrolní a zkušební bod: 1. Dodržovaní předepsaného postupu prací, 
Standart: Dodržovaní předepsaného postupu prací se kontroluje dle předepsaného technologického postupu v PD, zejména směr as zpusob 
ukládáni změsi. 
  
Kontrolní a zkušební bod: 2. Výška konstrukce podlahy, 
Standart: Výška konstrukce podlahy se kontroluje dle dodané projektové dokumentace. 
 
Kontrolní a zkušební bod: 3. Vodorovnost podlahové konstrukce 
Standart: Vodorovnost podlahové konstrukce musí podléhat zejména tomuto nařízení: Mezní odchylka místní rovinnosti nášlapné vrstvy je 4 
mm / 2 m pro skladovací prostory. 
 
 
Kontrolní a zkušební bod: 4. Rovnoměrné rozložení vsypu, 
Standart: Kontrola rovnoměrné rozložení vsypu bude probíhat prubežne počas dávkováni dle príslušného technologického postupu. 
  
KZP- PRŮMYSLOVÁ PODLAHA TOPMIX-VÝSTUPNÍ KONTROLA 
Stavba: Montovaná hala Technické podklady:   
Projektová dokumentace (PD)  
Technologický předpis (TP)                                                                                                
CSN 73 02 10 Geometrická přesnost ve výstavbě 
ČSN ISO 8402 Norma jakosti                                                                                          
ČSN 02 10 70 Technické dodací předpisy                                                                            
ČSN EN 13813 Požadavky na průmyslové podlahy  
ČSN 74 4505 - Podlahy, společná ustanovení 
ČSN 73 0205 - Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické přesnosti. 
 
Objekt: SO 01  
Stavbyvedoucí: 
Pol. č Inspekce, zkouška Předpis Četnost Provádí Podpis, datum Záznam 
1 2 3 4 5 6 7 
1 Kontrola dokladů o jakosti použitých 
materiálů 
Doklad o jakosti, 
atest odolnosti, 
prohlášení o shodě 
(CE), identifikační 
štítky staviva 
Každá doklad ST nebo TDI  Zápis v SD 
2 provedení dilatačních spár Vizuální kontrola Celá zakázka ST nebo TDI  Zápis v SD 
3        rovinnost povrchu 
 
Kontrolní měření Každá ucelená 
část konstrukce 
ST nebo TDI  Zápis v SD 
 
 
  
Poznámky k vyplňování KZP: 
 
 Zkouška: vyplní se proces, který měl být kontrolován 
 Předpis: ČSN, TP, PD. 
 Četnost: doplní se podle požadavků PD, ČSN. 
 Provádí: obvykle ST nebo jím pověřený zaměstnanec, případně zástupce zákazníka (TDI- technický dozor investora)  
 
 Kontrolní a zkušební bod: 1. Kontrola dokladů o jakosti použitých materiálů 
Standart: Požadavky na průmyslové podlahy určené k použití ve vnitřním prostředí stanovuje nová evropská norma ČSN EN 13813. 
Kontroluje sa doklad o jakosti, atest odolnosti, prohlášení o shodě (CE), identifikační štítky staviva. 
 
 Kontrolní a zkušební bod: 2. Kontrola provedení dilatačních spár: 
Standart: Monolitické podlahové vrstvy, jejichž delší rozměr je větší než 3 m je nutno dělit na menší části ( dilatační pole ). Poloha a 
šířka dilatačních spar musí být přesně uvedena v projektu ( dle PD bude konstrukce podlah v místnostech větších rozměrů, tzn. jeden 
rozměr přesahující 6 m dělen dilatacemi v rastru čtverců o rozměrech cca 6x 6 m . Dilatace budou procházet všemi konstrukcemi 
podlahy. Do betonových mazanin budou vloženy dilatační lišty, v dlažbách budou spáry tmeleny trvale pružnými tmely v barvě zálivky. 
Dilatační spára, nejméně 5 mm a nejvíce 10 mm široká, musí být vyplněna hmotou umožňující dilatační pohyby podlahových vrstev. 
 
 Kontrolní a zkušební bod: 3.kontrola rovinnosti povrchu:  
Standart: Mezní odchylka místní rovinnosti nášlapné vrstvy je 4 mm / 2 m pro skladovací prostory. 
 
 
  
 
Použitá literatura: 
 
 ČSN 73 02 10 Geometrická přesnost ve výstavbě  
 ČSN ISO 8402 Norma jakosti  
 ČSN 0210 70 Technické dodací předpisy                                                                             
 ČSN EN 13813 Požadavky na průmyslové podlahy  
 ČSN 74 4505 - Podlahy, společná ustanovení 
 ČSN 73 0205 - Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické přesnosti. 
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Nařízení a vyhlášky 
 
Požadavky na bezpečný průběh prací na staveništi upravuje: 
 
 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb.- O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích, 
 Nařízení vlády č. 362/2005 Sb.- O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, 
 Zákon 378/2001 Sb. - O bližších požadavcích na bezpečný provoz a používáni 
strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, 
 Zákon 309/2006 Sb. - O zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci. Nařízení vlády 101/2005 Sb. - O podrobnějších požadavcích na 
pracoviště a pracovní prostředí. 
 
 
Všichni pracovníci budou proškoleni a seznámeni s obsahem těchto dokumentů, a 
jsou povinni se jimi řídit. 
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NAŘÍZENÍ VLÁDY 591/2006 Sb. - o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 
 
10.1 Povinnosti zhotovitele 
 
Zhotovitel při uspořádání staveniště dbá, aby byly dodrženy požadavky 
na pracoviště stanovené zvláštním právním předpisem (Nařízení vlády č 
101/2005 Sb. – O podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí.) a aby staveniště vyhovovalo obecným požadavkům na výstavbu 
podle zvláštního právního předpisu (Vyhláška č. 137/1998 Sb. – O obecných 
technických požadavcích na výstavbu) a dalším požadavkům na staveniště 
stanoveným v příloze č. 1 k tomuto nařízení; je-li pro staveniště zpracován plán 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen "plán"), uspořádá 
zhotovitel staveniště v souladu s plánem a ve lhůtách v něm uvedených. 
Zhotovitel vymezí pracoviště pro výkon jednotlivých prací a činností; 
přitom postupuje podle zvláštních právních předpisů upravujících podmínky 
ochrany zdraví zaměstnanců při práci (Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se 
stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnancu při práci, ve znění nařízení vlády 
č. 523/2002 Sb. a nařízení vlády č. 441/2004 Sb.). 
Za uspořádání staveniště, popřípadě vymezeného pracoviště, odpovídá 
zhotovitel, kterému bylo toto staveniště, popřípadě pracoviště, předáno a který je 
převzal. V zápise o předání a převzetí se uvedou všechny známé skutečnosti, jež 
jsou významné z hlediska zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví fyzických osob 
zdržujících se na staveništi, popřípadě pracovišti. 
 
           Zhotovitel zajistí: 
 
a) aby při provozu a používání strojů a technických zařízení (dále jen 
"stroje"), nářadí a dopravních prostředků na staveništi byly kromě požadavků 
zvláštních právních předpisů( Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. – O bližších 
požadavcích na bezpečný provoz a používání stroju, technických zařízení, 
přístroju a nářadí. ) dodržovány bližší minimální požadavky na BOZP při práci 
stanovené v příloze č. 2 k tomuto nařízení, 
b) byly splněny požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 
stanovené v příloze č. 3 k tomuto nařízení, jestliže se na staveništi plánují nebo 
provádějí 
 
 práce spojené s rozpojováním a přemisťováním zeminy, včetně jejího 
zhutňování nebo jiného zpevňování, nebo spojené s jinými úpravami 
souvisejícími s těmito pracemi, které jsou prováděny při zakládání staveb 
nebo terénních úpravách za podmínek stanovených zvláštním právním 
předpisem (Zákon č. 183/2006 Sb. – Stavební zákon) a které zahrnují 
vytýčení tras technické infrastruktury (dále jen "zemní práce"), 
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 práce spojené s prováděním a demontáží bednění a jeho podpěrných 
konstrukcí, výrobou, přepravou a ukládáním ocelové výztuže a betonové 
směsi, včetně jejího zhutňování (dále jen "betonářské práce"), 
 práce spojené se zděním a úpravami konstrukcí ze zdicího materiálu, 
jakými jsou cihly, tvárnice, bloky, tvarovky nebo kámen, včetně 
osazování prefabrikátů ve zděných konstrukcích, omítání stěn a stropů, 
spárování zdiva, zhotovování podlah, mazanin nebo dlažeb, úpravy 
povrchu stěn například sekáním nebo dlabáním (dále jen "zednické 
práce"), 
 práce spojené s montáží a spojováním, jakož i demontáží a rozebíráním 
ocelových, dřevěných, betonových, železobetonových, popřípadě jiných 
prvků různého tvaru a funkce, například tyčových, plošných nebo 
prostorových, do stavebních objektů nebo technologických konstrukcí o 
požadovaném tvaru a provedení (dále jen "montážní práce"), 
 práce spojené se skladováním a manipulací s materiálem, popřípadě 
výrobky, 
 
Jestliže po omezenou dobu, zejména v závislosti na postupu stavebních a 
montážních prací nebo při udržovacích pracích, není možno zajistit, aby práce 
byly prováděny na pracovištích, která splňují požadavky zvláštního právního 
předpisu a jestliže při jejich provádění nebo během přístupu na pracoviště hrozí 
nebezpečí pádu FO nebo předmětů z výšky nebo do hloubky, zajistí zhotovitel 
bezpečné provádění těchto prací, jakož i bezpečný přístup na pracoviště v 
souladu s požadavky zvláštního právního předpisu (Nařízení vlády č. 362/2005 
Sb. – O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.). 
 
 
Příloha č. 1. k nařízení vlády č. 591/2006 Sb.  
 
10.2 Obecné požadavky na staveniště 
 
Požadavky na zajištění staveniště 
 
Stavby, pracoviště a zařízení staveniště musí být ohrazeny nebo jinak zabezpečeny 
proti vstupu nepovolaných fyzických osob, při dodrženi následujících zásad: 
 staveniště v zastaveném území musí být na jeho hranici souvisle oploceno do 
výšky nejméně 1,8 m. Při vymezení staveniště se bere ohled na související 
přilehlé prostory a pozemní komunikace s cílem tyto komunikace, prostory a 
provoz na nich co nejméně narušit. Náhradní komunikace je nutno řádně 
vyznačit a osvětlit, 
 u liniových staveb nebo u stavenišť, popřípadě pracovišť, na kterých se 
provádějí pouze krátkodobé práce, lze ohrazení provést zábradlím skládajícím se 
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alespoň z horní tyče upevněné ve výší 1,1 m na stabilních sloupcích a jedné 
mezilehlé střední tyče; s ohledem na místní a provozní podmínky může toto 
ohrazení být nahrazeno zábranou podle přílohy č. 3 části III., bodu 2. k tomuto 
nařízení, 
  nelze-li u prací prováděných na pozemních komunikacích z provozních nebo 
technologických důvodů ohrazení ani zábrany provést, musí být bezpečnost 
provozu a osob zajištěna jiným způsobem, například řízením provozu nebo 
střežením, 
  nepoužívané otvory, prohlubně, jámy, propadliny a jiná místa, kde hrozí 
nebezpečí pádu fyzických osob, musí být zakryty, ohrazeny podle přílohy č. 3 
části III. bodu 2. k tomuto nařízení nebo zasypány. 
 
Zhotovitel určí způsob zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných fyzických 
osob, zajistí označení hranic staveniště tak, aby byly zřetelně rozeznatelné i za snížené 
viditelnosti, a stanoví lhůty kontrol tohoto zabezpečení. Zákaz vstupu nepovolaným 
fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou (Nařízení vlády č. 11/2002 
Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů, ve 
znění nařízení vlády č. 405/2004 Sb.) na všech vstupech, a na přístupových 
komunikacích, které k nim vedou. 
Vjezdy na staveniště pro vozidla musí být označeny dopravními značkami 
(Vyhláška č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních 
komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění 
vyhlášky č. 153/2003 Sb., vyhlášky č. 176/2004 Sb. a vyhlášky č. 193/2006 Sb.), 
provádějícími místní úpravu provozu vozidel na staveništi. Zákaz vjezdu nepovolaným 
fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou (Nařízení vlády č. 11/2002 
Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů, ve 
znění nařízení vlády č. 405/2004 Sb.) na všech vjezdech, a na přístupových 
komunikacích, které k nim vedou. 
Po celou dobu provádění prací na staveništi musí být zajištěn bezpečný stav 
pracovišť a dopravních komunikací; požadavky na osvětlení stanoví zvláštní právní  
Přístup na jakoukoli plochu, která není dostatečně únosná, je povolen pouze, 
pokud je vhodným technickým zařízením nebo jinými prostředky zajištěno bezpečné 
provedení práce, popřípadě umožněn bezpečný pohyb po této ploše. Materiály, stroje, 
dopravní prostředky a břemena při dopravě a manipulaci na staveništi nesmí ohrozit 
bezpečnost a zdraví fyzických osob zdržujících se na staveništi, popřípadě jeho 
bezprostřední blízkosti. 
 
Prostor staveniště bude oplocen plotem HERAS výšky 2,0 m,. Vjezd na 
staveniště bude z ulice Spojná a bude opatřen uzamykatelnou bránou. Na plotě a 
bráně budou osazeny tabulky s nápisem „Pozor stavba, cizím vstup zakázán" dále 
musí být na bráně osazena tabulka s nápisem „Zákaz vjezdu nepovolaným FO.
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10.3 Zařízení pro rozvod energie 
 
Dočasná zařízení pro rozvod energie na staveništi musí být navržena, provedena 
a používána takovým způsobem, aby nebyla zdrojem nebezpečí vzniku požáru nebo 
výbuchu; fyzické osoby musí být dostatečně chráněny před nebezpečím úrazu 
elektrickým proudem. Návrh, provedení a volba dočasného zařízení pro rozvod energie 
a ochranných zařízení musí odpovídat druhu a výkonu rozváděné energie, podmínkám 
vnějších vlivů a odborné způsobilosti fyzických osob, které mají přístup k součástem 
zařízení. Rozvody energie, existující před zřízením staveniště, musí být identifikovány, 
zkontrolovány a viditelně označeny. 
 
Dočasná elektrická zařízení na staveništi musí splňovat normové požadavky a 
musí být podrobována pravidelným kontrolám a revizím ve stanovených intervalech. 
Hlavní vypínač elektrického zařízení musí být umístěn tak, aby byl snadno přístupný, 
musí být označen a zabezpečen proti neoprávněné manipulaci a s jeho umístěním musí 
být seznámeny všechny fyzické osoby pracujíci na staveništi. Pokud se na staveništi 
nepracuje, musí být elektrická zařízení, která nesmí zustat z provozních duvodu 
zapnuta, odpojena a zabezpečena proti neoprávněné manipulace. Pokud nelze elektrické 
vedení přesunout mimo staveniště nebo je odpojit od zdroju, je nutno zabránit vjezdu 
dopravních prostředku a pojízdných stroju do ochranného pásma. Nelze-li provoz 
dopravních prostředků a pojízdných strojů pod vedením vyloučit, je nutno umístit 
závěsné zábrany a náležitá upozornění. 
 
Staveniště bude na zdroj el. energie připojeno přípojkou nízkého napětí,. 
Dále bude u elektroměru umístěn hlavní rozvaděč el. energie. Všechny rozvaděče 
musí splňovat normové požadavky a budou procházet pravidelnými revizemi. Na 
hlavním rozvaděči bude napojeny podružné el. rozvaděče. Všechny rozvaděče musí 
splňovat normové požadavky a budou procházet pravidelnými revizemi. Na 
hlavním rozvaděči bude umístěn hlavní vypínač, který bude řádně označen a 
zabezpečen proti neoprávněné manipulaci. Všechny fyzické osoby, které se budou 
nacházet na staveništi budou prokazatelně seznámeny s jeho umístěním. Na 
staveništi se nenachází žádné stávající inženýrské sítě. 
 
10.4 Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 
 
Pohyblivá nebo pevná pracoviště nacházející se ve výšce nebo hloubce musí být 
pevná a stabilní s ohledem na: 
 počet fyzických osob, které se na nich současně zdržují, 
 maximální zatížení, které se může vyskytnout, a jeho rozložení, 
 povětrnostní vlivy, kterým by mohla být vystavena. 
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Nejsou-li podpěry nebo jiné součásti pracovišť dostatečně stabilní samy o sobě, 
je třeba stabilitu zajistit vhodným a bezpečným ukotvením, aby se vyloučil nežádoucí 
nebo samovolný pohyb celého pracoviště nebo jeho části. Zhotovitel zajišťuje 
provádění odborných prohlídek pracoviště způsobem a v intervalech stanovených v 
průvodní dokumentaci, vždy však po změně polohy a po mimořádných událostech, 
které mohly ovlivnit jeho stabilitu a pevnost. Zhotovitel skladuje materiál, nářadí a 
stroje podle přílohy č. 3 části I k tomuto nařízení a podle pokynů výrobce a v souladu s 
požadavky zvláštních právních předpisů (Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného 
zdraví a o změně některých souvisejících zákonů) a požadavky na organizaci práce a 
pracovních postupů stanovenými v příloze č. 3 k tomuto nařízení tak, aby nevzniklo 
nebezpečí ohrožení fyzických osob, majetku nebo životního prostředí. Zhotovitel 
přeruší práci, jakmile by její další pokračování vedlo k ohrožení životů nebo zdraví 
fyzických osob na staveništi nebo v jeho okolí, popřípadě k ohrožení majetku nebo 
životního prostředí vlivem nepříznivých povětrnostních vlivů, nevyhovujícího 
technického stavu konstrukce nebo stroje, živelné události, popřípadě vlivem jiných 
nepředvídatelných okolností. Důvody pro přerušení práce posoudí a o přerušení práce 
rozhodne fyzická osoba pověřená zhotovitelem. 
Při přerušení práce zajistí zhotovitel provedení nezbytných opatření k ochraně 
bezpečnosti a zdraví fyzických osob a vyhotovení zápisu o provedených opatřeních. 
Dojde-li v průběhu prací ke změně povětrnostní situace nebo geologických, 
hydrogeologických, popřípadě provozních podmínek, které by mohly nepříznivě 
ovlivnit bezpečnost práce zejména při používání a provozu strojů, zajistí zhotovitel bez 
zbytečného odkladu provedení nezbytné změny technologických postupů tak, aby byla 
zajištěna bezpečnost práce a ochrana zdraví fyzických osob. Se změnou 
technologických postupů zhotovitel neprodleně seznámí příslušné fyzické osoby. 
V místech s nebezpečím výbuchu, zasypání, otravy, utonutí, pádu z výšky nebo do 
hloubky zajišťuje zhotovitel, aby fyzické osoby pracující na takovém pracovišti 
osamoceně byly seznámeny s pravidly dorozumívání pro případ nehody a stanoví 
účinnou formu dohledu pro potřebu včasného poskytnutí první pomoci. 
Montáž ocelového skeletu bude z velké části probíhat z vysokozdvižných 
plošin, které musí procházet pravidelnou revizí a dále musí být vybaveny 
tabulkami s příslušnou nosností. Nepříznivé povětrnostní vlivy pro zastavení prací 
jsou definovány v odstavci IX. NAŘÍZENÍ VLÁDY 362/2005 Sb. 
 
 
Příl. č. 3 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 
 
10.5 Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 
Skladování a manipulace s materiálem 
 
Bezpečný přísun a odběr materiálu musí být zajištěn v souladu s postupem prací. 
Materiál musí být skladován podle podmínek stanovených výrobcem, přednostně v 
takové poloze, ve které bude zabudován do stavby. Zařízení pro vybavení skládek, 
 119 
 
jakými jsou opěrné nebo stabilizační konstrukce, musí být řešena tak, aby umožňovala 
skladování, odebírání nebo doplňování prvků a dílců v souladu s průvodní dokumentací 
bez nebezpečí jejich poškození. Místa určená k vázání, odvěšování a manipulaci s 
materiálem musí být bezpečně přístupná. Skladovací plochy musí být rovné, odvodněné 
a zpevněné. Rozmístění skladovaných materiálů, rozměry a únosnost skladovacích 
ploch včetně dopravních komunikací musí odpovídat rozměrům a hmotností 
skladovaného materiálu a použitých strojů. Materiál musí být uložen tak, aby po celou 
dobu skladování byla zajištěna jeho stabilita a nedocházelo k jeho poškození. 
Podložkami, zarážkami, operami, stojany, klíny nebo provázáním musí být zajištěny 
všechny prvky, dílce nebo sestavy, které by jinak byly nestabilní a mohly se například 
převrátit, sklopit, posunout nebo kutálet. Prvky, které na sebe při skladování těsně 
doléhají a nejsou vybaveny pro bezpečné uchopení například oky, háky nebo držadly, 
musí být vždy vzájemně proloženy podklady. Jako podkladů není dovoleno používat 
kulatinu ani vrstvené podklady tvořené dvěma nebo více prvky volně položenými na 
sebe. Sypké hmoty mohou být při plně mechanizovaném způsobu ukládání a odběru 
skladovány do jakékoli výšky. Při odebírání hmot je nutno zabránit vytváření převisů. 
Vytvoří- li se stěna, upraví se odběr tak, aby výška stěny nepřesáhla 9/10 maximálního 
dosahu použitého nakládacího stroje. Při ručním ukládání a odebírání smějí být sypké 
hmoty navršeny do výšky nejvýše 2 m. Pokud je nezbytné odebírat je ručně, popřípadě 
mechanickou lopatou z hromad vyšších než 2 metry, upraví se místo odběru tak, aby 
nevznikaly převisy a výška stěny nepřesáhla 1,5 m. 
 
Skládka sypkých hmot se spodním odběrem musí být označena bezpečnostní 
značkou se zákazem vstupu nepovolaných fyzických osob. FO, které zabezpečují 
provádění odběru se nesmějí zdržovat v ohroženém prostoru místa odběru. Sypké 
hmoty v pytlích se ručně ukládají do výšky nejvýše 1,5 m a pří mechanizovaném 
skladování, jsou-li na paletách, do výšky nejvýše 3 m. Nejsou-li okraje hromad 
zajištěny například operami nebo stěnami, musí být pytle uloženy v bezpečném sklonu a 
vazbě tak, aby nemohlo dojít k jejich sesuvu. Tekutý materiál musí být skladován v 
uzavřených nádobách tak, aby otvor pro plnění, popřípadě vyprazdňování byl nahoře. 
Otevřené nádrže musí být zajištěny proti pádu fyzických osob do nich. Sudy, barely a 
podobné nádoby, jsou-li skladovány naležato, musí být zajištěny proti rozvalení. Při 
skladování ve více vrstvách musí být jednotlivé vrstvy mezi sebou proloženy podklady, 
pokud sudy, barely a podobné nádoby nejsou uloženy v konstrukcích zajišťujících jejich 
stabilitu. Tabulové sklo musí být skladováno nastojato v rámech s měkkými podložkami 
a zajištěno proti sklopení. 
Nebezpečné chemické látky a chemické přípravky musí být skladovány v 
obalech s označením druhu a způsobu skladování, který určuje výrobce, a označeny v 
souladu s požadavky zvláštních právních předpisů (Zákon č. 356/2003 Sb. o 
chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů). 
Plechovky a jiné oblé předměty smějí být při ručním ukládání stavěny nejvýše 
do výšky 2 m při zajištění jejich stability. Trubky, kulatina a předměty podobného tvaru 
musí být zajištěny proti rozvalení. 
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Prvky a dílce pravidelných tvarů mohou být při mechanizovaném ukládání a 
odběru ukládány nejvýše však do výšky 4 m, pokud výrobce nestanoví jinak a za 
podmínky, že není překročena únosnost podloží a že je zajištěna bezpečná manipulace s 
nimi. 
Upínání a odepínání prvků, dílců a sestav musí být prováděno ze země nebo z 
bezpečných podlah tak, že nejsou upínány nebo odepínány ve větší pracovní výšce než 
1,5 m. Upínání a odepínání prvků, dílců a sestav ze žebříků lze provádět pouze podle 
stanoveného technologického postupu. 
S odpady je nutno nakládat v souladu s požadavky stanovenými zvláštním 
právním předpisem (Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších 
zákonů). 
 
Ornice bude uložena na staveništi a bude navrstvená do maximálni výšky 
1,5 m, aby nedošlo k jejímu znehodnocení. Ostatní zemina určena pro odvoz nebo 
zpětné zásypy bude uložena do výšky 2 m. 
Jednotlivé prvky ocelové konstrukce budou uskladněny v okolí prostoru 
budoucí haly. Plocha skládek bude rovinatá a zpevněná 150 mm vrstvou 
hutněného štěrkopísku. Prvky ocelové konstrukce budou uloženy na dřevěné 
hranoly. Pokud bude na sebe uloženo více prvků, tak budou mezi sebou proloženy 
dřevěnými hranoly. U části B bude zřízena plocha pro skladování cihelných 
tvárnic. Drobný materiál bude skladován v plechových uzamykatelných skladech. 
 
Příprava před zahájením zemních prací 
 
Na základe údajů uvedených v projektové dokumentaci musí být vytýčeny trasy 
technické infrastruktury (§ 2 odst. 1 písm. k) bod 2. a § 153 odst. 1 stavebního zákona), 
zejména energetických a komunikačních vedení, vodovodní a stokové sítě, v místě 
jejich střetu se stavbou, popřípadě jiné podzemní a nadzemní překážky nacházející se na 
staveništi. 
Pokud se projektová dokumentace nezpracovává, zajistí zadavatel stavby 
vytýčení a vyznačení tras a jiných podzemních a nadzemních překážek jiným vhodným 
způsobem. Před zahájením zemních prací musí být určeno rozmístění stavebních 
výkopů a jam a jejich rozměry a určeny způsoby těžení zeminy, zajištěni stěn výkopů 
proti sesutí, zejména druh pažení a sklony svahů výkopů, zabezpečení okolních staveb 
ohrožených prováděním zemních prací odpovídající třídám hornin ve výkopech a 
stanoven způsob a rozsah opatření k zabránění přítoku vody na staveniště. 
Jestliže podle projektové dokumentace zasahují zemní práce pod hladinu 
povrchové nebo podzemní vody, musí být předem určen rozsah a způsob snížení 
hladiny vody, za podmínek stanovených zvláštním právním předpisem (Zákon č. 
254/2001 Sb. o vodách), zejména jejím odvedením nebo odčerpáním, ledaže použité 
technologie umožňují provedeni plánovaných prací pod hladinou vody a současně jsou 
přijata opatření proti pádům FO do vody. 
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Před zahájením zemních prací musí být na terénu vyznačeny polohově, 
popřípadě též výškově trasy technické infrastruktury, zejména podzemních vedení 
technického vybavení, podle zvláštního právního předpisu (§ 153 odst. 1 stavebního 
zákona) a jiných podzemních překážek. S druhy vedení technického vybavení, jejich 
trasami, popřípadě hloubkou uložení v obvodu staveniště, s jejich ochrannými pásmy a 
podmínkami provádění zemních prací v těchto pásmech musí být před zahájením prací 
prokazatelně seznámeny obsluhy strojů a ostatní FO, které budou zemní práce provádět. 
Při odstraňování poruch při haváriích, při jednoduchých ručních pracích určí FO 
pověřená zhotovitelem před zahájením prací způsob zajištění technické infrastruktury a 
opatření k zajištění bezpečnosti práce. 
 
Na staveništi se nenachází žádné stávající sítě technické infrastruktury. Z 
provedeného geologického průzkumu bylo zjištěno, že hladina podzemní vody je 
pod úrovní základové spáry. Stěny výkopů budou proti sesunutí zajištěny 
svahováním. Bezpečný sklon svahů je dán v technologickém předpise. Okolní 
stavby se nachází v dostatečné vzdálenosti, takže prováděné výkopy nebudou mít 
vliv na jejich stabilitu. 
 
Zajištění výkopových prací 
 
Výkopy v zastavěném území, na veřejných prostranstvích a v uzavřených 
objektech, kde probíhají současně i jiné činnosti, musí být zakryty, nebo u okraje, kde 
hrozí nebezpečí pádu FO do výkopu, zajištěny zábradlím podle zvláštního právního 
předpisu (Část I body 2. a 4. přílohy k nařízení vlády č. 362/2005 Sb.), přičemž prostor 
mezi horní tyčí a zarážkou u podlahy je nutno zajistit proti propadnutí osob způsobem 
odpovídajícím místním a provozním podmínkám bez ohledu na hloubku výkopu. Ve 
vzdálenosti vetší než 1,5 m od hrany výkopu lze zajištění provést vhodnou zábranou 
zamezující přístupu osob do prostoru ohroženého pádem do hloubky. Za vhodnou 
zábranu se považuje zábradlí, u něhož nemusí být dodrženy požadavky na pevnost ani 
na zajištění prostoru pod horní tyčí proti propadnutí, přenosné dílcové zábradlí, bez-
pečnostní značení označující riziko pádu osob upevněné ve 22 výšce horní tyče 
zábradlí, překážka nejméně 0,6 m vysoká nebo zemina z výkopu, uložená v sypkém 
stavu do výše nejméně 0,9 m. Zábradlí a zábrany smí být přerušeny pouze v místech 
přechodů nebo přejezdů. Pokud výkop tvoří překážku na veřejně přístupné komunikaci 
pro pěší, musí být zajištěn vždy zábradlím podle věty první, přičemž zarážka u podlahy 
slouží zároveň jako zarážka pro slepeckou hůl. Na veřejných prostranstvích a veřejně 
přístupných komunikacích musí být přes výkopy zřízeny přechody nebo přejezdy, 
kapacitně odpovídající danému provozu, dostatečně únosné a bezpečné. Přechody o 
šířce nejméně 1,5 m musí být opatřeny zábradlím podle bodu 2. včetně zarážky pro 
slepeckou hůl na obou stranách. Na staveništi, kde je zamezen vstup nepovolaným 
osobám, musí být proti pádu fyzických osob do hloubky (Nařízení vlády č. 362/2005 
Sb.) zajištěny okraje výkopů v těch m/stech, kde se vnější okraj dopravní komunikace 
přibližuje k okraji výkopu na vzdálenost menší než 1,5 m. Přechod o šířce nejméně 0,75 
 122 
 
m musí být zřízen přes výkop hlubší než 0,5 m; nepřesahuje-li hloubka výkopu 1,5 m, 
musí být přechod opatřen zábradlím alespoň po jedné straně, v ostatních případech po 
obou stranách. 
Okraje výkopu nesmí být zatěžovány do vzdálenosti 0,5 m od hrany výkopu. 
Povrch terénu v pásu od okraje vykopu nebo jámy až po hranici smykového klínu 
stanovenou v projektové dokumentaci, ohrožený usmýknutím, nesmí být zatěžován 
zejména stavebním provozem, stavbami zařízení staveniště, stroji nebo materiálem, s 
výjimkou případů, kdy stabilita stěny výkopu je zabezpečena způsobem stanoveným v 
projektové dokumentaci. Pro FO pracující ve výkopech musí být zřízen bezpečný sestup 
a výstup pomocí žebříku, schodů nebo šikmých ramp. Povrch šikmých ramp o sklonu 
větším než 1:5 musí být upraven proti uklouznutí náležitě upevněnými příčnými lištami 
nebo zarážkami. 
 
Okolní stavby se nacházejí v dostatečné vzdálenosti, takže nejsou ohroženy 
výkopem.. Pro vylez fyzických osob z výkopů bude sloužit žebřík. 
Provádění výkopových prací 
 
Prováděním výkopových prací nesmí být ohrožena stabilita jiných staveb a 
jejich částí. Jestliže při provádění zemních prací dojde k nepředvídanému ohrožení 
stability okolních staveb anebo k porušení některých jejich částí, musí být zhotovitelem 
neprodleně přijata opatření k zajištění jejich stability. Před prvním vstupem FO do 
výkopu nebo po přerušení práce delším než 24 hodin prohlédne zhotovitel nebo osoba 
jím pověřená stav stěn výkopu, pažení a přístupů; hrozí-li ve výkopu nebezpečí výskytu 
nebezpečných par nebo plynů, zajistí měření je-jich koncentrace. 
V ochranných pásmech vedení, popřípadě staveb nebo zařízení technického 
vybavení, lze provádět výkopové práce pouze při dodržení podmínek stanovených jejich 
vlastníky nebo provozovateli podle zvláštního právního předpisu (Například zákon č. 
458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických 
odvětvích). Zhotovitel přijme, v souladu s těmito podmínkami, nezbytná opatření 
zabraňující nebezpečnému přiblížení FO nebo strojů k těmto vedením, popřípadě 
stavbám nebo zařízením. 
Použití strojů nebo pneumatického a elektrického nářadí v blízkosti podzemních 
vedení, popřípadě staveb nebo zařízení technického vybavení, projedná zhotovitel s 
provozovatelem, popřípadě vlastníkem vedení. 
Při provádění výkopových prací se nikdo nesmí zdržovat v ohroženém prostoru, 
zejména při souběžném strojním a ručním provádění výkopových prací, při ručním 
začišťování výkopu nebo při přepravě materiálu do výkopu a z výkopu. Není-li v 
průvodní dokumentaci stroje stanoveno jinak, je prostor ohrožený činností stroje 
vymezen maximálním dosahem jeho pracovního zařízení zvětšeným o 2 m. Nemá-li 
obsluha stroje při souběžném strojním a ručním provádění výkopových prací na jednom 
pracovním záběru dostatečný výhled na všechna místa ohroženého prostoru, 
nepokračuje v práci se strojem. Větší balvany, zbytky stavebních konstrukcí nebo 
nesoudržné materiály ve stěnách výkopů, které by mohly svým tlakem uvolnit zeminu, 
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musí být neprodleně zajištěny proti uvolnění nebo odstraněny. Nahromaděná zemina, 
spadlý materiál a nežádoucí překážky musí být z výkopu odstraňovány bez zbytečného 
odkladu. 
Po dobu přerušení výkopových prací zhotovitel zajišťuje pravidelnou odbornou 
kontrolu a nezbytnou údržbu zábran, popřípadě zábradlí, pažení, lávek, přechodů, 
přejezdů, bezpečnostních značek, značení a signálů, popřípadě dalších zařízení 
zajišťujících bezpečnost fyzických osob u výkopů. 
Mechanické zhutňování zeminy pomocí válců, pechů nebo jiných zhutňovacích 
prostředků musí být prováděno tak, aby nedošlo k ohrožení stability stěn výkopů ani 
sousedních staveb. 
 
Na odlehlých pracovištích, kde není zajištěn dohled, nesmí být výkopové práce od 
hloubky 1,3 m prováděny osamoceně. 
 
Okolní stavby jsou v dostatečné vzdálenosti, takže jejich ohrožení výkopovými 
pracemi nehrozí. Výskyt nebezpečných par a plynů se nepředpokládá, pouze byl 
geologickým průzkumem zjištěn výskyt radonu. Na stavbě se nenachází žádná 
stávající podzemní vedení. Při současné práci několika stroju, bude pověřená 
osoba koordinovat součinnost prací. Výskyt munice ve výkopech se 
nepředpokládá, pokud by byla objevena bude přivolán pyrotechnik. Přerušení 
výkopových prací nastane pouze za nepříznivého počasí. 
 
Zajištění stability stěn výkopů 
 
Pažení stěn výkopu musí být navrženo a provedeno tak, aby spolehlivě zachytilo 
tlak zeminy a zajišťovalo tak bezpečnost FO ve výkopech, zabránilo poklesu okolního 
terénu a sesouvání stěn výkopu, popřípadě vyloučilo nebezpečí ohrožení stability staveb 
v sousedství výkopu. 
  
 
FO určená zhotovitelem k řízení provádění výkopových prací:  
 
 při změně geologických a hydrogeologických podmínek oproti projektové 
dokumentaci upřesní určený sklon stěn svahovaných výkopů,  
 vzniknou-li pochybnosti o stabilitě svahu, určí a zajistí provedení opatření k 
zamezení sesuvu svahu a k zajištění bezpečnosti FO.  
 
Za nepříznivé povětrnostní situace, při které může být ohrožena stabilita svahu, 
se nikdo nesmí zdržovat na svahu ani pod svahem. Podkopávání svahuje nepřípustné. 
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Bednění 
 
Bednění musí být těsné, únosné a prostorově tuhé. Bednění musí být v každém 
stadiu montáže i demontáže zajištěno proti pádu jeho prvků a částí. Při jeho montáži, 
demontáži a používání se postupuje v souladu s průvodní dokumentací výrobce a s 
ohledem na bezpečný přistup a zajištění proti pádu FO. Podpěrné konstrukce bednění, 
jako jsou stojky a rámové podpěry, musí mít dostatečnou únosnost a být úhlopříčně 
ztuženy v podélné, příčné i vodorovné rovině. 
Podpěrné konstrukce musí být navrženy a montovány tak. aby je bylo možno při 
odbedňování postupně odstraňovat a uvolňovat bez nebezpečí. 
Únosnost podpěrných konstrukcí a bednění musí být doložena statickým 
výpočtem s výjimkou prvků bez konstrukčního rizika. 
Před zahájením betonářských prací musí být bednění jako celek a jeho části, 
zejména podpěry, řádně prohlédnuty a zjištěné závady odstraněny. O předáni a převzetí 
hotové konstrukce bednění a její kontrole provede fyzická osoba pověřená zhotovitelem 
k řízení betonářských prací písemný záznam. 
 
Bednění bude použito systémové, bude na něho zpracován statický výpočet a 
výkres. Převzetí bednění bude zapsáno do stavebního deníku. Před betonáží bude 
prohlédnuto a zkontrolováno. 
 
Přeprava a ukládání betonové směsi 
 
Při přečerpávání betonové směsi do přepravníku nebo zásobníků a při jejím 
ukládáni do konstrukce je nutno pracovat z bezpečných pracovních podlah popřípadě 
plošin, aby byla zajištěna ochrana FO zejména proti pádu z výšky nebo do hloubky, 
proti zavalení a zalití betonovou směsí. Nelze-li taková místa zřídit, zajistí zhotovitel 
ochranu FO jinými prostředky stanovenými v technologickém  postupu, jako jsou 
osobní ochranné pracovní prostředky proti pádu nebo ochranný koš. 
Pro přístup a pro ruční přepravu betonové směsi musí být vybudovány bezpečné 
přístupové komunikace 13-1, například pracovní nebo přístupová lešení popřípadě 
podlahy tak, aby byla vyloučena chůze fyzických osob bezprostředně po uložené 
výztuži. 
Zhotovitel zajistí provádění kontroly stavu podpěrné konstrukce bednění v 
průběhu betonáže. Zjištěné závady musí být bezodkladně odstraňovány. 
Dopravuje-li se betonová směs do místa ukládání čerpadlem, zhotovitel stanoví a 
zajistí způsob dorozumívání mezi fyzickou osobou provádějící ukládání a obsluhou 
čerpadla 
 
Při betonáži stropů části B bude zřízeno po obvodu stropní konstrukce 
dvoumadlové zábradlí, kde horní tyč bude ve výšce 1,1 m. Obsluha čerpadla bude 
vybavena dálkovým vládáním. 
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Odbedňování 
 
Odbedňování nosných prvků konstrukcí nebo jejich části, u nichž při 
předčasném odbednění hrozí nebezpečí zřícení nebo poškození konstrukce, smí být 
zahájeno jen na pokyn FO určené zhotovitelem. 
Hrozí-li při odbedňování konstrukcí nebezpečí pádu z výšky nebo do hloubky, 
dodržuje zhotovitel bližší požadavky zvláštního právního předpisu 13^. Žebřík lze při 
odbedňovacích pracích používat pouze do výšky 3 m odbedňované konstrukce nad 
pracovní podlahou a za předpokladu, že se neuvolňují ani neodstraňují nosné časti 
bedněni a stabilita žebříku není závislá na demontovaných částech bednění a podpěr. 
Ohrožený prostor odbedňovacích prací je nutno zajistit proti vstupu 
nepovolaných FO. 
Součásti bednění se bezprostředně po odbednění ukládají na určená místa tak, aby 
nebyly zdrojem nebezpečí úrazu a nepřetěžovaly konstrukci. 
  
Pro určení kdy odbednit se doporučuje si při betonáži udělat zkušební krychle, 
které budou uloženy ve stejném prostředí jako konstrukce, a tyto krychle před 
odbedňováním nechat rozdrtit a zjistit jejich krychelnou pevnost. Na základě 
těchto výsledků se rozhodnout, jestli odbednit nebo ještě počkat. Z důvodu malé 
výšky může být pro odbedňování použit žebřík. Při odbedňovacích pracích se pod 
odbedňovanou konstrukcí nebudou zdržovat nepovolané osoby, na to dohlédne 
pověřená osoba. 
Práce železářské 
 
Prostory, stroje, přípravky a jiná zařízení pro výrobu armatury musí být 
uspořádány tak, aby fyzické osoby nebyly ohroženy pohybem materiálu a jeho 
ukládáním. Při stříhání několika prutů současno musí být pruty zajištěny v pevné poloze 
konstrukcí stroje nebo vhodnými přípravky. 
Při stříhání a ohýbání prutů nesmí být stroj přetěžován. Pruty musí být upevněny 
nebo zajištěny tak, aby nemohlo dojít k ohrožení fyzických osob. 
 
Zednické práce 
 
Stroje pro výrobu, zpracování a přepravu malty se na staveništi umísťují tak, aby 
pri provozu nemohlo dojít k ohrožení FO. Při strojním čerpání malty musí být 
zabezpečen účinný způsob dorozumívání mezi FO provádějící nanášení (ukládání) 
malty a obsluhou čerpadla. Při činnostech spojených s nebezpečím odstříknutí vápenné 
malty nebo mléka je nutno používat vhodné OOPP.  
Materiál připravený pro zdění musí být uložen tak, aby pro práci zůstal volný 
pracovní prostor široký nejméně 0,6 m. 
K dopravě materiálu lze používat pomocné skluzové žlaby, pokud jsou umístěny 
a zabezpečeny tak, aby přepravou materiálu nemohlo dojít k ohrožení FO. Na právě 
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vyzdívanou stěnu se nesmí vstupovat nebo ji jinak zatěžovat, a to ani při provádění 
kontroly svislosti zdiva a vázání rohů. 
Osazování konstrukcí, předmětů a technologických zařízení do zdiva musí být z 
hlediska stability zdiva řešeno v projektové dokumentaci, nejedná-li se o předměty malé 
hmotnosti, které stabilitu zdiva zjevně nemohou narušit. Osazené předměty musí být 
připevněny nebo ukotveny tak, aby se nemohly uvolnit ani posunout. Na pracovištích a 
přístupových komunikacích, na nichž jsou FO vykonávající zednické práce vystaveny 
nebezpečí pádu z výšky nebo do hloubky, popřípadě nebezpečí propadnutí nedostatečně 
únosnou konstrukcí, zajistí zhotovitel dodržení bližších požadavků stanovených 
zvláštním právním předpisem (Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích 
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky 
nebo do hloubky). 
Vstupovat na osazené prefabrikované vodorovné nosné konstrukce se smí jen 
tehdy, jsou-li zabezpečeny proti uvolnění a sesunutí. 
 
Malta bude na místo uložení dopravována ze sila, na omítky bude použita strojní 
omítačka. Na zdění bude použito kozové lešení o výšce do 1,2 m. 
 
Montážní práce 
 
Montážní práce smí být zahájeny pouze po náležitém převzetí montážního 
pracoviště FO určenou k řízeni montážních prací a odpovědnou za jejich provádění. O 
předání montážního pracoviště se vyhotoví písemný záznam. Zhotovitel montážních 
prací zajistí, aby montážní pracoviště umožňovalo bezpečné provádění montážních 
prací bez ohrožení FO a konstrukcí a splňovalo požadavky stanovené v příloze č. 1 k 
tomuto nařízení. 
FO provádějící montáž při ní používají montážní a bezpečnostní pomůcky a pří-
pravky stanovené v technologickém postupu. 
Montážní a bezpečnostní přípravky, sloužící k zajištění bezpečnosti FO při mon-
táži, zejména při práci ve výšce, je nutno upevnit k dílcům ještě před jejich vyzdvižením 
k osazení, nevylučuje-li to technologický postup montáže. Zvolené vázací prostředky 
musí umožnit zavěšeni dílce podle průvodní dokumentace výrobce. 
Způsob a místo upevnění stejně jako seřízení vázacích prostředků musí být voleno tak, 
aby upevnění i uvolnění vázacích prostředků mohlo být provedeno bezpečně. Pro 
přístup na montážní pracoviště a pro zřízení bezpečné pracovní podlahy se využívají 
trvalé konstrukce, které jsou současně s postupem montáže do stavby zabudovávány, 
jako jsou schodiště nebo stropní panely. Podmínky stanoví technologický postup 
montáže. Svislá doprava osob na pracoviště ležící výše než 30 m se zajišťuje výtahem 
nebo závěsným košem, pokud to charakter konstrukce nebo postup práce nevylučuje. 
Dopravovat FO pomocí závěsného koše lze pouze podle zpracovaného technologického 
postupu a v souladu s bližšími požadavky zvláštního právního předpisu, jestliže k tomu 
dala prokazatelně souhlas odborně způsobilá FO pověřená zhotovitelem. Při odebírání 
dílců ze skládky nebo z dopravního prostředku musí být zajištěno bezpečné skladování 
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zbývajících dílců podle části I. této přílohy. Zdvihání a přemisťování zavěšených 
břemen nebo přemisťováni pomoci pojízdných zařízení se provádí v souladu s bližšími 
požadavky zvláštního právního předpisu. Je zakázáno zdvihat nebo přemísťovat 
břemena zasypaná, upevněná, přimrzlá, přilnutá nebo jiným způsobem znemožňující 
stanovení síly potřebné k jejich zdvihnutí, pokud není zajištěno, že nebude překročena 
nosnost použitého zařízení. 
Během zdvihání a přemisťováni dílce se FO zdržují v bezpečné vzdáleností. Te-
prve po ustálení dílce nad místem montáže mohou z bezpečné plošiny nebo podlahy 
provádět jeho osazení a zajištění proti vychýlení. Dílec se odvěšuje od závěsu 
zdvihacího prostředku teprve po tomto zajištění. Svislé dílce se po osazení musí zajistit 
proti překlopení šrouby, montážními stolicemi, vzpěrami, zaklínovaním v základové 
patce nebo jiným vhodným způsobem. Způsob uvolňováni vázacích prostředků z 
osazovaných dílců, zejména svislých, stanoví technologický postup montáže tak, aby 
bezpečnost osob nebyla podmíněna stabilitou osazovaných dílců a aby stabilita dílců 
nebyla touto činností ohrožena. Následující dílec se smí osazovat teprve tehdy, až je 
předcházející dílec bezpečně uložen a upevněn podle technologického postupu. 
Montážní přípravky pro dočasné zajištění dílci smí být odstraňovány až po upevnění 
dílců a prostorovém ztužení konstrukce stanoveném v PD. 
Technologický postup stanoví způsob vyztužení těch dílců, při jejichž osazení je 
bezpečnost FO ohrožena v důsledku rozkmitání těchto dílců působením větru. Ocelové 
konstrukce musí být po dobu jejich montáže trvale uzemněny. 
 
Převzetí staveniště bude potvrzeno zápisem do stavebního deníku. 
Uvazování dílců bude probíhat z podlahy, odvazování z montážní plošiny. Montáž 
následujícího dílce může probíhat teprve tehdy, až je poslední dílec řádně upevněn. 
Ocelová hala musí být po celou dobu výstavby uzemněna. Uzemnění musí být 
kontrolováno v pravidelných intervalech a taky po mimořádných událostech např. 
silná bouře. 
 
 
Příl. č. 2 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb.  
 
Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při provozu a 
používáni strojů a nářadí na staveništi 
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10.6 Požadavky na BOZ při provozu a používáni strojů a nářadí na    
  staveništi  
Obecné požadavky na obsluhu strojů 
 
Před použitím stroje zhotovitel seznámí obsluhu s místními provozními a 
pracovními podmínkami majícími vliv na bezpečnost práce, jimiž jsou zejména 
únosnost půdy, přejezdů a mostů, sklony pojezdové roviny, uložení podzemních vedení 
technického vybavení, popřípadě jiných podzemních překážek, umístění nadzemních 
vedení a překážek. Při provozu stroje obsluha zajišťuje stabilitu stroje v průběhu všech 
pracovních činnosti stroje. Je-li stroj vybaven stabilizátory, táhly nebo závěsy, jsou v 
pracovní poloze nastaveny v souladu s návodem k používaní a zajištěny proti zaboření, 
posunutí nebo uvolnění.  
Pokud je u stroje předepsáno zvláštní výstražné signalizační zařízení, je signalizováno 
uvedení stroje do chodu zvukovým, případně světelným výstražným signálem. Po 
výstražném signálu uvádí obsluha stroj do chodu až tehdy, když všechny ohrožené FO 
opustily ohrožený prostor; není-li v pruvodní dokumentaci stroje stanoveno jinak, je 
prostor ohrožený činností stroje vymezen maximálním  
dosahem jeho pracovního zařízení zvětšeným o 2 m. Na nepřehledných pracovištích smí 
být stroj uveden do provozu až po uplynutí doby postačující k opuštění ohroženého 
prostoru všemi FO. Pokud je stroj používán na pozemní komunikaci a je vybaven 
zvláštním výstražným světlem oranžové barvy, řídí se jeho činnost zvláštními právními 
předpisy (Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích). 
Pří použití stroje za provozu na pozemních komunikacích zhotovitel postupuje v 
souladu s podmínkami stanovenými podle zvláštních právních předpisů (Například 
stavební zákon, zákon 361/2000 Sb., o silničním provozu), dohled a podle okolností též 
bezpečnost provozu na pozemních komunikacích zajišťuje dostatečným počtem 
způsobilých FO, které při této i činnosti užívají jako osobní ochranný pracovní 
prostředek výstražný oděv s vysokou viditelností. Pří označení překážky provozu na 
pozemních komunikacích se řídí ustanoveními zvláštních právních předpisů (Vyhláška 
č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a 
úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích). 
Stroje, při jejichž činností vznikají vibrace, lze používat jen takovým způsobem a na 
takových staveništích, kde nehrozí nebezpečné přenášení vibrací působících škody na 
blízkých stavbách, výkopech, podzemním vedení, zařízení, a podobně. 
 
Staveniště se nachází na rovině a nenachází se na něm žádné přejezdy, mosty a 
nadzemní vedení. Veškeré stroje vybavené stabilizátory je musí v pracovní poloze 
používat.  
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Stroje pro zemní práce 
 
Stroj pojíždí nebo vykonává pracovní činnost v takové vzdálenosti od okraje 
svahů a výkopů, aby s ohledem na únosnost pudy nedošlo k jeho zřícení. Pokud tato 
vzdálenost není stanovena v technologickém postupu, stanoví ji zhotovitelem povařená 
FO před zahájením prací. Pod stěnou nebo svahem stroj pojíždí nebo vykonává 
pracovní činnost v takovou vzdálenosti, aby nevzniklo nebezpečí jeho zasypání. 
Při použití více stroju na jednom pracovišti je mezi nimi zachována taková 
vzdálenost, aby nedošlo ke vzájemnému ohrožení provozu stroju.        
Při jízdě ze svahu a při práci na svahu obsluha stroje používá bezpečnou 
techniku jízdy tak, aby nedošlo k nebezpečnému posunutí těžiště stroje a ztrátě jeho 
stability. 
Při nakládání materiálu na dopravní prostředek lze manipulovat s pracovním 
zařízením stroje pouze nad ložnou plochou a tak, aby do dopravního prostředku 
nenaráželo. Nelze-li se při nakládání vyhnout manipulaci pracovním zařízením stroje 
nad kabinou dopravního prostředku, je nutno zajistit, aby se během nakládání v kabině 
nezdržovaly žádné fyzické osoby. Ložnou plochu je nutno nakládat rovnoměrně. 
Při jízdě stroje s naloženým materiálem je pracovní zařízení ustaveno, případně 
zajištěno v přepravní poloze tak, aby nedošlo k nebezpečné ztrátě stability stroje a 
omezení výhledu obsluhy. 
Obsluha stroje neopouští své místo, aniž by bylo pracovní zařízení ustaveno, 
popřípadě na podložku na zemi nebo umístěno v poloze a zajištěno v souladu s 
návodem k používání. 
Při hrnutí horniny dozerem nepřesahuje břit jeho radlice nebo lopaty okraj svahu 
nebo výkopu; to neplatí při zahrnování výkopu. 
Výložník lanových rypadel je přestavován jen s nezatíženým pracovním 
zařízením, nestanoví-li výrobce v návodu k používání jinak. 
Převisy, které při rýpání případně vzniknou, je nutno neprodleně odstranit. 
Není-li v návodu k používání stanoveno jinak, není při provozu strojů dovoleno: 
 roztloukat horninu dnem lopaty, 
 urovnávat terén otáčením lopaty, 
 vytrhávat koleje pracovním zařízením stroje. 
Lopata stroje smí být čištěna jen při vypnutém motoru stroje a na místě, kde nehrozí 
sesuv zeminy. 
 
Stroje vybavené stabilizátory musí být zapatkovány. Nakládání nad kabinou se 
nepředpokládá. Při ukončení prací musí být pracovní zařízení vždy spuštěno na 
zem nebo uloženo v přepravní poloze. Lopata stroje musí být čištěna pouze při 
vypnutém motoru. 
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Míchačky 
 
Před uvedením do provozu musí být míchačka řádně ustavena a zajištěna v 
horizontální poloze.  
Míchačka smí být plněna pouze při rotujícím bubnu. 
Při ručním vhazování složek směsi do míchačky lopatou je zakázáno zasahovat 
do rotujícího bubnu. 
Buben míchačky není dovoleno čistit za chodu nářadím nebo předměty 
drženými v ruce. Konce ručního nářadí nesmi být vkládány do rotujícího bubnu. 
Obsluha nevstupuje do prostoru ohroženého pohybem násypného koše. Při opravách, 
údržbě t čištění míchaček vybavených násypným košem je dovoleno vstoupit pod koš 
jen tehdy, je-li koš bezpečno mechanicky zajištěn v horní poloze řetězem, hákem, 
vzpěrou nebo jiným ochranným prostředkem. 
Vstupovat na konstrukci míchačky se smí jen tehdy, je-li stroj odpojen od 
přívodu elektrické energie. 
 
Dopravní prostředky pro přepravu betonových a jiných směsí 
 
Před jízdou, zejména po ukončení plnění nebo vyprazdňování přepravního 
zařízení, zkontroluje řidič dopravního prostředku, dále jen vozidla, zajištění výsypného 
zařízení v přepravní poloze, popřípadě je v této poloze v souladu s návodem k používání 
zajistí. 
Při přejímce a při ukládání směsi musí být vozidlo umístěno na přehledném a 
dostatečně únosném místě bez překážek ztěžujících manipulaci a potřebnou vizuální 
kontrolu. 
Pojízdné čerpadlo (dále jen "autočerpadlo") musí být umístěno tak, aby obslužné 
místo bylo přehledné a v prostoru manipulace s výložníkem a potrubím se nenacházely 
překážky ztěžující tuto manipulaci. 
Při použití děleného výložníku musí být autočerpadlo umístěno tak, aby je 
nebylo nutno zbytečně přemísťovat a aby byla dodržena bezpečná vzdálenost od okrajů 
výkopů, podpěr lešení a jiných překážek. 
V pracovním prostoru výložníku autočerpadla se nikdo nezdržuje. Výložník 
autočerpadla nelze používat ke zdvihání a přemísťování břemen. Manipulace s 
rozvinutým výložníkem (výložníková ramena s potrubím a hadicemi) smí být 
prováděna jen při zajištěni stability autočerpadla sklápěcími a výsuvnými operami 
(stabilizátory) v souladu s návodem k používání. Přemisťovat autočerpadlo lze jen s 
výložníkem složeným v přepravní poloze. 
 
Při přejímce bude autodomíchávač odstaven na zpevněné ploše vytvořené 
200 mm hutněného štěrkopísku a to hned za branou staveniště, nebo u místa 
ukládání betonové směsi. Čerpadlem se bude dopravovat betonová směs na 
průmyslovou podlahu a na stropy v části B. Čerpadlo vždy bude postaveno na 200 
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mm vrstvě hutněného štěrkopísku. Z důvodu existence vnitroareálové komunikace 
bude příjezd domíchávačů k čerpadlu bezproblémový. 
 
Vibrátory 
 
Délka pohyblivého přívodu mezi napájecí jednotkou a částí vibrátoru, která je 
držena v ruce nebo je ručně provozována, musí být nejméně 10 m. Totéž platí o délce 
pohyblivého přívodu mezi napájecí jednotkou a motorovou jednotkou, jestliže motorová 
jednotka je mezi napájecí jednotkou a částí vibrátoru drženou v ruce.  
Ponoření vibrační hlavice a její vytažení ze zhutňovaného betonu se provádí jen 
za chodu vibrátoru. 
Ohebný hřídel vibrátoru nesmí být ohýbán v oblouku o menším poloměru, než je 
stanoveno v návodu k používání. 
 
Vibrátory budou obsluhovat náležitě poučené osoby a budou provozovány v 
souladu s návodem výrobce. Nasazení vibrátorů se předpokládá u základů, 
betonové desky, průmyslové podlahy a železobetonových stropů administrativní 
budovy. 
 
Společná ustanovení o zabezpečení stroje při přerušení a ukončení práce 
 
Obsluha stroje zaznamenáva závady stroje nebo provozní odchylky zjištěné v 
pruběhu 
předchozího provozu nebo používání stroje a s případnými závadami je řádně 
seznámena 
i střídající obsluha. 
Proti samovolnému pohybu musi být stroj po ukončení práce zajištěn v souladu 
s návodem k používání, napríklad zakládacími klíny, pracovním zařízením spustěným 
na zem nebo zařazením nejnižšího rychlostního stupně a zabrzděním parkovací brzdy. 
Rovněž při prerušení práce musí být stroj zajištěn proti samovolnému pohybu alespoň 
zabržděním parkovací brzdy nebo pracovním zařízením spuštěným na zem. 
Po ukončení práce a pri jejím přerušení musí být proti samovolnému pohybu 
zajištěna i pracovni zařízení stroje jeho spuštěním na zem nebo umístěním do přepravní 
polohy, ve které se zajistí v souladu s návodem k používáni. 
Obsluha stroje, která se hodlá vzdálit od stroje tak, že nemůže v případě potřeby 
zasáhnout, učiní v souladu s návodem k používání opatření, která zabráni samovolnému 
spuštění stroje a jeho neoprávněnému užití jinou FO, jako jsou uzamknutí kabiny a 
vyjmutí klíče ze spínací skřínky nebo uzamknutí ovládání stroje. 
Stroj musí být odstaven na vhodné stanoviště, kde nezasahuje do komunikaci, 
kde neni ohrožena stabilita stroje a kde stroj není ohrožen padajícími předměty ani 
činnosti prováděnou v jeho okolí. 
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Stavební stroje budou po přerušení práce a přes noc odstaveny na staveništi. 
Stroje musí být zajištěny proti pohybu zabrzděním, nebo zakládacím klínem. 
Stroje musí být odstaveny v přepravní poloze, nebo musí mít pracovní zařízení 
spuštěné na zem. Dále musí být zajištěny proti neoprávněnému užití dle výše 
uvedených odstavců. Z montážních plošin bude na konci pracovní směny odebrán 
ovládací panel. 
 
Přeprava stroju 
 
Přeprava, nakládání, skládání, zajištění a upevnění stroje nebo jeho pracovního 
zařízeni se provádí podle pokynů a postupů uvedených v návodu k používání, Není-li 
postup při přepravě stroje a jeho pracovního zařízeni uveden v návodu k používání, 
stanovi jej zhotovitel v provozním bezpečnostním předpise.  
Při nakládáni skládání a přepravě stroje na ložné ploše dopravního prostředku, 
jakož i při vlečení stroje a jeho připojování a odpojování od tažného vozidla musí být 
dodrženy požadavky zvláštního právního předpisu (Nařízení vlády č. 168/2002 Sb., 
kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovnich postupů, které je zaměstnavatel 
povinen zajistit při provozování dopravy a dále uvedené bližší požadavky.  
Pří přepravě stroje na ložné ploše dopravního prostředku se v kabině 
přepravovaného stroje, na stroji ani na ložné ploše dopravního prostředku nezdržují FO, 
pokud není v návodech k používání stanoveno jinak. 
Při přepravě stroje na ložné ploše dopravního prostředku jsou pracovní zařízení, 
popřípadě I jiná pohybová zatížení zajatém v přepravní poloze podle návodu k 
používání a spolu se strojem upevněna a mechanicky zajištěna proti podélnému i 
bočnímu posuvu a proti převržení, popřípadě na ložné ploše dopravního prostředku 
uložena a upevněna samostatně. 
Dopravní prostředek musí být pří nakládání a skládání stroje postaven na 
pevném podkladu, bezpečně zabrzděn a mechanicky zajištěn proti nežádoucímu 
pohybu. Při najíždění stroje na ložnou plochu dopravního prostředku a sjíždění z ní se 
všechny FO s výjimkou obsluhy stroje vzdálí z prostoru, v němž by mohly být ohroženy 
při pádu nebo převržení stroje, přetržení tažného lana nebo jiné nehodě. FO, navádějící 
stroj na dopravní prostředek, stojí vždy mimo stroj i mimo dopravní prostředek a v 
zorném poli obsluhy stroje po celou dobu najíždění a sjíždění stroje. 
Pří přepravě stroje po vlastní ose musí být jeho pracovní zařízení, popřípadě jiná 
pohyblivá zařízení, zajištěna v přepravní poloze podle návodu k používání. Přípojný 
stroj musí být při připojování k tažnému vozidlu bezpečně zabrzděn a mechanicky 
zajištěn proti nežádoucímu pohybu. Při připojování přípojného stroje, jehož maximální 
přípustná hmotnost nepřevyšuje 750 kg, se smí najíždět přípojným strojem na tažné 
vozidlo, pokud jsou provedena opatření k ochraně zdraví při ruční manipulaci s 
břemeny (Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 
zaměstnanců při práci, ve znění nařízení vlády č. 523/2002 Sb. a nařízení vlády č. 
441/2004 Sb.) 
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Řidič tažného vozidla zacouvá na doraz závesného zařízeni a umožní FO, která 
připojování provádí provést všechny nezbytné manipulace se závěsným zařízením stroje 
teprve na pokyn náležitě poučené navádějící FO. Po dorazu je tažné vozidlo zabrzděno. 
 
 
Autojeřáby a čerpadlo na beton dojedou na stavbu po vlastní ose. Během 
přepravy budou mít rameno a pracovní nástroj v přepravní poloze. Dozer a 
pracovní plošiny budou na stavbu dovezeny na návěsu. Při jejich skládání a 
nakládání se musí dodržet výše uvedené odstavce.
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10.7 Minimálními požadavky na bezpečný provoz a používáni strojů 
 
Požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení v závislosti na příslušném 
riziku 
 
Používání zařízení k účelům a za podmínek, pro které je určeno, v souladu s 
provozní dokumentací; zaměstnavatel může stanovit další požadavky na bezpečnost 
místním provozním bezpečnostním předpisem, a to minimálně v rozsahu daném 
normovou hodnotou.  
Zaměstnavatelem stanovený bezpečný přístup obsluhy k zařízení a dostatečný 
manipulační prostor se zřetelem na technologický proces a organizaci práce, umožňující 
bezpečné používání zařízení. 
Ochrana zaměstnance proti nebezpečnému dotyku u zařízení pod napětím a před 
jevy vyvolanými účinky elektřiny. 
Neohrožování zaměstnance rizikovými faktory, například hlukem, vibracemi 
nebo teplotami, které vyvíjí zařízení. 
Oprava, seřizování, úprava, údržba a čištění zařízení se provádějí, jen je-li 
zařízení odpojeno od přívodů energií; není-li to technicky možné, učiní se vhodná 
ochranná opatření. 
Obsluha musí mít možnost se přesvědčit, že v nebezpečných prostorech se 
nenachází žádný zaměstnanec; pokud nelze tento požadavek splnit, bezpečnostní systém 
před spuštěním, popřípadě zastavením zařízení musí vydávat zvukový nebo i viditelný 
výstražný signál, aby zaměstnanci zdržující se v nebezpečném prostoru měli vždy 
dostatek času nebezpečný prostor opustit. 
Kontrola bezpečnosti provozu zařízení před uvedením do provozu je prováděna 
podle průvodní dokumentace výrobce. Není-li výrobce znám nebo není-li průvodní 
dokumentace k dispozici, stanoví rozsah kontroly zařízení zaměstnavatel místním 
provozním bezpečnostním předpisem. 
Zařízení musí být vybaveno provozní dokumentací. Následná kontrola musí být 
prováděna nejméně jednou za 12 měsíců v rozsahu stanoveném místním provozním 
bezpečnostním předpisem, nestanoví-li zvláštní právní předpis, popřípadě průvodní 
dokumentace nebo normové hod-noty rozsah a četnost následných kontrol jinak. 
Provozní dokumentace musí být uchovávána po celou dobu provozu zařízení. 
 
Staveniště se nachází na rovině a nenachází se na něm žádné přejezdy, mosty a 
nadzemní vedení. Veškeré stroje vybavené stabilizátory je musí v pracovní poloze 
používat.  
 
Požadavky na bezpečný provoz a používáni zařízeni pro zdvihání a přemisťováni 
zavěšených břemen 
 
Další požadavky na bezpečný provoz a používáni zařízeni pro zdviháni břemen a 
zamestnancu jsou: 
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 Pevnost a stabilita během užívání s ohledem na velikost a hmotnost zdvihaných 
břemen a na namáhání vzniklá v kotvících či zajišťovaných bodech konstrukce; 
u pojízdného zařízení jeho stabilita s ohledem na předpokládané podmínky 
provozu a vlastnosti podkladu, po kterém se pohybuje. 
 Zabránění případnému zachycení, přimáčknutí nebo naražení zaměstnance.  
 Zabránění pádu zařízení nebo jeho části či nebezpečnému posunu.  
 Zabránění samovolnému uvolnění pracovního zařízení nebo jeho částí. 
 Vyznačení jmenovité nosnosti a tam, kde je to nutné, i jmenovité nosnosti pro 
každou pracovní polohu zařízení. 
 Označení vázacích prostředků pro zdvihání tak, aby bylo možné určit 
charakteristiky odstatné pro jejich bezpečné použití. 
 Opatření, aby se zaměstnanci nenacházeli pod zavěšeným břemenem, 
nevyžadují-li to zvláštní podmínky práce stanovené místním provozním 
bezpečnostním předpisem, a aby se břemeno neprepravovalo nad nechráněnými 
pracovišti, a pokud to není možné, aby byla zajištěna bezpečnost zaměstnanců. 
 Volba vázacích prostředků s ohledem na manipulované břemeno, uchopovací a 
vázací místa a povětrnostní podmínky, v závislosti na způsobu a uspořádání 
vázacích prostředků.  
 Skladování závěsných prostředků tak, aby nedošlo k jejich záměně nebo 
poškození. Zřetelné označení dočasně instalovaného zařízení, aby obsluha 
mohla určit jeho charakteristiku a bylo tak zajištěno jeho bezpečné používání. 
 Zřetelné a vhodné označení zařízení, které není určeno pro zdvihání 
zaměstnanců, zákazem zdvihání osob. 
 
 
Nařízení vlády č. 362/2005 Sb.- O bližších požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo 
do hloubky, 
 
10.8 Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na  
        pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
Zajištění proti pádu technickou konstrukcí 
 
Způsob zajištění a rozměry technických konstrukcí (dále jen "konstrukce") 
musejí odpovídat povaze prováděných prací, predpokládanému namáháni a musí 
umožňovat bezpečný průchod. Výběr vhodných přístupů na pracoviště ve výšce musí 
odpovídat četnosti použiti, požadované výšce místa práce a době jejího trváni. Zvolené 
řešeni musí umožňovat evakuaci v případe hrozícího nebezpečí. Pohyb na pracovních 
podlahách a dalších plochách ve výšce a přístupy k nim nesmí vytvářet žádná další 
rizika pádu. V závislosti na způsobu zajištění a typu konstrukce musí být přijata 
odpovídající opatřeni ke snížení rizik spojených s jejím používáním. Volné okraje musí 
být zajištěny osazením konstrukce ochrany proti pádu vhodně uspořádané, dostatečně 
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vysoké a pevné k zabránění nebo zachycení pádu z výšky Při použití záchytných 
konstrukcí je nutno dbát na zamezení úrazů zaměstnanců pli jejich zachyceni. 
Konstrukce ochrany proti pádu může být přerušena pouze v místech žebříkových nebo 
schodišťových přístupů. 
Požadavky na uspořádáni, montáž, demontáž, zajištění stability a únosnosti, na 
používáni a kontrolu konstrukce jsou obsaženy v průvodní poprípade provozní 
dokumentací (Nařízení vlády č.378/2001 Sb., kterým se stanovi bližší požadavky na 
bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízenu přístrojů a nářadí). 
Zábradlí se skládá alespoň z horní tyče (madla) a zarážky u podlahy (ochranné 
lišty) o výšce minimálně 0,15 m. Je-li výška podlahy nad okolní úrovni větší než 2 m, 
musí být prostor mezi horní tyčí (madlem) a zarážkou u podlahy zajištěn proti 
propadnutí osob osazením jedné nebo více středních tyčí, případně jiné vhodné výplně s 
ohledem na místní a provozní podmínky. Za dostatečnou se považuje výška horní tyče 
(madla) nejméně 1,1 m nad podlahou, nestanoví-li zvláštní právní předpisy jinak 
(Například zákon č. 22/1997 Sb, o technických požadavcích na výrobky a o změně). 
Jestliže provedení určité pracovní operace vyžaduje dočasné odstranění konstrukce 
ochrany proti pádu, musí být po dobu provádění této operace přijata účinná náhradní 
bezpečnostní opatření. Práce ve výškách a nad volnou hloubkou nesmi být zahájena, 
dokud nejsou tato opatřeni pro-vedena. Bezprostředně po dočasném přerušení nebo 
ukončení príslušné pracovní operace se odstraněná konstrukce ochrany proti pádu opět 
osadí. 
 
Pracovní plošina bude vybavena zábradlím skládajícím se z horního madla ve 
výšce 1,1 m nad podlahou plošiny, zarážkou u podlahy o výšce 0,15 m nad 
podlahou plošiny a mezi horním madlem a zarážkou u podlahy bude umístěna 
středová tyč.  
 
Zajištění proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky (OOPP) 
 
Zaměstnavatel zajistí, aby zvolené osobní ochranné pracovní prostředky (dále 
OOPP) odpovídaly povaze prováděné práce, předpokládaným rizikům a povětrnostní 
situaci, umožňovaly bezpečný pohyb a aby byly pravidelně prohlíženy a zkoušeny v 
souladu s požadavky průvodní 
dokumentace; přitom smí být použity pouze OOPP, které splňují požadavky stanovené 
zvláštními právními předpisy (Nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví 
technické požadavky na OOPP). Podle účelu a způsobu použití se rozlišují 
a) OOPP  pro pracovní polohování a prevenci proti pádům z výšky (pracovní 
polohovací systémy), 
b) OOPP  proti pádům z výšky (systémy zachycení pádu).  
OOPP se používají samostatně nebo v kombinaci prvků a součásti systémů a v souladu 
s návody k používání dodanými výrobcem tak, že je: 
a) zaměstnanci zamezen přístup do prostoru, v němž hrozí nebezpečí pádu (1,5 
m od volného okraje), 
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b) zaměstnanec udržován v pracovní poloze tak, že pádu z výšky je zcela 
zabráněno,  
c) pád bezpečně zachycen a zachyceného zaměstnance lze neprodleně a 
bezpečně vyprostit, 
popřípadě dopravit do bezpečného místa; k zachycení pádu musí dojít v dostatečné 
výšce nad 
překážkou (terénem, podlahou, konstrukcí apod.), aby se vyloučilo zranění 
zaměstnance. 
 
Zaměstnanec se musí před použitím OOPP přesvědčit o jejich kompletnosti, 
provozuschopnosti a nezávadném stavu. Vhodný OOPP proti pádu, popřípadě pracovní 
polohovací systém, včetně kotevních míst, musí být určen v technologickém postupu. 
Pokud se jedná o práce, které zpracování technologického postupu nevyžadují, určí 
vhodný způsob zajištění proti pádu, respektive pracovního polohování, včetně míst 
kotvení, odborně způsobilý zaměstnanec pověřený zaměstnavatelem. Místo kotvení 
OOPP proti pádu musí být ve směru pádu dostatečně odolné. 
 
Přístupy v závěsu na laně a pracovní polohovací systémy lze používat jen 
v prípadoch, kdy z posouzení rizik vyplýva že práce muže být při použití těchto 
prostredku vykonána bezpečne a že použiti jiných prostředků není opodstatněné. S 
ohledem na související rizika, čas potřebný pro provedení práce a plnění 
ergonomických požadavků musí být prednostné používána sedačka s vhodnými 
doplňky. 
Použití závěsu na laně s prostředky pro pracovní polohováni je dále možné, jen pokud:  
a) systém je tvořen nejméné dvěma nezávislými lany, přičemž jedno slouží jako 
nosný prostředek pro výstup, sestup a zavěšení v požadované poloze (pracovní lano) a 
druhé jako záložní (zajišťovací lano), 
b) zaměstnanec používá zachycovací postroj, který je prostřednictvím 
pohyblivého zachycovače pádu jenž sleduje pohyb zamestnance, připojen k 
zajišťovacímu lanu 
c) k pohybu po pracovním laně se použivají výhradně k tomu určené prostředky 
pro výstup a sestup (např. slaňovací prostředky) a připojení k pracovnímu lanu zahrnuje 
samosvorný systém k zabránění pádu zaměstnance, který ztratil kontrolu nad svými 
pohyby, 
d) nářadí a další vybavení užívané při práci je přichyceno k postroji nebo k 
sedačce, popřípadě jinak zajištěno proti pádu, práce je prováděna podle zpracovaného 
technologického postupu a pod dozorem tak, aby zaměstnanec konající práci mohl být v 
případě nouze neprodleně vyproštěn. 
Za výjimečných okolností, kdy s ohledem na posouzení rizik by použití druhého 
lana mohlo způsobit, že provádění práce by bylo nebezpečnější, lze připustit použití 
jediného lana, pokud byla učiněna náležitá opatření k zajištění bezpečnosti a součásti 
systému jsou výrobcem k takovému způsobu použití určeny a vyhovují parametrům 
jejich stanovené životnosti. 
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Zaměstnavatel zajistí, aby zaměstnanec provádějící práce při použiti OOPP proti 
pádu byl pro předpokládané činnosti vyškolen, zejména pak pro vyprošťovací postupy 
při mimořádných událostech. 
 
Používání žebříků 
 
Žebřík může být použit pro práci ve výšce pouze v případech, kdy použiti jiných 
bezpečnějších prostředků není s ohledem na vyhodnocení rizika opodstatněné a účelné, 
případně kdy místní podmínky, týkající se práce ve výškách použití takových 
prostředků neumožňuji Na žebříku mohou být prováděny jen krátkodobé, fyzicky 
nenáročné práce při použiti ručního nářadí. Práce, pri nichž se používa nebezpečných 
nástrojů nebo nářadí jako například prenosných řetezových pil, ručních pneumatických 
nářadí, se na žebříku nesmějí vykonávat. 
Při výstupu, sestupu a práci na žebříku musí být zaměstnanec obrácen k žebříku 
a v každém okamžiku musí mít možnost bezpečného uchopení a spolehlivou oporu. Po 
žebříku mohou být (snášena) jen břemena o hmotnosti do 15 kg, pokud zvláštní právní 
předpisy nestanoví jinak (Například nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví 
podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci), Po žebříku nesmi vystupovat 
(sestupovat) ani na něm pracovat více než jedna osoba. 
Žebřík nesmí být používán jako přechodový můstek s výjimkou případů, kdy je 
k takovému použití výrobcem určen.  
Žebříky používané pro výstup (sestup) musí svým horním koncem přesahovat výstupní 
(nástupní) plošinu nejméně o 1,1 m, přičemž tento přesah lze nahradit pevnými madly 
nebo jinou častí konstrukce, za kterou se vystupující (sestupující) zaměstnanec může 
spolehlive přidržet. Sklon žebříku nesmí být menší než 2,5 : 1, za příčlemi musí být 
volný prostor alespon 0,18 m a u paty žebříku se strany přístupu musí být zachován 
volný prostor alespoň 0,6 m. 
Žebřík musí být umístěn tak, aby byla zajištěna jeho stabilita po celou dobu 
použití. Přenosný žebřík musí být postaven na stabilním, pevném, dostatečne velkém, 
nepohyblivém podkladu tak, aby přičle byly vodorovné. Závěsný žebřík musí být 
upevněn bezpečným spusobem a s výjimkou provazových žebříků zajištěn proti 
posunutí a rozkývaní. Provazový žebřík může být používán pouze pro výstup a sestup. 
U přenosných žebříků musí být zabráněno jejich podklouznutí zajištěním bočnic 
na horním nebo dolním konci použitím protiskluzových přípravků nebo jiných opatrení 
s odpovídající účinností. 
Skládací a výsuvné žebříky musí být užívány tak, aby jednotlivé díly byly 
zajišteny proti vzájemnemu pohybu. Pojízdné žebříky musí být před zahájením prací a v 
jejich priebehu zajišteny proti pohybu. Přenosné dřevěné žebříky o délce větší než 12 m 
nelze používat. 
Na žebříku smí zaměstnanec pracovat jen v bezpečné vzdálenosti od jeho 
horního konce za kterou se u žebříku opěrného považuje vzdálenost chodidel nejméně 
0,8 m, u dvojitého žebříku nejméně 0,5 m od jeho horního konce. 
 139 
 
Při práci na žebříku musí být zaměstnanec v případech, kdy stoji chodidly ve 
výšce větší než 5 m, zajištěn proti pádu OOPP. 
 
Zaměstnavatel zajistí provádění prohlídek žebříků v souladu s návodem na používání. 
Chůze na dřevěném dvojitém žebříku (malířské práce) může být prováděna 
zaškolenými zaměstnanci, pohybují-li se po ploše, kde je vyloučeno nebezpečí ztráty 
stability žebříku. 
 
Žebříky budou použity pro výstup fyzických osob na lešení, výstup z výkopů a 
drobné práce např. opravy nátěrů. Při jejich použití musí být dodrženy výše 
uvedené odstavce. 
 
Zajištění proti pádu předmětů a materiálu 
 
Materiál, nářadí a pracovní pomůcky musí být uloženy, popřípadě skladovány ve 
výškách tak, že jsou po celou dobu uložení zajištěny proti pádu, sklouznutí nebo 
shození jak během práce, tak po jejím ukončení. 
Pro upevnění nářadí, uložení drobného materiálu (hřebíky, šrouby a pod.)musí 
být použita vhodná výstroj nebo k tomu účelu upravený pracovní oděv. 
Konstrukce pro práce ve výškách nelze přetěžovat; hmotnost materiálu, 
pomůcek, nářadí, včetně osob, nesmí překročit nosnost konstrukce stanovenou v 
průvodní dokumentaci. 
 
Montážní plošiny a lešení jsou z tohoto důvodu vybaveny zarážkou u podlahy o 
výšce 0,15 m. Dále budou pracovníci pracující ve výšce vybaveni pásem na drobné 
nářadí a spojovací materiál. 
 
Zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí 
 
Prostory, nad kterými se pracuje, a v nichž vzhledem k povaze práce hrozí riziko 
pádu osob nebo předmětu (dále jen "ohrožený prostor"), je nutné vždy bezpečně zajistit.  
 
Pro bezpečné zajištění ohrožených prostorů se použije zejména 
 
a) vyloučení provozu, 
b) konstrukce ochrany proti pádu osob a předmětů v úrovni místa práce ve výšce nebo 
pod místem práce ve výšce, 
c) ohrazení ohrožených prostorů dvoutyčovým zábradlím o výšce nejméně 1,1 m 
s tyčemi upevněnými na nosných sloupcích s dostatečnou stabilitou; pro práce 
nepřesahující rozsah jedné pracovní směny postačí vymezit ohrožený prostor 
jednotyčovým zábradlím, popřípadě zábranouo výšce nejméně 1,1 m, nebo 
d) dozor ohrožených prostorů k tomu určeným zaměstnancem po celou dobu ohrožení. 
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Ohrožený prostor musí mít šířku od volného okraje pracoviště nejméně: 
 
 1,5 m při práci ve výšce od 3 m do 10 m, 
 2 m při práci ve výšce nad 10 m do 20 m, 
 2,5 m při práci ve výšce nad 20 m do 30 m, 
 1/10 výšky objektu při práci ve výšce nad 30 m. 
 
Šířka ohroženého prostoru se vytyčuje od paty svislice, která prochází vnější hranou 
volného okraje pracoviště ve výšce. 
Při práci na plochách se sklonem větším než 25 stupňů od vodorovné roviny se šířka 
ohroženého prostoru zvětšuje o 0,5 m. Obdobně se zvětšuje tato šířka o 1 m na všechny 
strany od půdorysného profilu vertikálně dopravovaného břemene v místech dopravy 
materiálu. 
S ohledem na vyhodnoceni rizika při práci na vysokých objektech, například na 
komínech, stožárech, věžích, je ohroženým prostorem pás o šířce kolem celého obvodu 
paty objektu. 
Práce nad sebou lze provádět pouze výjimečně, nelze-li zajistit provedení prací 
jinak. Technologický postup musí obsahovat způsob zajištění bezpečnosti zaměstnanců 
na níže položeném pracovišti. 
 
U montáže ocelového skeletu bude zajištěno místo pod místem práce ve výšce 
náležitě poučenou osobou po celou dobu prováděných prací ve výšce.  
Práce na střeše 
 
Zaměstnance vykonávající práci na střeše je nutné chránit proti: 
 
a) pádu ze střešních plášťů na volných okrajích,  
b) sklouznutí z plochy střechy při jejím sklonu nad 25 stupňů, 
c) propadnutí střešní konstrukcí. 
 
Ochranu proti pádu ze střechy nejen po obvodu, ale i do světlíků, technologických a 
jiných otvorů, zaměstnavatel zajistí použitím ochranné, případně záchytné konstrukce 
nebo použitím OOPP proti pádu. 
Zajištění proti sklouznutí zaměstnavatel zajistí použitím žebříků upevněných v 
místě práce a potřebných komunikaci případně použitím ochranné konstrukce nebo 
OOPP proti pádu. U střech se sklonem nad 45 stupňů od vodorovné roviny je nutno 
použít vedle žebříků ještě OOPP proti pádu. 
Zajištění proti propadnutí se provádí na všech střešních pláštích, kde je půdorysná 
vzdálenost mezi latěmi nebo jinými nosnými prvky střešní konstrukce větší než 0,25 m 
a kde není zaručeno, že jednotlivé střešní prvky jsou bezpečné proti prolomení 
zatížením osobami včetně nářadí, pracovních pomůcek a materiálu, případně není toto 
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zatížení vhodně rozloženo pomocnou konstrukcí (pracovní nebo přístupová podlaha 
apod.)  
Stavba a oprava komínů ze střechy se sklonem nad 10 stupňů se provádí z bezpečné 
pracovní plochy o šířce nejméně 0,6 m. 
Po obvodu střechy bude zřízeno dvoumadlové zábradlí, zábradlí bude rovněž 
zřízeno kolem světlíků. Menší světlíky budou zakryty například podlážkou. 
 
Dočasné stavební konstrukce 
 
Dočasné stavební konstrukce lze použít jen v provedení, které odpovídá 
průvodní dokumentaci a návodům na montáž a používání těchto konstrukcí. Návod na 
montáž, včetně potřebných doplňujících nákresů a dokumentů, musí být k dispozici 
zaměstnancům, kterí konstrukci montují, používají a demontují. 
Pokud pro dočasnou stavební konstrukci není dostupná potřebná dokumentace 
nebo tato dokumentace nepokrývá zamýšlené konstrukční uspořádány musí být odborně 
způsobilou osobou proveden individuální výpočet pevnosti a stability kromě případů, 
kdy je konstrukce montována ve shodě s uspořádáním obsaženým v české technické 
normě. V závislosti na složitosti zvolené dočasné stavební konstrukce navrhne odborně 
způsobilá osoba konkrétní postup montáže, používání a demontáže. 
Dočasné stavební konstrukce lze považovat za bezpečné tehdy, pokud: 
a)  jsou založeny na dostatečně únosném terénu nebo na konstrukci, jejíž 
únosnost je staticky prokázána,  
b) nosné součásti jsou zajištěny proti podklouznutí buď připevněním k 
základové ploše, nebo jiným způsobem s odpovídající účinností, který zajišťuje stabilitu 
lešení, pojízdná lešení jsou zajištěna vhodnými zařízeními proti náhodnému pohybu 
během práce,  
c) jsou provedeny tak, aby tvořily prostorově tuhý celek, zajištěný proti 
lokálnímu i celkovému vybočení, posunutí nebo překlopení,  
d) jsou dostatečně pevné a odolné vůči vnějším silám a nepříznivým vlivům; 
jsou schopné přenést předpokládané zatížení a jejich funkce je prokázána statickým 
výpočtem nebo jiným dokumentem,  
e) rozměry, tvar a vybavení podlah odpovídají povaze prováděných práci 
podlahy umožnili bezpečný pohyb a výkon práce ve vhodné pracovní poloze,  
f) podlahy jsou osazeny takovým způsobem, aby se jejich součásti při běžném 
použití neposouvaly, v podlahách a mezi podlahovými dílci a svislou kolektívni 
ochranou proti pádu nejsou nebezpečné mezery, 
g) pohyblivé konstrukce jsou zabezpečeny proti samovolným pohybům, 
h) pracovní plochy na nich jsou přístupné po bezpečných komunikacích 
(žebříky, schody, rampy nebo výtahy).  
 
Pokud nejsou části stavebních konstrukcí připraveny k používání, například 
během montáže, demontáže nebo přestavby, musí být vstup na tyto části dočasných 
stavebních konstrukcí zamezen vhodnými zábranami a označen bezpečnostními 
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značkami (Například nařízení vlády č. 178/2001 Sb. kterým se stanoví podmínky 
ochrany zdraví zaměstnanců při práci). 
Dočasné stavební konstrukce lze užívat pouze po jejich náležitém předání 
odborně způsobilou osobou odpovědnou za jejich montáž a převzetí do užívání osobou 
odpovědnou za jejich užívání. O předání a převzetí vyhotoví předávající na základě 
odborné prohlídky zápis potvrzující úplné dokončení a vybavení dočasné stavební 
konstrukce. 
Zápis o předání a převzetí se nevyžaduje u: 
 
a) typizovaných lehkých pracovních lešení o výšce pracovní podlahy do 1,5 m, 
b) pohyblivých pracovních plošin, pokud při přemísťování na jiné pracoviště 
nebyly demontovány jejich nosné části, přičemž za demontáž se nepovažuje úprava 
nosných částí do přepravní polohy. 
Dočasné stavební konstrukce musí být podrobovány pravidelným odborným 
prohlídkám způsobem a v intervalech stanovených v průvodní dokumentaci. Pokud 
nastaly mimořádné okolnosti, které mohly mít nepříznivý vliv na bezpečnost lešení 
(například nepříznivá povětrnostní situace), musí být odborná prohlídka provedena 
bezodkladně. 
Lešení lze montovat, demontovat nebo podstatným způsobem přestavovat jen v 
souladu s návodem na montáž a demontáž obsaženým v průvodní dokumentaci a pod 
vedením osoby, která je k tomu odborně způsobilá. 
Provádět uvedené činnosti mohou pouze zaměstnanci, kteří byli vyškoleni a 
jejich znalosti a dovednosti byly ověřeny. Školení zahrnuje osvojení si znalostí a 
dovedností, zejména pokud jde o: 
a) pochopení návodu na montáž, demontáž nebo přestavbu použitého lešení, 
b) bezpečnost práce během montáže, demontáže nebo přestavby příslušného 
lešení,  
c)opatření k ochraně před rizikem pádu osob nebo předmětů, 
d) opatření v případě změn povětrnostní situace, které by mohly nepříznivě 
ovlivnit bezpečnost použitého lešení,  
e) přípustná zatížení, 
f) další rizika, která mohou být spojena s montáží, demontáží nebo přestavbou. 
Obsah a četnost školení s ohledem na nová nebo změněná rizika práce, způsob 
ověřování znalostí a dovedností účastníků školení a vedení dokumentace o školení 
stanoví zaměstnavatel. 
 
Žebříky nelze používat jako podpěrný nebo nosný prvek podlah lešení s 
výjimkou žebříků, které jsou k tomuto účelu výrobcem určeny. 
Pro výstup a sestup mezi podlahami lešení lze použít i dřevené žebříky o největší 
délce 3,5 m s příčlemi vsazenými do zdvojených postranic dostatečné pevnosti doložené 
výpočtem. 
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Shazování předmětu a materiálu 
 
Shazovat předměty a materiál na níže položená místa nebo plochy lze jen za 
předpokladu, že 
a) místo dopadu je zabezpečeno proti vstupu osob (ohrazením, vyloučením 
provozu, střežením apod.) a jeho okolí je chráněno proti případnému odrazu nebo 
rozstřiku shozeného předmětu nebo materiálu, 
b) materiál je shazován uzavřeným shozem až do místa uložení, 
c) je provedeno opatření, zamezující nadmeme prašnosti, hlučnosti, popřípadě 
vzniku jiných nežádoucích účinků. 
Nelze shazovat předměty a materiál v případě, kdy není možné bezpečně 
předpokládat místo dopadu Jakož ani předměty a materiál, které by mohly zaměstnance 
strhnout z výšky. 
 
Shazováni předmetů se nepředpokládá. Pokud by k tomu došlo, je potřebné 
dodržet uvedené pokyny. 
 
Přerušení práce ve výškách 
 
Při nepříznivé povětrnostní situaci je zaměstnavatel povinen zajistit přerušení 
prací. Za nepříznivou povětrnostní situaci, která výrazně zvyšuje nebezpečí pádu nebo 
sklouznutí se při pracích ve výškách považuje: 
a) bouře, déšť, sněžení nebo tvoření námrazy, 
b) čerstvý vítr o rychlosti nad 8 m.s-1 (síla větru 5 stupňů Bf) při práci na 
zavěšených pracovních plošinách, pojízdných lešeních, žebřících nad 5 m výšky práce a 
při použití závěsu na laně u pracovních polohovacích systémů; v ostatních případech 
silný vítr o rychlosti nad 11 m.s-1 (síla větru 6 stupňů Bf), 
 
c) dohlednost v místě práce menší než 30 m, 
d) teplota prostředí během provádění prací nižší než -10 st. C. 
 
 
Pokud nastane některá z uvedených možnosti, je nutno práce okamžitě zastavit 
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Stavba : Výstavba skladovacích a administratívnych priestorov D. Lužná 
 
Objekt : SO 01 Montovaná oceľová hala 
 
Zakázkové číslo : 1 
 
Platí pro divizi, středisko : 
 
 část A uvádějte do každého Plánu 
 proveďte výběr činností z části B, které budou prováděny na dané stavbě 
 doplňte další opatření potřebná pro specifika dané stavby, příp. rozpracujte opatření zde uvedená  
doplňte působnost při vykonávání činností u jednotlivých dopadů: 
L – lokální – areál, stavba 
M – městská část, obec 
R – území okresu, kraje 
G – globální – stát, kontinent 
 pro každou stavbu zvolte cíle (měřitelné nebo vyhodnotitelné) – především % třídění odpadů, žádné stížnosti zainteresovaných stran apod. 
 doplňte zákaznické a jiné požadavky 
 pro tyto zákaznické a jiné požadavky určete jejich aspekty a dopady na životní prostředí 
 po skončení stavby, příp. před pravidelným ročním přezkoumáním integrovaného systému řízení vedením závodu  (do března) vyhodnoťte 
plnění tohoto Plánu , výsledky předejte specialistovi pro systémy řízení závodu k dalšímu zpracování.  
 v případě výskytu nových aspektů, které nejsou uvedeny v této šabloně tyto nahlaste specialistovi pro systémy řízení závodu pro další využití 
v environmentálním systému řízení závodu      
 
 
PLÁN  ZABEZPEČENÍ POŽADAVKŮ EMS NA STAVBĚ 
 
 
 
  
A. Všeobecné činnosti 
 
 
Činnost 
 
odpovědnost cíl / poznámka 
 
1. Nakládání s odpady 
 
 
Stavbyvedoucí  
 
Opatření :  
 Před zahájením stavby na základě Registru odpadů zpracovat Evidenci odpadů pro danou stavbu. 
 Smluvní zajištění odstranění nebo další využití jednotlivých druhů odpadů oprávněnou firmou - spolupráce 
s POH (pracovník odpadového hospodářství závodu) příp. ekologem a.s.  
 Zajistit vhodné nádoby a skládkové plochy pro jednotlivé odpady, které na stavbě vzniknou. 
 Zajistit označení nádob a skládkových ploch, pro který odpad jsou určeny. 
 Zvláštní pozornost věnovat vhodnému zajištění nebezpečných odpadů (skladování, ochrana před záměnou, 
odcizením, poškozením životního prostředí). 
 Zajistit označení nádob na nebezpečný odpad – kód odpadu, název odpadu, odpovědná osoba 
 Odpady nebezpečné vodě a půdě skladovat ve skladech se záchytnou jímkou, příp. záchytných vanách. 
 Pro každý druh nebezpečného odpadu označit identifikačním listem- vydává POH. 
 Vést průběžnou evidenci odvezených odpadů ze stavby. 
 Na faktury a doklady za hotové zajistit zapsání místa vzniku odpadu – předávat POH k evidenci. 
 Po skončení realizace stavby předat POH vyplněnou Knihu odpadů. 
 Postupovat dle směrnice Postup pro nakládání s odpady a chemickými látkami a dle Řádu ekologie. 
 
 
Třídění odpadů – (min. x% třídění z celkového 
objemu odpadů na stavbě pro rok 2009 – cíl č. 
… ) 
Zajištění plnění legislativy v oblasti odpadového 
hospodářství 
Správné nakládání s nebezpečnými odpady 
 
 
 
 
 
 
 
  
Činnost 
 
odpovědnost cíl / poznámka 
 
2. Nakládání s chemickými látkami 
 
 
Stavbyvedoucí  
 
Opatření :  
 Zajistit 1x ročně školení všech zaměstnanců, kteří nakládají s chemickými látkami – spolupráce s útvarem 
BOZP, PO a ŽP. 
 Při nákupu chemických látek za hotové zajistit průchod skladovou evidencí závodu 
 Zajistit na stavbu bezpečnostní listy k látkám, které se mohou na stavbě používat – spolupracuje pracovník 
chemického hospodářství závodu 
 Zvýšenou pozornost věnovat skladování tekutých chemických látek, sklady se záchytnou jímkou, příp. 
v záchytné vaně 
 Zajistit zaměstnancům potřebné ochranné pomůcky pro práci s nebezpečnými látkami a kontrolovat jejich 
používání 
 
 
Ochrana životního prostředí, prevence vzniku 
havárií a vzniku požáru, správné nakládání 
s chem. látkami dle bezpečnostních listů, 
zlepšení BOZP  
 
 
Činnost 
 
odpovědnost cíl / poznámka 
 
3. Zařízení staveniště 
 
 
Stavbyvedoucí  
 
Opatření :  
 Zajistit prostředky pro likvidaci nehod a havárií. 
 Do dokumentace stavby zapracovat požadavky místního havarijního, požárního nebo provozního řádu. 
 Zveřejnit na stavbě vhodným způsobem havarijní řády (jsou-li zpracovány) a důležitá telefonní čísla. 
 Zabránit plýtvání  energiemi (voda, el.energie – vytápění, ohřev vody a osvětlení) 
 Po ukončení stavby zajistit uvedení okolí staveniště do původního (požadovaného) stavu  
 
 
Ochrana životního prostředí, hospodárné 
využití energií, prevence vzniku havárií a 
vzniku požáru, zlepšení pracovního prostředí a 
hygieny práce 
  
 
Činnost 
 
odpovědnost cíl / poznámka 
 
4. Doprava a mechanizace 
 
 
Stavbyvedoucí, řidič- strojník 
 
 
Opatření :  
 Každodenní prohlídka vozidla nebo mechanizace 
 Provedení zaškolení strojníků a řidičů se specifiky na stavbě ve vztahu k EMS, včetně postupu při havárii 
 Zajištění plnění Plánu údržby výrobního zařízení,  
 Provádění výběru dodavatelů dopravy a mechanizace s ohledem na EMS u závodu a ochranu životního 
prostředí 
 Zajištění očištění vozidla nebo mechanizmu – zamezení znečištění komunikací 
 Použití úkapových van nebo polštářů při parkování a přelévání ropných produktů, nutné opravě na stavbě a 
jejich následné uložení na určené místo po odjezdu, příp. správné uložení vzniklého odpadu  
 Výměny provozních náplní, pneumatik a autobaterií provádět u servisních firem 
 Dodržovat zákaz mytí vozidel a mechanismů na stavbách a v areálu 
 Skladování ropných produktů v odpovídajících skladech (záchytná vana, dodržení požárních předpisů) 
 Koordinace nasazení vozidel a mechanizace – hospodárné využívání  
 
Cíl č. … 
Snížení znečištění ovzduší, prevence vzniku havárií, 
správné nakládání s chemickými látkami a odpady, 
úspora na pokutách 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
B. Činnosti s významnými environmentálními aspekty  
 
 
1.Zemní práce 
Zemní práce 
 
čerpání neobnovitelných zdrojů      
G - spotřeba PHM  
- Zachování přírodních zdrojů, 
- Dodržování legislativních 
požadavků 
- Snížení hluku a emisí působící 
na zaměstnance a okolí stavby    
- Efektivní provoz – finanční 
úspora při provozu 
- cíl č.  … 
Opatření :  
 
 dodržování pravidelných technických a servisních prohlídek  
 provádění údržby dle Plánu  údržby výrobního zařízení 
 koordinace nasazení vozidel a mechanizmů 
 nasazení moderních vozidel a mechanizmů 
 
Řidič – strojník 
Stavbyvedoucí 
 
znečištění vody                              
M 
 
-únik PHM a olejů z motorů a hydr. 
soustav 
 
 
- zvýšení prevence vzniku 
havárií,  
-zajištění provozní 
spolehlivosti stroje 
cíl č. … 
znečištění  půdy                             
L 
 
-únik PHM a olejů z motorů a hydr. 
soustav 
 
Opatření :  
 
 dodržování pravidelných technických a servisních prohlídek 
  provádění údržby dle Plánu údržby výrobního zařízení 
 umístění úkapových  prostředků pod odstavená vozidla a mechanizmy 
 
Řidič – strojník 
Stavbyvedoucí 
 
  
čerpání neobnovitelných zdrojů     
R - zpracování přírodních surovin  
zachování přírodních zdrojů, 
využívání recyklovaných 
materiálů a druhotné využití 
materiálů  
Opatření : 
 
 Využívat vytěžené materiály , přednostně u zásypů a násypů využívat 
recyklované materiály, u neobnovitelných materiálů dodržovat 
předepsanou výšku zásypů a násypů 
Stavbyvedoucí 
 
 
Zemní práce 
 
poškození zeleně                                 
M 
- ochrana stromů a přilehlé zeleně 
při provádění výkopu  
- minimalizace vlivu na životní 
prostředí – okolí stavby 
Opatření :  
 
 zajistit ochranu stromů ohrazením, stanovení přístupových cest, 
stanovení pracovního postupu apod. 
Stavbyvedoucí 
nezachování přírodních zdrojů        R - sejmutí ornice při provádění 
výkopu  - dodržování legislativních požadavků 
- minimalizace vlivu stavby na 
životní prostředí -  okolí stavby 
- zachování přírodních zdrojů 
Opatření :  
 
 zajistit uložení ornice na předem určené místo 
Stavbyvedoucí 
  znečištění prostředí odpady      M - nevhodné skládkování, skladování 
a                    odstranění odpadů  
- plnění legislativních 
požadavků 
- druhotné využití odpadů, 
recyklace 
- cíl č. … 
Opatření :  
 
 zajistit odstranění odpadů u oprávněných firem, přednostně zajistit 
další využití  
 
Stavbyvedoucí 
 vibrace                                          L - použití vibračních strojů  - plnění legislativních požadavků 
  
Opatření :  
 
 zajistit stanovení pracovního režimu strojů, jejich vzájemná 
koordinace a vhodný návrh technologických postupů provádění 
prací využívající zařízení nižším účinkem vibrací na okolí  
 určení časového režimu provozu strojů (např. v zastavěném území 
neprovádět práce v ranních a večerních hodinách)  
 vybavení a kontrola používání ochranných pomůcek zaměstnanci 
(ochrana sluchu) 
 
 
 
 
 
 
Stavbyvedoucí 
- minimalizace vlivu na životní 
prostředí – okolí stavby 
- dodržování BOZP- zlepšení 
hygieny práce 
Zemní práce 
 
vysoká hladina hluku                    M - provoz mechanizace  
- plnění legislativních 
požadavků 
- minimalizace vlivu na životní 
prostředí – okolí stavby 
- dodržování BOZP – zlepšení 
hygieny práce 
 
 
Opatření :  
 zajistit stanovení pracovního režimu strojů, jejich vzájemná 
koordinace   
 určení časového režimu provozu strojů (např. v zastavěném území 
neprovádět práce v ranních a večerních hodinách)  
 vybavení a kontrola používání ochranných pomůcek zaměstnanci 
(ochrana sluchu) 
 
Stavbyvedoucí 
Čerpání, 
přečerpávání odpadní 
vody 
znečištění vody                                  
M 
znečištění půdy                                   
L  
- únik odpadní vody při přečerpávání  
zvýšení prevence 
vzniku havárií,  
ochrana (nenarušení) 
životního prostředí 
prováděnými 
činnostmi 
  
Opatření : 
 
 zajištění provádění pravidelné údržby a prohlídek hadic 
 zabezpečení přečerpávání na určené místo 
 zajištění hadic proti náhodnému přemístění z přečerpávacího a 
výtokového otvoru 
 zajištění povolení k vypouštění odpadních vod do kanalizace 
stavbyvedoucí, mistr  
narušení hygieny prac. prostředí 
zaměstnanců přímým kontaktem 
s odpadní vodou a zápachem 
 - působení odpadní vody při provádění 
podpovrchových prací  
plnění legislativních 
požadavků , dodržování 
hygieny práce 
Opatření : 
 
 vybavení zaměstnanců potřebnými ochrannými pomůckami a kontrola 
jejich používání 
 koordinace prací a nasazení zaměstnanců 
 
 
 
 
stavbyvedoucí, mistr  
2. Betonářské práce 
2.1Zpracování 
transportbetonu znečištění vody                                  
M 
znečištění půdy                                   
L  
únik betonové směsi mimo určené 
místo stavbyvedoucí, mistr 
zvýšení prevence 
vzniku havárií,  
ochrana (nenarušení) 
životního prostředí 
prováděnými 
činnostmi 
  
 
Opatření :  
 zabezpečení okolních otvorů (kanálů), zachycení přebytečné směsi 
 dodržování technologického postupu  
 
  
2.2 Zpracování 
transportbetonu znečištění prostředí odpady             M      - skladování a odstranění odpadů a 
obalů Stavbyvedoucí 
- plnění legislativních 
požadavků 
- druhotné využití odpadů 
- cíl č. … 
Opatření : 
 
 skladovat zabezpečené proti úniku do vody a půdy 
 odpady ukládat na oficiální skládky oprávněných firem, vhodné odpady z bourání předávat k recyklaci 
 
 
 
2.2 Zpracování 
transportbetonu 
hygiena – vliv na zdraví 
zaměstnanců přímým kontaktem 
s betonovou směsí L 
manipulace s betonovou směsí 
 
stavbyvedoucí, mistr,  
dodržování BOZP, 
zlepšení hygieny práce, 
správné nakládání 
s chemickými látkami 
Opatření : 
 
 s betonovou směsí obsahující chemické látky  mohou pracovat 1x ročně vyškolení zaměstnanci – školení o chemických látkách –mít 
na stavbě ke všem chem. látkám k dispozici bezpečnostní listy a řídit se jejich pokyny 
 vybavení zaměstnanců ochrannými pomůckami  a kontrola jejich používání 
 koordinace prací s jinými činnostmi prováděnými v souběhu, důraz na dodržování bezpečnostních předpisů při práci 
 
    
3. HYDROIZOLACE 
 
3.1 Penetrace 
znečištění vody                                 
M manipulace s materiály, aplikace stavbyvedoucí 
zamezení úniku látek 
do vody 
  
Opatření : 
 
 správné skladování tekutých chemických látek 
 míchání na určeném místě, zamezení úkapům-použití záchytné vany 
 dodržování pokynů dle bezpečnostního listu 
  
 
3.2 Penetrace vznik zápachu uvolňování rozpouštědel při aplikaci stavbyvedoucí 
zmenšení vlivu na 
okolí  
Opatření : 
 
 koordinace prací při zhoršených povětrnostních podmínkách, časové rozvržení provádění prací 
  
 
3.3 Penetrace 
hygiena – vliv na zdraví 
zaměstnanců L přímý kontakt s materiály stavbyvedoucí 
dodržování BOZP, 
zlepšení hygieny práce 
Opatření : 
 
 s materiály mohou pracovat 1x ročně vyškolení zaměstnanci – školení o chemických látkách –spolupráce 
s ekologem a.s. (autorizovaná osoba) 
 mít na stavbě ke všem chem. látkám k dispozici bezpečnostní listy a řídit se jejich pokyny 
 vybavení zaměstnanců ochrannými pomůckami  a kontrola jejich používání 
  
3.4 Penetrace hygiena – vliv na zdraví 
zaměstnanců L vdechování rozpouštědel při aplikace stavbyvedoucí 
dodržování BOZP, 
zlepšení hygieny práce 
Opatření : 
 vybavení zaměstnanců ochrannými pomůckami  a kontrola jejich používání 
 zajištění dostatečného větrání při aplikaci 
  
 
3.5 Penetrace 
znečištění prostředí odpady             M           - skladování a likvidace odpadů a obalů stavbyvedoucí 
 
plnění legislativních 
požadavků v oblasti 
odpadového hospodářství, 
ochrana živ. prostředí , 
zlepšení hygieny práce 
cíl č. … 
  
Opatření :  
 
 samostatné uložení  odpadů ve vhodných nádobách, přiložen identifikační list 
 tekuté odpady skladovat ve skladech se záchytnou vanou 
  zabezpečit nebezpečné odpady tak, aby neohrozili žádnou složku živ. prostředí 
 likvidace přes oprávněné firmy (nejlépe jejich odvoz ze stavby-jinak nutno zajistit povolení k přepravě 
NO) - spolupráce s POH, ekologem a.s. 
  
3.6 a 3.7Asfaltové 
pásy  vznik zápachu uvolňování rozpouštědel při aplikaci stavbyvedoucí 
zmenšení vlivu na 
okolí  
Opatření : 
 
 koordinace prací při zhoršených povětrnostních podmínkách, časové rozvržení provádění prací 
  
 
3.6 a 3.7 Asfaltové 
pásy  
hygiena – vliv na zdraví 
zaměstnanců L vdechování rozpouštědel při aplikace stavbyvedoucí 
dodržování BOZP, 
zlepšení hygieny práce 
Opatření :  
 
 vybavení zaměstnanců ochrannými pomůckami a kontrola jejich používání 
 zajištění dostatečného větrání při aplikaci 
  
 
3.6 a 3.7 Asfaltové 
pásy  
hygiena – vliv na zdraví 
zaměstnanců L práce s plamenem 
stavbyvedoucí, obsluha 
hořáku 
dodržování BOZP, 
zlepšení hygieny práce 
Opatření : 
 
 vybavení zaměstnanců ochrannými pomůckami  a kontrola jejich používání 
 kontrola dodržování bezpečnostních předpisů 
  
 
3.6 a 3.7 Asfaltové 
pásy  znečištění prostředí odpady             M           - skladování a likvidace odpadů a obalů stavbyvedoucí 
 
plnění legislativních 
požadavků v oblasti 
odpadového hospodářství, 
ochrana živ. prostředí , 
zlepšení hygieny práce 
cíl č. … 
  
Opatření :  
 
 správné uložení  odpadů,  u NO přiložen identifikační list 
 zabezpečit nebezpečné odpady tak, aby neohrozili žádnou složku živ. prostředí 
likvidace přes oprávněné firmy (nejlépe jejich odvoz ze stavby-jinak nutno zajistit povolení k přepravě NO) - spolupráce s POH, ekologem a.s. 
4. Ocelová konstrukce   
4.1 Montáž znečištění vody                                  
M 
znečištění půdy                                   
L 
-únik PHM a olejů z motorů a hydr. 
soustav 
Řidič 
Strojník 
Stavbyvedoucí 
Zamezit kontaminaci 
zeminy či vody a 
následné likvidaci 
ekologické havárie 
Opatření : 
 
• dodržování pravidelných  technických a servisních prohlídek 
• provádění údržby dle Plánu  údržby výrobního zařízení 
• umístění úkapových  prostředků pod odstavená vozidla a mechanizmy 
• správne skladováni a nakládání s PHM 
• umístnění havarijní sady na stavbě 
 
4.1 Montáž znečištění vody                                  
M 
znečištění půdy                                   
L 
-únik barev a ředidel při opravě náteru Stavbyvedoucí 
Mistr 
Zamezit kontaminaci 
zeminy či vody a 
následné likvidaci 
ekologické havárie 
  
Opatření : 
 
• skladování v uzavřených skladech 
• s materiály mohou pracovat pouze proškolení zaměstnanci 
• zaměstnanci absolvují školení 1 v´x ročně 
• mít na stavbě ke všem chem. látkám k dispozici bezpečnostní listy a řídit se jejich pokyny 
• nádoby a odpady zněčistené těmito látkami se musí vyhazovat do nádob na nebezpěčný odpad 
 
4.1 Montáž Hygiena= vliv na zdraví 
zaměstnancu 
 
řezání a svařování Mistr, stavbyvědoucí Dodržování BOZP, 
zlepšení hygieny práce 
Opatření : 
 
• vybavení zaměstnanců ochrannými pomůckami  a kontrola jejich používání 
• kontrola dodržování bezpečnostních předpisů  
4.1 Montáž Hygiena= vliv na zdraví 
zaměstnancu 
 
Vdechování rozpouštědel při aplikaci Mistr, stavbyvědoucí Dodržování BOZP, 
zlepšení hygieny práce 
Opatření : 
 
• vybavení zaměstnanců ochrannými pomůckami  a kontrola jejich používání 
• zajistit dostatečnou výměnu vzduchu při aplikaci 
4.1 Montáž znečištění prostředí odpady             M           - skladování a likvidace odpadů a obalů Mistr, stavbyvědoucí plnění legislativních požadavků 
v oblasti odpadového 
hospodářství, 
ochrana živ. prostředí , zlepšení 
hygieny práce 
 
  
Opatření : 
 
• volit správné nádoby na ukládání odpadú a řadně je označiť 
• přiložen identifikační list u NO 
• zabezpečit likvidaci odpadu oprávněnými firmami 
 
5. Montáž střešního pláště 
5.1 Montáž znečištění vody                            
M 
znečištění půdy                            
L 
-únik PHM a olejů z motorů a hydr. 
soustav 
 
Řidič 
Strojník 
Stavbyvedoucí 
Zamezit kontaminaci 
zeminy či vody a 
následné likvidaci 
ekologické havárie 
Opatření : 
 
• dodržování pravidelných  technických a servisních prohlídek 
• provádění údržby dle Plánu  údržby výrobního zařízení 
• umístění úkapových  prostředků pod odstavená vozidla a mechanizmy 
• správne skladováni a nakládání s PHM 
• umístnění havarijní sady na stavbě 
 
5.1 Montáž znečištění prostředí odpady             M           - skladování a likvidace odpadů a obalů Mistr, stavbyvědoucí plnění legislativních 
požadavků v oblasti 
odpadového hospodářství, 
ochrana živ. prostředí , 
zlepšení hygieny práce 
 
Opatření : 
 
• volit správné nádoby na ukládání odpadú a řadně je označiť 
• přiložen identifikační list u NO 
• zabezpečit likvidaci odpadu oprávněnými firmami 
 
  
5.1 Montáž Hygiena= vliv na zdraví 
zaměstnancu 
 
Vdechování rozpouštědel při aplikaci Mistr, stavbyvědoucí Dodržování BOZP, 
zlepšení hygieny práce 
Opatření : 
 
• vybavení zaměstnanců ochrannými pomůckami  a kontrola jejich používání 
• zajistit dostatečnou výměnu vzduchu při aplikaci 
 
6. Montáž obvodového plášte   
6.1 Montáž znečištění vody                            
M 
znečištění půdy                            
L 
-únik PHM a olejů z motorů a hydr. 
soustav 
 
Řidič 
Strojník 
Stavbyvedoucí 
Zamezit kontaminaci 
zeminy či vody a 
následné likvidaci 
ekologické havárie 
Opatření : 
 
• dodržování pravidelných  technických a servisních prohlídek 
• provádění údržby dle Plánu  údržby výrobního zařízení 
• umístění úkapových  prostředků pod odstavená vozidla a mechanizmy 
• správne skladováni a nakládání s PHM 
• umístnění havarijní sady na stavbě 
 
6.1 Montáž znečištění prostředí odpady             M           - skladování a likvidace odpadů a obalů Mistr, stavbyvědoucí plnění legislativních požadavků 
v oblasti odpadového 
hospodářství, 
ochrana živ. prostředí , zlepšení 
hygieny práce 
 
  
Opatření : 
 
• volit správné nádoby na ukládání odpadú a řadně je označiť 
• přiložen identifikační list u NO 
• zabezpečit likvidaci odpadu oprávněnými firmami 
 
6.1 Montáž Hygiena= vliv na zdraví 
zaměstnancu 
 
Vdechování rozpouštědel při aplikaci Mistr, stavbyvědoucí Dodržování BOZP, 
zlepšení hygieny práce 
Opatření : 
 
• vybavení zaměstnanců ochrannými pomůckami  a kontrola jejich používání 
• zajistit dostatečnou výměnu vzduchu při aplikaci 
 7. Zdění  
 
7.1. Zdení Znečištění vody M  
Znečištění půdy L 
 
-únik ropných a nebezpečných látek 
mimo určené místo 
 
Řidič 
Strojník 
  Stavbyvedoucí 
Zamezit kontaminaci zeminy či 
vody a následné nákladné 
likvidaci ekologické havárie. 
Opatření :  
• Dodržování pravidelných technických a servisních prohlídek 
• Umístění úkapových van pod ostavená a opravovaná vozidla a mechanizmy 
• Správné skladování a nakládání s PHM 
• Umístění havarijní sady na stavbě 
 
7.1. Zdení  
 Znečištění vody M  
Znečištění půdy L 
- Výplach míchaček a umytí 
zednického nářadí 
Mistr 
  Stavbyvedoucí 
Zamezit kontaminaci zeminy či 
vody a následné nákladné 
likvidaci ekologické havárie. 
Opatření :  
• Znečištěnou vodu jímat do jímek 
• Znečištěnou vodu před vypuštěním do kanalizace předčistit 
• Mít povolení od správce kanalizace vypouštět předčištěné vody do kanalizace 
  
 
7.1. Zdení 
Hygiena - vliv na zdraví 
zaměstnanců přímým  kontaktem 
s maltou 
Manipulace maltou Stavbyvedoucí  Mistr 
Dodržování BOZP Zlepšení 
hygieny práce Správné 
nakládání s chemickými 
látkami 
Opatření : 
 
• S maltovou směsí obsahující chemické látky mohou pracovat pouze proškolení zaměstnanci 
• Zaměstnanci absolvují školení 1 x ročně 
• Na stavbě musí být k dispozici bezpečnostní listy od všech používaných chemických látek 
• Vybavit zaměstnance ochrannými pracovními pomůckami a dbát na jejich správné používání 
• Koordinovat zdící práce s pracemi ostatními a dbát na dodržování technologických předpisů a dodržování BOZP 
 
7.1. Zdění  Znečištění prostředí odpady L Skladování a likvidace odpadů a obalů - skladováni a likvidace odpadu a obalu Stavbyvedoucí 
- Plnění legislativních 
požadavků Ochrana životního 
prostředí 
Zlepšení hygieny práce 
Opatření :  
 
• Volit správné nádoby na ukládání odpadů a řádně je označit 
• Volit správnou velikost nádob k objemu vznikajícího odpadu 
• K nádobám s nebezpečným odpadem přiložit identifikační list 
• Zabezpečit likvidaci odpadů oprávněnými firmami 
8. Omítání 
8.1 Omítáni Znečištění vody M  
Znečištění půdy L 
Výplach omítacího zařízení Stavbyvedoucí  
Mistr 
Zamezit kontaminaci 
zeminy či vody a 
následné nákladné 
likvidaci ekologické 
havárie 
Opatření :  
• Znečištěnou vodu jímat do jímek 
• Znečištěnou vodu před vypuštěním do kanalizace předčistit 
• Mít povolení od správce kanalizace vypouštět předčištěné vody do kanalizace 
  
8.1 Omítáni Hygiena - vliv na zdraví 
zaměstnanců přímým  kontaktem 
s maltou 
Manipulace maltou Stavbyvedoucí  Mistr 
Dodržování BOZP Zlepšení 
hygieny práce Správné 
nakládání s chemickými 
látkami 
Opatření : 
 
• S maltovou směsí obsahující chemické látky mohou pracovat pouze proškolení zaměstnanci 
• Zaměstnanci absolvují školení 1 x ročně 
• Na stavbě musí být k dispozici bezpečnostní listy od všech používaných chemických látek 
• Vybavit zaměstnance ochrannými pracovními pomůckami a dbát na jejich správné používání 
• Koordinovat zdící práce s pracemi ostatními a dbát na dodržování technologických předpisů a dodržování BOZP 
 
8.1. Omítání Znečištění prostředí odpady L Skladování a likvidace odpadů a obalů - skladováni a likvidace odpadu a obalu Stavbyvedoucí 
- Plnění legislativních 
požadavků Ochrana životního 
prostředí 
Zlepšení hygieny práce 
Opatření :  
 
• Volit správné nádoby na ukládání odpadů a řádně je označit 
• Volit správnou velikost nádob k objemu vznikajícího odpadu 
• K nádobám s nebezpečným odpadem přiložit identifikační list 
• Zabezpečit likvidaci odpadů oprávněnými firmami 
9. Nátěry 
9.1 Nátěry Znečištění vody M  
Znečištění půdy L 
Manipulace s materiály, 
aplikace 
Stavbyvedoucí  
Mistr 
Zamezit kontaminaci 
zeminy či vody a 
následné nákladné 
likvidaci ekologické 
havárie 
Opatření :  
 
• vybavení zaměstnanců ochrannými pomůckami  a kontrola jejich používání 
• zajistit dostatečnou výměnu vzduchu při aplikaci 
  
 
9.1. Nátěry Znečištění prostředí odpady L Skladování a likvidace odpadů a obalů - skladováni a likvidace odpadu a obalu Stavbyvedoucí 
- Plnění legislativních 
požadavků Ochrana životního 
prostředí 
Zlepšení hygieny práce 
Opatření :  
 
 samostatné uložení  odpadů ve vhodných nádobách, přiložen identifikační list 
 tekuté odpady skladovat ve skladech se záchytnou vanou 
  zabezpečit nebezpečné odpady tak, aby neohrozili žádnou složku živ. prostředí 
 likvidace přes oprávněné firmy (nejlépe jejich odvoz ze stavby-jinak nutno zajistit povolení k přepravě NO) - spolupráce s POH, ekologem a.s. 
 
9.1. Nátěry 
Vznik zápachu                            L  
- uvolňování rozpouštědel pŕi aplikaci Stavbyvedoucí - Zmenšení vlivu stavby na 
okolí 
Opatření :  
 
 Koordinace prací při zhoršených povětrnostních podmínkach 
9.1 Nátěry Hygiena - vliv na zdraví 
zaměstnanců  L Přímý kontakt s materiály  Stavbyvedoucí  
 
Dodržování BOZP Zlepšení 
hygieny práce Správné 
nakládání s chemickými 
látkami 
Opatření : 
 
• S materiály mohou pracovat pouze proškolení zaměstnanci 
• Zaměstnanci absolvují školení 1 x ročně 
• Na stavbě musí být k dispozici bezpečnostní listy od všech používaných chemických látek 
• Vybavit zaměstnance ochrannými pracovními pomůckami a dbát na jejich správné používání 
 
9.1 Nátěry Hygiena - vliv na zdraví 
zaměstnanců  L Vdechování rozpouštědel při aplikaci  Stavbyvedoucí  
 
Dodržování BOZP Zlepšení 
hygieny práce Správné 
nakládání s chemickými 
látkami 
  
Opatření :  
 
• vybavení zaměstnanců ochrannými pomůckami  a kontrola jejich používání 
• zajistit dostatečnou výměnu vzduchu při aplikaci 
 
10. Prumyslová podlaha 
10.1 Prumyslová 
podlaha 
znečištění vody                                 
M 
manipulace s materiály, aplikace 
stavbyvedoucí 
Zvýšeni prevence vzniku 
havárii, ochrana před 
kontaminaci půdy či vody 
Opatření : 
 
• Zabezpečení okolních otvorů (kanálů), zachyceni přebytečné směsi 
• Dodržováni technologického postupu 
10.1 Prumyslová 
podlaha 
 
Znečištění vody M  
Znečištění půdy L Okapy strojů stavbyvedoucí 
Zamezit kontaminaci zeminy či 
vody a následné nákladné 
likvidaci ekologické havárie. 
Opatření : 
 
• Dodržováni pravidelných technických a servisních prohlídek 
• Umístění ůkapových van pod ostavená a opravovaná vozidla a mechanizmy 
• Správné skladování a nakládáni s PHM 
• Umístění havarijní sady na stavbě 
 
10.1 Prumyslová 
podlaha 
 
hygiena – vliv na zdraví 
zaměstnanců L přímý kontakt s materiály stavbyvedoucí 
Dodržováni BOZP Zlepšeni 
hygieny práce Správné 
nakládáni s chemickými 
látkami 
Opatření : 
 
• S betonovou směsí obsahující chemické látky mohou pracovat pouze proškolení zaměstnanci 
• Zaměstnanci absolvuji školeni 1 x ročně 
• Na stavbě musí být k dispozici bezpečnostní listy od všech používaných chemických látek 
• Vybavit zaměstnance ochrannými pracovními pomůckami a dbát na jejich správné používáni 
  
 
10.1 Prumyslová 
podlaha 
 
Znečištění prostředí odpady M 
Skladování a likvidace 
odpadů a obalů 
Prašnost stavbyvedoucí dodržování BOZP, zlepšení hygieny práce 
Opatření : 
• Vybavit zaměstnance ochrannými pracovními pomůckami a dbát na jejich správné používáni 
• Dodržovat maximální dobu použiti vibračních strojů 
 
11. Doprava a mechanizace   
 
 
    
Opatření : 
 viz obecná část A část 4   
 
    
12. Materiálně – technické zásobování 
12.1 Skladování -
stavby 
znečištění vody                                  
M 
znečištění půdy                                   
L 
manipulace s materiály, aplikace stavbyvedoucí, 
skladník 
Ochrana životního 
prostředí, prevence 
vzniku havárií a vzniku 
požáru, správné 
nakládání s chem. 
látkami dle 
bezpečnostních listů, 
zlepšení BOZP 
Opatření : 
 
 správné skladování na určených  odpovídajících místech, 
 kontrolovat neporušenost obalů 
 zabezpečit identifikace materiálů, u chemických látek zajistit k dispozici bezpečnostní list 
 u tekutých látek nebezpečných vodám a půdě zajistit záchytnou vanu  
  
  
12.1 Skladování -
stavby 
znečištění prostředí odpady             M           - skladování a likvidace odpadů a obalů stavbyvedoucí 
 
plnění legislativních 
požadavků v oblasti 
odpadového hospodářství, 
ochrana živ. prostředí , 
zlepšení hygieny práce 
Opatření : 
 
 platí opatření uvedená v části A bod 1 
  
12.1 Skladování -
stavby 
Hygiena- vliv na zdraví zaměstnanců L           - přímý kontakt s materiály stavbyvedoucí 
 
plnění legislativních 
požadavků v oblasti 
odpadového a chemického 
hospodářství, 
ochrana živ. prostředí , 
zlepšení hygieny práce 
Opatření : 
 
 platí opatření uvedená v části A bod 1 a 2 
  
 
    
 
13. Pokládka kanalizace 
 
  
znečištění vody 
znečištění půdy 
únik betonové směsi mimo určené 
místo   
Opatření : 
 platí opatření uvedená v části B bod 4 
 pro související zemní práce platí opatření uvedená v části B bod 1   
  
 
14. Výstavba komunikací 
  
 
14.1 a 14.2 
Nestmelené  a 
prolévané vrstvy 
vozovek 
 
znečištění vody                              
M 
znečištění půdy                              
L 
 
-únik ropných a nebezpečných látek 
mimo určené místo 
 
stavbyvedoucí 
Ochrana životního 
prostředí, prevence 
vzniku havárií a vzniku 
požáru, správné 
nakládání s chem. 
látkami dle 
bezpečnostních listů, 
zlepšení BOZP 
 
Opatření :  
 správná manipulace a skladování na pracovišti 
 zabezpečení okolních otvorů (kanálů),  
 dodržování technologického postupu  
 
  
14.1 a 14.2 
Nestmelené  a 
prolévané vrstvy 
vozovek 
 
  znečištění prostředí odpady      M - nevhodné skládkování, skladování a                    
odstranění odpadů  
- plnění legislativních 
požadavků 
- druhotné využití odpadů 
- cíl č. … 
Opatření :  
 
 zajistit odstranění odpadů u oprávněných firem, přednostně zajistit další využití 
 zvýšenou pozornost věnovat nebezpečných chemickým látkám a nakládání s nebezpečnými 
odpady  
 
stavbyvedoucí, mistr  
14.1 a 14.2 
Nestmelené  a 
prolévané vrstvy 
vozovek 
 
znečištění ovzduší                          L     - vysoká prašnost  minimalizace vlivu na okolí, 
zlepšení hygieny práce 
  
Opatření : 
 
 Při provádění zajistit kropení 
  
14.1 a 14.2 
Nestmelené  a 
prolévané vrstvy 
vozovek 
 
vysoká hladina hluku                    M - provoz mechanizace  
- plnění legislativních 
požadavků 
- minimalizace vlivu na životní 
prostředí – okolí stavby 
- dodržování BOZP – zlepšení 
hygieny práce 
- cíl č. … 
Opatření :  
 zajistit stanovení pracovního režimu strojů, jejich vzájemná koordinace   
 určení časového režimu provozu strojů (např. v zastavěném území neprovádět práce 
v ranních a večerních hodinách)  
 vybavení a kontrola používání ochranných pomůcek zaměstnanci (ochrana sluchu) 
 
Stavbyvedoucí  
14.1 a 14.2 
Nestmelené  a 
prolévané vrstvy 
vozovek 
 
 vibrace                                          L - použití vibračních strojů  
- plnění legislativních 
požadavků 
- minimalizace vlivu na životní 
prostředí – okolí stavby 
- dodržování BOZP- zlepšení 
hygieny práce 
Opatření :  
 
 zajistit stanovení pracovního režimu strojů, jejich vzájemná koordinace a vhodný návrh 
technologických postupů provádění prací využívající zařízení nižším účinkem vibrací na 
okolí  
 určení časového režimu provozu strojů (např. v zastavěném území neprovádět práce 
v ranních a večerních hodinách)  
 vybavení a kontrola používání ochranných pomůcek zaměstnanci (ochrana sluchu) 
 
Stavbyvedoucí  
  
14.1 a 14.2 
Nestmelené  a 
prolévané vrstvy 
vozovek 
 
hygiena – vliv na zdraví 
zaměstnanců L 
přímý kontakt s materiály 
-vdechování zápachu při provádění 
vozovkových vrstev 
stavbyvedoucí dodržování BOZP, 
zlepšení hygieny práce 
Opatření : 
 s materiály mohou pracovat 1x ročně vyškolení zaměstnanci – školení o chemických látkách  
(autorizovaná osoba) 
 mít na stavbě ke všem chem. látkám k dispozici bezpečnostní listy a řídit se jejich pokyny 
 vybavení zaměstnanců ochrannými pomůckami  a kontrola jejich používání 
  
  
Zákaznické a jiné požadavky: 
zde uveďte požadavky zákazníka  a zainteresovaných stran vyplývající např. ze stavebního povolení, rozhodnutí  a opatření státní správy a 
samosprávy, dohod s dotčenými účastníky při provádění stavby, které je nutno při provádění realizace stavby dodržovat    
 
 
Kdo a co požaduje: Např. Stavební povolení – při zemních pracích ve vodním ochranném pásmu dodržovat …….. 
 
 
 
    
Opatření :  
 
  
  
Kdo a co požaduje : 
 
 
 
    
Opatření :  
 
  
  
Kdo a co požaduje : 
 
 
 
    
Opatření :  
 
  
  
Kdo a co požaduje : 
 
 
 
    
  
Opatření :  
 
  
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• V případě nehod a havárií se postupuje (nehodící vymazat) dle směrnice Předcházení a likvidace nehod a havárií na stavbách -  dle 
zpracovaného havarijního řádu pro stavbu. 
 
 
   
 
V plánu (programu pro stavbu) jsou řešeny cíle a opatření  k plnění  požadavků  Politiky integrovaného systému řízení – především část 
systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14001 a Programu EMAS II u závodu z oblasti inženýrských staveb – 
stavba mostů 
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12.1 Výkresová dokumentace pro technologickou etapu: Základy. 
 
Dle zadání byl zpracován půdorys a řez základových konstrukci. Výkres je uložen 
v přílohách k diplomové práci pod číslem 9. 
Vzhledem k tomu, že v podkladové dokumentaci (PD pro stavební povolení) nebyl 
k dispozici výkres základu, bylo nutné tento výkres sestavit. 
Jako podklad sloužila technická zpráva statického posouzení stavby, kde byly 
navrženy rozměry a materiál základových konstrukcí. 
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13. Závěr 
 
 Výstupem mé diplomové práce je stavebně-technologický projekt Montované haly 
Dunajská Lužná. Projekt je zaměřen především na výstavbu ocelové konstrukce. Byl navržen 
časový a finanční plán stavby, zařízení staveniště, stanoven technologický předpis a kontrolní 
zkušební plán pro ocelovou halu. V diplomové práci jsem se taky zabýval řešením BOZP a 
environmentálními vlivy jednotlivých prací na životné prostředí. 
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ČSN 73 02 12-3 - Geometrická přesnost ve výstavbě, kontrola přesnosti 
ČSN 73 26 01 - Kovové konstrukce, provádění  
ČSN ISO 7078 - Norma jakosti 
ČSN 73 6126-1 - TKP kapitola 4 
ČSN 73 02 02 - Geometrická přesnost ve výstavbě, navrhování geometrické přesnosti 
ČSN EN 16 02 (72 70 46) - Tepelně izolační výrobky pro použití ve stavebnictví ČSN 73 19 
01 - Navrhování střech 
ČSN 73 05 40-2 0144 - Tolerance tvaru a polohy, geometrie povrchu ČSN ISO 27 68-1 0142 
- Tolerance a uloženi hladkých součásti 
ČSN EN 446-3 - Měřicí metody ve výstavbě - vytyčování a měření 
ČSN 73 30 50-Zemní práce 
ČSN 73 28 10 - Dřevěné stavební konstrukce 
ČSN 73 31 50 - Tesařské spoje dřevěných konstrukcí 
ČSN NV 206-1 - Beton část 1 - specifikace, vlastnost, výhoda, shoda 
ČSN 73 12 05 - Betonové konstrukce, základní ustanovení pro provádění 
ČSN P ENV 13 670-1 - Provádění betonových konstrukcí " ČSN EN 10 080 - Ocel pro 
výztuž do betonu 
ČSN 72 02 05 — Geometrická přesnost ve výstavbě, navrhování geometrické přesnosti 
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Projektová dokumentace firmy PAM ARCH s.ro. 
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Technologie chemických kotev dle předpisů Hilti 
Technické listy použitých materiálů  
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15. Seznam použitích zkratek  
 
BOZP bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
DP diplomová práce 
TDO technický dozor objednavatele 
EN evropská norma 
ČSN česká státní norma 
NN nízké napětí 
VN vysoké napětí 
NP nadzemní podlaží 
PD projektová dokumentace 
ZS zařízeni staveniště 
SO stavební objekt 
SOD smlouva o dílo 
ZHOT zhotovitel 
SUB subdodavatel 
AD autorský dozor 
PHM pohonné hmoty 
HZS hodinová zúčtovací sazba 
VRN vedlejší rozpočtové náklady 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 177 
 
16. Seznam příloh 
 
1. Situace zařízení staveniště  
2. Koordinační situace 
3. Časový a finanční plán po objektech 
4. Časový a finanční plán SO 01 
5.Rozpočet SO 01 
6. Propočet podle THU 
7. Posouzení únosnosti zvedacího mechanizmu 
8. Zkouška sednutím kužele, zkouška rozlitím- zkušební postupy 
9.Výkres základových konstrukcí 
